



MURSP00CPMTY

**Dodatek č.1**

ke smlouvě o dílo ze dne 27.6.2019

č. zhotovitele 50-5514

NA ZHOTOVENÍ STAVEBNÍCH PRACÍ

**„Úprava komunikace a zpevněných ploch v prostoru sídliště Husova - Rosice“**

**Objednatel:** Město Rosice  
Palackého nám. 13  
665 01 Rosice

Zastoupené: Mgr. Andreou Trojanovou, starostkou města  
IČ: 00282481  
DIČ: CZ00282481

Bankovní spojení: [REDAKCE]  
číslo účtu: [REDAKCE]  
(dále jen „objednatel“)

**Zhotovitel:** Dopravní stavby Brno, s.r.o.  
Trnkova 150, 628 00 Brno

Zastoupené: [REDAKCE]  
IČ: 45 47 42 81  
DIČ: CZ45 47 42 81

Bankovní spojení: [REDAKCE]  
Číslo účtu: [REDAKCE]  
(dále jen „zhotovitel“)

**I.**

Objednatel a zhotovitel se v souladu s čl. XIV, odst.1. podepsané Smlouvy o dílo (dále jen „Smlouva“) dohodli na změně ceny za dílo a na změnách lhůt zhotovení díla.

**II.**

Obě smluvní strany se tímto Dodatkem č.1 dohodly na změně čl. VII. Cena za dílo odst. 1., který nově zní:

- |    |   |                 |
|----|---|-----------------|
| 1. | Objednatel zaplatí zhotoviteli za provedení díla dle čl. I této smlouvy smluvní cenu: |                 |
|    | Cena díla bez DPH   | 7 655 655,18 Kč |
|    | DPH 21%   | 1 607 687,59 Kč |
|    | Cena díla celkem včetně DPH   | 9 263 342,77 Kč |

slovy : devětmilionůtřistačtyřicetpětisícdevět korun českých třicet dva haléřů

**III.**

Rovněž se obě smluvní strany se tímto Dodatkem č.1 dohodly na změně čl. VI. Lhůty zhotovení díla odst. 1., který nově zní:

1. Zahájení prací: Dle obdržení rozhodnutí o přidělení dotace

Ukončení prací na SO 101A (Komunikace)  
Ukončení prací na SO 101B (Parkoviště)

**do 20. 12. 2019**  
**do 30. 3. 2020**

#### IV.

Dodatek č.1, se stává nedílnou součástí výše specifikované smlouvy o dílo, je sepsán ve 2 vyhotoveních, z nichž každé má platnost prvopisu a každá ze smluvních stran obdrží 1 vyhotovení.

Tento Dodatek č.1 je uzavřen dnem podpisu druhou smluvní stranou.



Uzavření dodatku bylo schváleno radou města usnesením č. 26/2019 ze dne 18.11.2019

**Ostatní smluvní ujednání uvedená ve výše specifikované smlouvě o dílo zůstávají nezměněna.**

Nedílnou součástí Dodatku č.1 je příloha č. 1– méněpráce a vícepráce

V Rosicích dne 20. 11. 2019

V Brně dne 20. 11. 2019



## Rekapitulace víceprací a méněprací

Stavba: Úprava komunikace a zpevněných ploch v prostoru sídliště Husova - Rosice

<b>Objekt - MĚNĚPRÁCE</b>	<b>Celkem bez DPH</b>
ÚPRAVA KOMUNIKACE A ZPEVNĚNÝCH PLOCH V PROSTORU SÍDLIŠTĚ HUSOVA-ROSICE, SO 101a	-178 006,53
ÚPRAVA KOMUNIKACE A ZPEVNĚNÝCH PLOCH V PROSTORU SÍDLIŠTĚ HUSOVA-ROSICE, SO 101b	-3 130,62
<b>Celkem bez DPH</b>	<b>-181 137,15</b>
<b>DPH 21%</b>	<b>-38 038,80</b>
<b>Celkem s DPH</b>	<b>-219 175,95</b>

<b>Objekt - VÍCEPRÁCE</b>	<b>Celkem bez DPH</b>
ÚPRAVA KOMUNIKACE A ZPEVNĚNÝCH PLOCH V PROSTORU SÍDLIŠTĚ HUSOVA-ROSICE, SO 101a	1 308 311,57
ÚPRAVA KOMUNIKACE A ZPEVNĚNÝCH PLOCH V PROSTORU SÍDLIŠTĚ HUSOVA-ROSICE, SO 101b	38 552,00
<b>Celkem bez DPH</b>	<b>1 346 863,57</b>
<b>DPH 21%</b>	<b>282 841,35</b>
<b>Celkem s DPH</b>	<b>1 629 704,92</b>

<b>Objekt - ROZDÍL</b>	<b>Celkem bez DPH</b>
ÚPRAVA KOMUNIKACE A ZPEVNĚNÝCH PLOCH V PROSTORU SÍDLIŠTĚ HUSOVA-ROSICE, SO 101a	1 130 305,04
ÚPRAVA KOMUNIKACE A ZPEVNĚNÝCH PLOCH V PROSTORU SÍDLIŠTĚ HUSOVA-ROSICE, SO 101b	35 421,38
<b>Celkem bez DPH</b>	<b>1 165 726,42</b>
<b>DPH 21%</b>	<b>244 802,55</b>
<b>Celkem s DPH</b>	<b>1 410 528,97</b>





Vícepráce

Název stavby:		UPRAVA KOMUNIKACE A ZPEVNĚNÝCH PLOCH V PROSTORU SIDLIŠTĚ HUSOVA - ROSICE, SO 101a		Doba výstavby:		město Rosice																	
Druh stavby:		REKONSTRUKCE		Začátek výstavby:		[redacted]																	
Lokalita:		ROSICE U BRNA		Konec výstavby:		Zhotovitel:																	
JKSO:		[redacted]		Zpracováno dne:		Zpracoval: [redacted]																	
Zkrácený popis / Varianta		MJ		Množství		Cena/MJ (Kč)		Dodávka		Náklady (Kč)		Celkem		Cenová soustava									
C		Kód		Rozměry		Odkopávky a prokopávky		Odkopávky pro silnice v hor. 3 do 1000 m3		m3		847,20		80,00		0,00		67 776,00		67 776,00		RTS II / 2018	
13		122202202R00		Vápnění 2824 m2 * 0,3 m = 847,2 m3		m3		847,20		m3		847,20		80,00		0,00		67 776,00		67 776,00		RTS II / 2018	
17		167101102R00		Přemístění výkopku		m3		83,30		m3		83,30		53,00		0,00		312 266,60		312 266,60		RTS II / 2018	
20		162701105R00		150 t štětu na meziskládku / 1,8 = 83,3 m3		m3		763,90		m3		763,90		191,00		0,00		145 904,90		145 904,90		RTS II / 2018	
21		162702199R00		Poplatek za skládku zeminy		m3		763,90		m3		763,90		212,00		0,00		161 946,80		161 946,80		RTS II / 2018	
56		564851111RT4		Podkladní vrstvy komunikací, letišť a ploch		m2		5 093,00		m2		5 093,00		168,50		731 776,20		136 098,75		867 874,95		RTS I / 2018	
		171102111		II. vrstvy 30 cm = 2 * 15 cm (dvojnásobná výměra)		m3		83,30		m3		83,30		116,5		9 704,45		9 704,45		9 704,45			
				Uložení sypaniny v aktivní zóně		m3		83,30		m3		83,30		116,5		9 704,45		9 704,45		9 704,45			
				uložení štětu do aktivní zóny		m3		83,30		m3		83,30		116,5		9 704,45		9 704,45		9 704,45			
				Kabelové chráničky		m3		4,35		m3		4,35		159		0		932,40		2 896,10		60 394,02	
				Hloubení rýh š. do 60 cm v hor. 3 do 100 m3, STROUNĚ		m3		4,35		m3		4,35		159		0		932,40		2 896,10		60 394,02	
				Usek B: rýha pro žlab TK1 - 29 m * 0,3 m * 0,5 m		m3		4,35		m3		4,35		159		0		932,40		2 896,10		60 394,02	
				Vodorovné přemístění výkopku z hor. 1-4 do 10000 m		m3		4,35		m3		4,35		191		0		830,85		830,85		Smlouva	
				Poplatek za skládku zeminy		m3		4,35		m3		4,35		212		0		922,2		922,2		Smlouva	
				Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním		m3		3,7		m3		3,7		122		0		451,4		451,4		Smlouva	
				Štěrkopisec frakce 0/4		t		6,66		t		6,66		140		932,4		932,4		932,4		RTS II / 2019	
				Žlab kabelový prefabrikovaný TK1, neasfaltovaný vč. dodávky žlabu a poklopu		m		29		m		29		240		6960		6960		6960		RTS II / 2019	
				Usek B		m		29		m		29		240		6960		6960		6960		RTS II / 2019	
				Žlab kabelový prefabrikovaný TK2, neasfaltovaný vč. dodávky žlabu a poklopu		m		27		m		27		354,5		9571,5		9571,5		9571,5		RTS II / 2019	
				Usek A, stanění 0,133 - 0,160 km		m		27		m		27		354,5		9571,5		9571,5		9571,5		RTS II / 2019	
				Chránička kabelová dělena Kopenhaf, DN 110		m		93		m		93		369,5		34363,5		34363,5		34363,5		RTS II / 2019	
				Usek B:		m		11		m		11		369,5		34363,5		34363,5		34363,5		RTS II / 2019	
				Usek A: stanění 0,107 km		m		4		m		4		369,5		34363,5		34363,5		34363,5		RTS II / 2019	
				Usek A: stanění 0,091 km		m		9		m		9		369,5		34363,5		34363,5		34363,5		RTS II / 2019	
				Usek A: stanění 0,042 km		m		4		m		4		369,5		34363,5		34363,5		34363,5		RTS II / 2019	
				Usek A: stanění 0,008 km		m		6		m		6		369,5		34363,5		34363,5		34363,5		RTS II / 2019	
				Usek A: stanění 0,034 km		m		59		m		59		369,5		34363,5		34363,5		34363,5		RTS II / 2019	



Vícepráce / méněpráce - rekapitulace

Název stavby:	ÚPRAVA KOMUNIKACE A ZPEVNĚNÝCH PLOCH V PROSTORU SIDLIŠTĚ HUSOVA-ROSICE, SO 101b	Objednatel:	město Rosice
Druh stavby:	REKONSTRUKCE	Projektant:	
Lokalita:	ROSICE U BRNA	Zhotovitel:	
Zpracoval:		Zpracováno dne:	11.04.2019
	Méněpráce celkem		-3 130,62 Kč bez DPH
	Vícepráce celkem		38 552,00 Kč bez DPH
	Rozdíl		35 421,38 Kč bez DPH



## Měněpráce

Název stavby:	UPRAVA KOMUNIKACE A ZPEVNĚNÝCH PLOCH V PROSTORU SIDLIŠTĚ HUSOVA-ROSIČE, SO 101b	Doba výstavby:							
Druh stavby:	REKONSTRUKCE	Začátek výstavby:							
Lokalita:	ROSIČE U BRNA	Konec výstavby:							
JKSO:		Zpracováno dne:	11.04.2019						
		Zpracovali:							
		Objeďnatel:	město Rosice						
		Projektant:							
		Zhotovitel:							
<b>C</b>	<b>Kód</b>	<b>Zkrácený popis / Varianta</b>	<b>MJ</b>	<b>Množství</b>	<b>Cena/MJ (Kč)</b>	<b>Dodávka</b>	<b>Náklady (Kč) Montáž</b>	<b>Celkem</b>	<b>Genová soustava</b>
	11	Přípravné a přidružené práce							
	4	119001201R00 Úprava zemín vápnem, tl. vrstvy 30-50 cm 80*0,4	m3	-32,00	35,00	0,00	-1 120,00	-1 120,00	RTS II / 2018
	5	RTS komentář: Dodávka vápna se oceňuje ve specifikaci podle množství určeného projektem. Ztratné se doporučuje 5%. Vápnno bílé CL 90 (pro stabilizaci) VL 80*0,4*1,6*0,04 4% suché hmotnosti zeminy ;ztratné 5%; 0,1024	t	-2,15	935,00	-2 010,62	0,00	-2 010,62	RTS II / 2018
		RTS komentář: VL: volně loženo bal. baleno PL: paletováno na paletách EUR PF: paletováno ve fólii		0,10					
		<b>Celkem měněpráce:</b>						<b>-3 130,62</b>	

## Vícepráce

Název stavby:		ÚPRAVA KOMUNIKACE A ZPEVNĚNÝCH PLOCH V PROSTORU SÍDLIŠTĚ HUSOVA-ROSIČE, SO 101b			Doba výstavby:		město Rosice		
Druh stavby:		REKONSTRUKCE			Začátek výstavby:		[redacted]		
Lokalita:		ROSIČE U BRNA			Konec výstavby:		[redacted]		
JKSO:		[redacted]			Zpracováno dne:		11.04.2019		
Zkrácený popis / Varianta		[redacted]			Zpracoval:		[redacted]		
C	Kód	Rozměry	MJ	Množství	Cena/MJ (Kč)	Dodávka	Náklady (Kč) Montáž	Celkem	Genová soustava
	12	Odkopávky a prokopávky				0,00	1 920,00	1 920,00	
	12	Odkopávky pro silnice v hor. 3 do 1000 m3	m3	24,00	80,00	0,00	1 920,00	1 920,00	RTS II / 2018
		vábnění 80 m2 * 0,3 m = 24 m3							
	16	Přemístění výkopku				0,00	9 672,00	9 672,00	
	15	Vodorovné přemístění výkopku z hor. 1-4 do 10000 m	m3	24,00	191,00	0,00	4 584,00	4 584,00	RTS II / 2018
	16	Poplatek za skládku zeminy	m3	24,00	212,00	0,00	5 088,00	5 088,00	RTS II / 2018
	56	Podkladní vrstvy komunikací, letišť a ploch				23 959,81	3 000,19	26 960,00	
	29	Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 15 cm	m2	160,00	168,50	23 959,81	3 000,19	26 960,00	RTS I / 2018
		štěrkodrt' frakce 0-63 mm							
		tl. vrstvy 30 cm = 2 * 15 cm (dvojnásobná výměra)							
Celkem vícepráce:							38 552,00		