

Dodatek č. 1
ke Smlouvě o dílo č. 34-00178/19 (07PU-002930)
„178/19 Revize dopravního značení na silnici I/20“

uzavřené dne 18. 09. 2019

I. Smluvní strany

Objednatel : **Ředitelství silnic a dálnic ČR**
Na Pankráci 56, 140 00 Praha
zastoupené : [REDACTED], generálním ředitelem
jehož jménem jedná : [REDACTED], ředitel ŘSD ČR Správa Karlovy Vary
Závodní 369/82, 360 06 Karlovy Vary
IČ : 659 93 390
DIČ : CZ659 93 390

(dále také jen „*Objednatel*“)

a

Zhotovitel : **Ing. Milan Dolejš – MIDOS CHEB**
se sídlem : Antala Staška 47, 350 02 Cheb
IČ : 483 39 466
DIČ : CZ06406280892
zastoupená : [REDACTED]

(dále také jen „*Zhotovitel*“)

2. Znění Dodatku:

V průběhu plnění díla došlo k výměně a doplnění směrových sloupků, odpovídající reálnému stavu na komunikaci, který se liší od zadávací dokumentace jak v barevném provedení, tak počtu kusů směrových sloupků. Na základě uvedených skutečností a po vzájemné dohodě smluvních stran se navýšuje původně sjednaná cena díla o částku:

	21.060,00 Kč	bez DPH
	4.422,60 Kč	DPH
Celkem	25.482,60 Kč	včetně DPH

Ostatní ustanovení smlouvy č. 34-00178/19 (07PU-002930) ze dne 18. 09. 2019, nedotčená tímto Dodatkem č. 1, zůstávají v platnosti a nemění se.

Tento Dodatek č. 1 je sepsán ve čtyřech stejnopisech s platností originálu, z nichž každá ze smluvních stran obdrží po dvou výtiscích.

Smluvní strany prohlašují, že si Dodatek č. 1 ke smlouvě přečetly a souhlasí bez výhrad s jeho obsahem, že k jeho uzavření nedošlo v tísni ani za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz toho připojují podpisy svých oprávněných zástupců.


Tento Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem zveřejnění v Registru smluv, zveřejnění bude v zákonné lhůtě realizováno Objednatelem.

v Karlových Varech dne: 29 -11- 2019

v Chebu dne: 29 -11- 2019

[REDACTED]

ředitel ŘSD ČR
Správa Karlovy Vary
za Objednatele



[REDACTED]

za Zhotovitele

