

## **DODATEK Č. 1 KE SMLouvĚ O DíLO Č. E639-S-2905/2019**

uzavřený podle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Občanský zákoník“)

**Objednatel: Správa železniční dopravní cesty, státní organizace**

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze pod sp. zn. A 48384  
Praha 1 - Nové Město, Dlážďená 1003/7, PSČ 110 00  
IČO 70994234, DIČ CZ70994234

**Organizační složka: Oblastní ředitelství Brno**

Zastoupená Ing. Liborem Tkáčem, ředitelem Oblastního ředitelství Brno

Kontaktní adresa, adresa pro zasílání smluvní korespondence:

Správa železniční dopravní cesty, státní organizace  
Oblastní ředitelství Brno  
Kounicova 688/26  
611 43 Brno

**Zhotovitel: Chládek a Tintěra Havlíčkův Brod, a.s.**

zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl B, vložka 2487  
se sídlem Průmyslová 941, 580 01 Havlíčkův Brod

IČO 60932171, DIČ CZ60932171  
zastoupená Petrem Suchým, předsedou představenstva

bankovní spojení: ČSOB, a.s., č.ú. xxxxxxxx

Osoby oprávněné jednat ve věcech smluvních: Petr Suchý, předseda  
představenstva

Osoby oprávněné jednat ve věcech technických a ve věcech fakturace a  
odsouhlasování změn: xxxxxxxx, vedoucí stř. 035 Pozemní stavby  
xxxxxxxx, vedoucí obchodního střediska  
xxxxxxxx, autorizovaná osoba Pozemní stavby

Tato smlouva je uzavřena na základě výsledků zadávacího řízení veřejné zakázky s názvem „**Opravy budov SŽDC v obvodu Jihlava, rok 2019 (Havlíčkův Brod)**“ (dále jen „veřejná zakázka“). Jednotlivá ustanovení této smlouvy tak budou vykládána v souladu se zadávacími podmínkami veřejné zakázky.

Výše uvedené smluvní strany se dohodly na následujícím dodatku ke smlouvě o dílo (č. E639-S-2905/2019 u Objednatele) ze dne 5.8.2019 (dále jen „smlouva o dílo“).

Článek **Předmět a účel díla** se doplňuje o odst. 2.8. tohoto znění:

2.8. Předmět smlouvy o dílo se doplňuje o provedení nezbytně nutných prací (dále také vícepráce) a dále se vypouští neprovedené práce (dále také méněpráce), které jsou specifikovány v položkových rozpočtech, jež jsou nedílnou součástí této smlouvy o dílo a tvoří přílohu č. 1.

Článek **Cena díla (bez DPH)**, odst. 3.1. se nahrazuje novým textem, který zní:

3.1. Cena za zhotovení díla je stanovena dohodou jako nejvýše přípustná a činí:

Cena díla dle smlouvy o dílo ze dne 5.8.2019 bez DPH	3.256.785,00 Kč
Cena víceprací dle dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo bez DPH	+238.793,63 Kč
Cena méněprací dle dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo bez DPH	-242.720,36 Kč
Cena celkem bez DPH	<u>3.252.858,27 Kč</u>
DPH 21 %	<u>683.100,24 Kč</u>
Cena celkem vč. DPH 21%	3.935.958,51 Kč

Ostatní ustanovení smlouvy o dílo zůstávají v platnosti v plném znění.

Tento dodatek č. 1 smlouvy o dílo je sepsán ve třech vyhotoveních, přičemž 2 vyhotovení obdrží Objednatel a 1 vyhotovení Zhotovitel.

Tento dodatek č. 1 smlouvy o dílo nabývá platnosti okamžikem podpisu poslední ze smluvních stran a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv.

Nedílnou součástí tohoto dodatku je:

Příloha č. 1: Položkové rozpočty víceprací a méněprací

Tento dodatek č. 1 byl uveřejněn prostřednictvím Registru smluv dne: .....

V Brně dne 19.11.2019

V Havlíčkově Brodě dne

.....  
Ing. Libor Tkáč  
ředitel Oblastního ředitelství Brno  
Správa železniční dopravní cesty,  
státní organizace

.....  
Petr Suchý  
předseda představenstva  
Chládek a Tintěra Havlíčkův Brod, a.s.

**Ověřovací doložka změny datového formátu dokumentu podle § 69a zákona č. 499/2004 Sb.**

**Doložka číslo:** 520483

**Původní datový formát:** application/pdf

**UUID původní komponenty:** 539b5c59-6f44-41c7-bd37-60fcb955f1e9

**Jméno a příjmení osoby, která změnu formátu dokumentu provedla:**

System ERMS (zpracovatel dokumentu Monika DVOŘÁKOVÁ)

**Subjekt, který změnu formátu provedl:** Správa železniční dopravní cesty, státní organizace

**Datum vyhotovení ověřovací doložky:** 05.12.2019 11:28:00



44dc2ca3-8807-4d78-9975-9368dbd3931a