





D O D A T E K č . 4
ke smlouvě o dílo č.  ze dne 1. 4. 2019

Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřeli:

1. **VODÁRNA PLZEŇ a.s.**
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Plzni, v oddílu B, vložka 574
se sídlem: Malostranská 143/2, Doudlevice, 326 00 Plzeň
IČO: 25205625
zastoupena:  generálním ředitelem
na straně jedné jako „objednatel“

a


2. **Metrostav a.s.**
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, v oddílu B, vložka 758
se sídlem: Koželužská 2450/4, Libeň, 180 00 Praha 8
IČO: 00014915
zastoupena:  ředitelem oblasti Plzeň, divize 1,
pověřen na základě plné moci ze dne 15. 3. 2019
na straně druhé jako „zhotovitel“

tento

d o d a t e k č . 4

I.

1. Dne 1. 4. 2019 uzavřeli účastníci tohoto dodatku smlouvu o dílo (dále jen „Smlouva“), ve znění dodatku č. 1 ze dne 22. 8. 2019, dodatku č. 2 ze dne 30. 9. 2019 a dodatku č. 3 ze dne 6. 11. 2019, jejímž předmětem je závazek zhotovitele k provedení díla – „ÚV – obnovy vnitřních prostor AB úpravny vody II“, a dále závazek objednatele zaplatit za provedení díla dohodnutou cenu.
2. V průběhu realizace díla byla zjištěna nutnost provedení dodatečných stavebních prací, které nebyly součástí původních zadávacích podmínek a jejichž realizace je nezbytná pro dokončení díla, jakož i méněprací. Změna předmětu díla je odsouhlasena ze strany technického dozoru investora a její bližší specifikace a zdůvodnění uvedeno ve zjišťovacím protokolu ze dne 12. 11. 2019.
3. Celková cena „méněprací činí částku 238.002,14 Kč bez DPH.
4. Celková cena dodatečných stavebních prací činí částku 599.440,02 Kč bez DPH.


Město Plzeň, Městský úřad
Koželužská 2450/4, Libeň, 180 00 Praha 8
(IČO: 00014915)
15. 3. 2019

5. Celková finanční bilance představuje zvýšení ceny za dílo o částku 361.438,06 Kč bez DPH.
6. V návaznosti na výše uvedené se smluvní strany dohodly na změně ceny díla. S ohledem na tuto skutečnost se stávající text čl. IV odst. 1 Smlouvy v celém rozsahu ruší a nahrazuje tímto zněním:

1. Cena za dílo se sjednává ve výši:

<i>cena celkem bez DPH</i>	45.043.526,23	Kč
----------------------------	----------------------	-----------

7. Ostatní ustanovení Smlouvy zůstávají tímto dodatkem nedotčena.

II.

1. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění prostřednictvím registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv.
2. Tento dodatek je vyhotoven v třech vyhotoveních, z nichž dvě (2) náleží objednateli a jedno (1) obdrží zhotovitel.
3. Smluvní strany prohlašují, že rozumí obsahu tohoto dodatku, tento odpovídá jejich pravé a svobodné vůli a že ho uzavírají prosty jakékoli tísně či nátlaku, což níže svými podpisy stvrzují.
4. Smluvní strany berou na vědomí, že tento dodatek dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, podléhá uveřejnění prostřednictvím registru smluv. Smluvní strany se dohodly, že dodatek k uveřejnění prostřednictvím registru smluv zašle správci registru objednatel.

V Plzni dne: **25 -11- 2019**

VODÁRNA PLZEŇ a.s.

generální ředitel

V Plzni dne: **2 - -12- 2019**

.....
Metrostav a.s.

ředitel oblasti Plzeň/divize 1
na základě plné moci ze dne 15. 3. 2019