



TSKRP00A2CK9

**DODATEK č. 3**  
**Ke SMLouvĚ O DíLO**  
**"Cyklostezka Modřany – Zbraslav, č. akce 2950123"**

číslo smlouvy objednatele: 3/14/2400/37

číslo smlouvy zhotovitele: 024 – 14 - 02

uzavřené podle § 2586 a násl. zákona číslo 89/2012 Sb., občanský zákoník

**I.**

**Smluvní strany**

**1. Objednatel: Technická správa komunikací hl. m. Prahy, a.s.**

Řásnovka 770/8, 110 00 Praha 1 – Staré Město

IČO: 03447286

DIČ: CZ03447286

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spis. zn. B 20059

Bankovní spojení: PPF banka a.s.

č. ú. 2023100003/6000

zastoupena : Mgr. Jozefem Sinčákem, MBA, generálním ředitelem a

předsedou představenstva

prof. Ing. Karlem Pospíšilem, Ph.D., místopředsedou

představenstva

PhDr. Filipem Hájkem, členem představenstva

Při podpisu Smlouvy a veškerých jejích Dodatků jsou oprávněni zastupovat Objednatele dva členové představenstva společně, z nichž nejméně jeden musí být předsedou anebo místopředsedou představenstva. Při podpisu této Smlouvy a jejích Dodatků s hodnotou plnění do 2 mil. Kč je oprávněn zastupovat Objednatele v souladu s Maticí odpovědnosti na základě zmocnění uděleného představenstvem, Mgr. Jozef Sinčák, MBA, generální ředitel a předseda představenstva, pověřený vedením investiční sekce.

Osoby zmocněné k jednání ve věcech technických:

- Ing. Michal Švadlenka, vedoucí oddělení 4150

- Petr Zadražil, technik přípravy a realizace cyklostaveb

**2. Zhotovitel: DOPRAVNÍ A INŽENÝRSKÉ PROJEKTY s.r.o.**

**(zkr. DIPRO, spol. s r.o.)**

Sídlo: Modřanská 11/1387, 143 00 Praha 4

Provozovna a korespondenční adresa:

Na Záhonech 884/27, 141 00 Praha 4

zaps. v obch. rejstříku u Městského soudu v Praze, spis. zn. C 18643

IČO: 48592722

DIČ: CZ48592722

Bankovní spojení: Česká spořitelna, pob. Modřany

č. účtu: 69727339/0800

zastoupená: Ing. Janem Zrzavým, jednatelem společnosti

Osoby zmocněné k jednání:

- ve věcech smluvních: Ing. Jan Zrzavý
- ve věcech technických: Ing. Jan Dürr

## II.

### Předmět dodatku

Smluvní strany dnešního dne uzavírají v souladu s § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“) tento dodatek č. 3 (dále jen „Dodatek“) ke Smlouvě o dílo: „**Cyklostezka Modřany – Zbraslav, č. akce 2950123**“.

Předmětem tohoto dodatku je změna, čl. II. Smlouvy (Předmět smlouvy), čl. III. Smlouvy (Doba plnění) a IV. Smlouvy (Cena díla), jak dále uvedeno.

Vícepráce spočívají ve zpracování projektové dokumentace pro dodatečné stavební povolení stávající cyklostezky Modřany - Zbraslav v rozsahu akce č. 2950022, do které je zahrnuta i projektová dokumentace rekonstrukce a rozšíření této cyklostezky v rozsahu akce č. 2950123. Méněpráce spočívají v odpočtu nerealizované samostatné části projektové dokumentace a ič v rozsahu původního záměru akce č. 2950123 Modřany – Zbraslav, rozšíření. O vícepráce a méněpráce z této změny plynoucí je upravena cena díla. Soupis víceprací a méněprací je přílohou č. 1 Dodatku.

Dále se tímto dodatkem mění hlavička Objednatele tak, jak uvedeno v čl. I. Dodatku.

## III.

### Změna čl. II. Smlouvy (Předmět dodatku)

1. Čl. II. odst. 1 Smlouvy se doplňuje o toto ustanovení:

Předmětem smlouvy je dále zpracování projektové dokumentace pro dodatečné stavební povolení stávající cyklostezky A2 Modřany - Zbraslav a zajištění jejího dodatečného povolení. Součástí projektové dokumentace bude rozšíření stávající cyklostezky a zajištění stability svahu v rozsahu dle akce TSK č. 2950123 Cyklostezka Modřany - Zbraslav, na kterou zpracovala společnost DIPRO, spol. s r.o. dle SoD č. 3/14/2400/37 samostatný projekt rozšíření cyklostezky a zajištění její stability v místech se zřetelnými posuny svahu (podélné trhliny na povrchu cyklostezky).

## IV.

### Změna čl. III. Smlouvy (Doba plnění)

1. Čl. III. Smlouvy se ohledně Termínu plnění mění takto:

Termín ukončení plnění

do 30.11.2019

**V.**  
**Změna čl. IV. Smlouvy (Cena díla)**

1. Čl. IV. Cena díla se z důvodů uvedených v čl. II. tohoto dodatku upravuje takto:

Původní cena díla:

497 400,- Kč bez DPH

Cena díla ve znění dodatku č.1:

583.800,- Kč bez DPH

114.198,- Kč (DPH 21% - DPH se nevztahuje na poplatky – 40.000 Kč)

697.998,- Kč včetně DPH

vícepráce dle dodatku č. 3:

439.520,- Kč bez DPH

92.299,- Kč (DPH 21%)

531.819,- Kč včetně DPH

méněpráce dle dodatku č. 3:

96.400 Kč,- bez DPH

18.144,- Kč (DPH 21% - DPH se nevztahuje na poplatky – 10.000 Kč)

114.544,- Kč včetně DPH

Celková cena díla ve znění dodatku č. 3.:

926.920,- Kč bez DPH

188.353,20 Kč (DPH 21% - DPH se nevztahuje na poplatky – 30.000 Kč)

1.115.273,20 Kč včetně DPH

Podrobný rozpis ceny je uveden v příloze č.2 tohoto dodatku.

**VI.**  
**Závěrečná ustanovení**

1. Tento Dodatek je nedílnou součástí výše uvedené Smlouvy. Ostatní ustanovení této Smlouvy, která nejsou tímto Dodatkem výslovně dotčena, zůstávají beze změny v platnosti a účinnosti.
2. Zhotovitel prohlašuje, že souhlasí s tím, aby tento Dodatek byl uveden v Centrální evidenci smluv Technické správy komunikací hl. m. Prahy, a.s. (CES TSK) vedené Technickou správou komunikací hl. m. Prahy, a.s., která je veřejně přístupná, a která obsahuje údaje o smluvních stranách, předmětu Dodatku, číselné označení tohoto Dodatku a datum jeho podpisu. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v Dodatku nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu § 504 občanského zákoníku a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoli dalších podmínek.
3. Smluvní strany výslovně sjednávají, že uveřejnění tohoto Dodatku v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), zajistí Objednatel.

4. Tento Dodatek je sepsán ve 4 vyhotoveních s platností originálu, přičemž Objednatel i Zhotovitel obdrží po 2 vyhotoveních.
5. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu poslední ze smluvních stran a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv dle zákona o registru smluv.
6. Součástí tohoto Dodatku jsou přílohy:
  - a) Příloha č. 1 – Kalkulace ceny – Cenová nabídka
  - b) Příloha č. 2 – Podrobný rozpis ceny a přehled vykonaných prací
7. Smluvní strany prohlašují, že je jim znám obsah tohoto Dodatku včetně jeho příloh, že s jeho obsahem souhlasí, že považují obsah tohoto Dodatku za určitý a srozumitelný a že jsou jim známy všechny skutečnosti, jež jsou pro uzavření tohoto Dodatku rozhodující. Na důkaz připojují své podpisy.

V Praze dne 02. 12. 2019  
objednatel

zhotovitel

.....  
Technická správa komunikací hl.m. Prahy, a.s.  
Mgr. Jozef Sinčák, MBA  
generální ředitel a před

.....  
DIPRO  
Ing. J.  
jednatel

TECH. SPRÁVA KOMUNIKACÍ  
hl.m. PRAHY, a.s.  
Řásoňovka 770/8, 110 00 PRAHA 1  
103

DIPRO, spol.  
Modřanská 11/13  
140 00 PRAHA 6



**DIPRO, spol. s r. o.®**

Dopravní a inženýrské projekty,  
projektová, inženýrská a konzultační kancelář  
Modřanská 11/1387, 143 00 Praha 12 - Modřany  
Tel.: 2 4177 0144, 2 4177 1639, 2 4177 2357 Fax 2 4177 3885  
e-mail: dipro@dip.cz <http://www.dip.cz>

Technická správa komunikací  
hl. m. Prahy, a.s.

Řásnovka 8

110 15 Praha 1

Vaše č.j.:  
ze dne:

Praha, 12.02.2019

Věc: **Cyklostezka Modřany - Zbraslav**

Nabídka na zpracování projektové dokumentace pro dodatečné stavební povolení

### 1. Obsah nabídky

Tento průvodní dopis nabídky včetně specifikace a kalkulace

### 2. Identifikace uchazeče

DOPRAVNÍ A INŽENÝRSKÉ PROJEKTY, s. r.o. (zkr. DIPRO, spol. s r.o.)

Modřanská 11/1387, 143 00 Praha 4 - Modřany

IČO: 485 92 722

DIČ: CZ485 92 722

bank. spojení: Čsp, Praha 4, č.účtu 697 27 339/0800

statutární zástupci:

Ing. Jan Zrzavý (jednatel)

vedoucí projektu:

Ing. Daniel Polič, Ph.D. (AI)

Ing. Jan Durr

### 3. Prohlášení uchazeče

Uchazeč se seznámil se všemi vstupními podmínkami uvedenými pro zpracování požadované projektové dokumentace. Místo a způsob řešení je mu znám a uznává je za rozhodující pro vznik smluvního vztahu.

Nabídka obsahuje veškeré práce pro provedení díla. Veškeré dodatečné změny budou projednány v předstihu se zadavatelem, který je odsouhlasí.

### 4. Předmět nabídky

Předmětem nabídky je zpracování projektové dokumentace pro dodatečné stavební povolení stávající cyklostezky Modřany - Zbraslav a zajištění jejího dodatečného povolení. V rámci této akce se zároveň provede rozšíření stávající cyklostezky a zajištění stability svahu v rozsahu dle akce TSK č. 2950123 Cyklostezka Modřany - Zbraslav, na kterou zpracovala společnost DIPRO, spol. s r.o. dle SoD č. 3/14/2400/37 samostatný projekt rozšíření cyklostezky a zajištění její stability v místech se zřetelnými posuny svahu (podélné trhliny na povrchu cyklostezky). V rámci žádosti o ÚR se zjistilo, že není možné rozhodnutí vydat z důvodu propadlé dočasné kolaudace stávající cyklostezky a akce byla přerušena.

### 5. Doba plnění zakázky

Zajištění průzkumů a podkladů	vykonáno
Zpracování návrhu projektové dokumentace	vykonáno
Projednání projektové dokumentace	vykonáno
Zhotovení čistopisu a zažádání o dodatečné povolení stavby	vykonáno

## 6. Nabídková cena

Cena je stanovena na základě hodinové sazby (520 Kč/hod), za středně náročné (550 Kč/hod) dle obdobných projektů.

### 6.1 Práce průzkumné

Geodetické zaměření - dodá objednatel  
Zjištění průběhu stávajících IS včetně popl  
Vytvoření mapového podkladu (zaměření -  
Místní šetření, výrobní výbory

**Celkem bez DPH**

### 6.2 Práce projektové

Zpracování konceptu PD  
Zpracování čistopisu PD  
TISK, práce planografické

**Celkem bez DPH**

### 6.3 Výkon inženýrské činnosti

Zajištění dodatečného povolení

**Celkem bez DPH**

V ceně nejsou obsaženy správní poplatky z

### 6.4 Cena celkem

Práce průzkumné a podkladové  
Práce projektové  
Výkon inženýrské činnosti

**Celkem bez DPH**

DPH 21%

**Celkem s DPH**

K ceně bude připočtena daň z přidané hodnoty (DPH) platná v den uskutečnění zdanitelného plnění.  
V ceně je dodání 3 vyhotovení v tištěné podobě a dále elektronicky ve formátech: DWG, PDF, word, excel.  
Dále jsou v ceně veškeré tisky pro potřebu výkonu IČ.  
V ceně nejsou zahrnuty správní poplatky za povolení stavby.

S úctou a pozdravem

DIP  
Mod  
140 00 PRAHA 4

**Příloha č. 2 – Podrobný rozpis ceny a přehled vykonaných prací  
 Cyklostezka Modřany - Zbraslav č.akce 2950123**

pol.	činnost
1	podklady, IMIP
2	podrobná passportizace stávajícího stavu
3	podklady - inženýrské sítě
4	geodetické zaměření pol.a výšk.
5	Studie proveditelnosti
6	Projednáni studie a čistopis výsledné vyrianty
7	Vypracování návrhu dokumentace pro provedení stavby v rozsahu pro použití k územnímu řízení a stavebnímu povolení
8	Vypracování čistopisu DÚR
9	majetkoprávní elaborát, podklady Kat. úřadu
10	konzultace a projednání
11	inženýring k ÚR, žádost o ÚR
12	vícetisky PD pro inženýring
13	inženýring k SP, žádost o SP
14	vypracování čistopisu DSP
15	práce průzkumné pro dodatečné povolení cyklostezky
16	projektová dokumentace pro dodatečné povolení cyklostezky
17	projednání PD pro dodatečné stavební povolení cyklostezky
18	zásady postupu výstavby, DIO
19	DVZ včetně výkazu výměr, soupisu prací a rozpočtu
20	poplatky - bude přeučtováno dle skutečnosti - bez DPH
-	celkem bez DPH
-	DPH
-	cena celková

u poplatků není připočteno DPH