

Evidenční číslo Smlouvy Objednatele:  
0224004701

Evidenční číslo Smlouvy Dodavatele:  
19080217

## **DODATEK Č. 1 KE SMLouvĚ Č. 0224004701**

(dále jen „**Dodatek**“):

### **Letiště Praha, a. s.**

se sídlem: K letišti 1019/6, Ruzyně, 161 00 Praha 6  
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 14003,

IČO: 282 44 532,

DIČ: CZ699003361,

bankovní spojení: UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.,

číslo účtu (CZK): 801812025/2700,

(dále jen „**Objednatel**“)

a

### **Metrostav a.s.**

se sídlem: Koželužská 2450/4, Libeň, 180 00 Praha 8  
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 758

IČO: 00014915

DIČ: CZ00014915

bankovní spojení: Komerční Banka a.s.

číslo účtu (CZK): 1809071/0100

(dále jen „**Dodavatel**“)

Objednatel a Dodavatel dále společně také „**Strany**“ či jednotlivě „**Strana**“.

## **Preambule**

### **Vzhledem k tomu, že:**

**(A)** Strany spolu uzavřely dne 30. 4. 2019 Smlouvu o dílo na zhotovení stavby „IDF 4 rekonstrukce a vybavení rozvodny“, ev. č. Objednatele 0224004701, ev. č. Dodavatele 19080217 (dále jen „**Smlouva**“),

**(B)** m.č. 0174 serverovny v IDF4 byla z důvodů na straně Objednatele pro Dodavatele dlouhodobě nepřístupná,

**dohodly se Strany v souladu s aplikovatelnými ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném a účinném znění (dále jen „Občanský zákoník“), následovně:**

## **I. ZMĚNY SMLOUVY**

**1.1** V důsledku dlouhodobého znemožnění přístupu Dodavateli do místnosti č. 0174 serverovny v IDF 4 Objednatel se ustanovení čl. 2.1 Smlouvy zcela ruší a nahrazuje se novým čl. 2.1 následujícího znění:

*„2.1 Dodavatel je povinen zahájit zhotovování Díla nejpozději do 1. 5. 2019 (den zahájení prací) a dokončit a předat Objednateli Řádně dokončené Dílo (s výjimkou čistopisů dokumentů dle čl. 2.5 Smlouvy) nejpozději do 28. 2. 2020.“*

- 1.2** S ohledem na změnu doby plnění popsanou v čl. 1.1 tohoto Dodatku, se Strany dohodly, že se relevantně upravuje Příloha č. 3 Smlouvy – Harmonogram prací, a to v rozsahu popsaném v Příloze č. 1 /D1 tohoto Dodatku – Upravený harmonogram prací.

## II. OSTATNÍ UJEDNÁNÍ

- 2.1** Strany prohlašují, že žádné skutečnosti uvedené v tomto Dodatku a jeho přílohách netvoří obchodní tajemství ve smyslu § 504 Občanského zákoníku.

## III. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- 3.1** Tento Dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu oběma Stranami. Stanoví-li však zvláštní právní předpis, že tento Dodatek může nabýt účinnosti nejdříve k určitému dni, který je dnem pozdějším než den podpisu tohoto Dodatku poslední Stranou, nabývá tento Dodatek účinnosti až dnem, ke kterému může tento Dodatek nabýt dle takového právního předpisu účinnosti nejdříve.
- 3.2** Případné plnění Stran v rámci předmětu tohoto Dodatku, resp. Smlouvy ve znění tohoto Dodatku, které si Strany poskytly před nabytím účinnosti tohoto Dodatku, se považuje za plnění podle tohoto Dodatku, resp. podle Smlouvy ve znění tohoto Dodatku. Práva a povinnosti vzniklá z tohoto plnění se řídí tímto Dodatkem, resp. Smlouvu ve znění tohoto Dodatku.
- 3.3** Ostatní ustanovení Smlouvy tímto Dodatkem nedotčená zůstávají v platnosti beze změny.
- 3.4** Tento Dodatek je vyhotoven ve čtyřech (4) vyhotoveních, z nichž Objednatel obdrží tři (3) a Dodavatel obdrží jedno (1) vyhotovení.
- 3.5** Na důkaz svého souhlasu s textem a obsahem tohoto Dodatku k němu Smluvní strany připojily své podpisy.
- 3.6** Veškeré přílohy tohoto Dodatku tvoří jeho nedílnou součást, přičemž seznam příloh je následující:

Příloha č. 1/D1: Upravený harmonogram prací

Datum:  
Za Objednatele:

Datum:  
Za Dodavatele:

Podpis: \_\_\_\_\_  
Jméno: Ing. Jiří Černík  
Funkce: člen představenstva  
Letiště Praha, a. s.

Podpis: \_\_\_\_\_  
Jméno: Ing. František Kočí  
Funkce: člen představenstva  
Metrostav a.s.

Podpis: \_\_\_\_\_  
Jméno: Ing. Jiří Kraus  
Funkce: místopředseda představenstva  
Letiště Praha, a. s.

Podpis: \_\_\_\_\_  
Jméno: Ján Dudáš  
Funkce: člen představenstva  
Metrostav a.s.