

DOHODA O ZÁNIKU ZÁVAZKU

Pardubický kraj

se sídlem Komenského náměstí 125, Pardubice

IČ: 70892822

zastoupen: JUDr. Martinem Netolickým, Ph.D., hejtmanem

dále též jako „objednatel“

a

JIKA – CZ s.r.o.

se sídlem Číbuz 6, Smiřice

IČ: 25917234

zastoupena: Ing. Jiřím Slánským, jednatelem

dále též jako „zhotovitel“

uzavírají níže uvedeného data ve smyslu ustanovení § 1981 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, tuto **dohodu o zániku závazku**.

I.

1. Objednatel uzavřel dne 4. 10. 2016 se zhotovitelem na základě výsledku zadávacího řízení veřejné zakázky „Zhotovení projektové dokumentace na stavbu *Albertinum Žamberk - přístavba lůžkové části psychiatrické a gerontopsychiatrické péče, včetně výkonu autorského dozoru projektanta*“ smlouvu o dílo na zhotovení projektové dokumentace č. OR/16/23888 (dále jen „smlouva o dílo“) a smlouvu o poskytování služeb autorského dozoru projektanta č. OR/16/23889 (dále jen „smlouva o autorském dozoru“) pro stavbu *Albertinum Žamberk - přístavba lůžkové části psychiatrické a gerontopsychiatrické péče*.
2. Realizaci stavby, jakož i její projektovou přípravu na základě výše uvedených smluv, plánoval objednatel uplatnit k profinancování v rámci 54. výzvy *Integrovaného regionálního operačního programu - „Deinstitucionalizace psychiatrické péče“*, pro niž byly v době přípravy veřejné zakázky známy pouze obecné informace o podporovaných aktivitách.
3. Po vyhlášení finálního znění výzvy zjistil objednatel dne 11. 10. 2016, že podmínky výzvy mu neumožňují být příjemcem dotace a účelové vymezení projektované stavby neodpovídá rovněž vymezeným podporovaným aktivitám projektu. Z tohoto důvodu rozhodl dne 20. 10. 2016 o zastavení přípravy projektu pro jeho uplatnění ve výzvě IROP. Tuto skutečnost též sdělil zhotoviteli, čímž ho uvedl do nejistoty, zda má v realizaci projektové dokumentace podle smlouvy o dílo pokračovat.
4. Objednatel zvážil možnosti využití projektové dokumentace zpracovávané zhotovitelem podle smlouvy o dílo v kontextu zásad hospodaření s veřejnými prostředky a s vědomím omezené využitelnosti projektové dokumentace navrhl zhotoviteli nové uspořádání smluvních poměrů tak, jak je ujednáno níže.

II.

1. Zhotovitel z rozsahu předmětu plnění specifikovaného smlouvou o dílo dokončí a odevzdá pouze plnění specifikované v článku I. bodě 1. písm. a) smlouvy, tj. projektovou dokumentaci pro vydání územního rozhodnutí.
2. Termín předání tohoto plnění se nově sjednává na 6. 2. 2017, a to z důvodu kompenzace za dobu, po kterou nebylo ze strany objednatele jasné, zda bude mít na plnění ze smlouvy o dílo zájem.
3. Sjednaná smluvní cena této části díla a podmínky fakturace se touto dohodou nemění.
4. Ve vztahu k ostatním částem plnění specifikovaným ve smlouvě o dílo si objednatel se zhotovitelem ujednávají, že jejich práva a závazky z nich účinností této dohody zanikají.
5. Stejně tak si objednatel se zhotovitelem ujednávají, že účinností této dohody zanikají všechna jejich práva a závazky ze smlouvy o autorském dozoru.

III.

1. Strany této dohody prohlašují, že tato dohoda je vyjádřením jejich pravé a svobodné vůle, že se s textem dohody seznámily a že s ním bez výhrad souhlasí a na důkaz toho připojují níže své podpisy.
2. Dohoda se vyhotovuje ve čtyřech stejnopisech s platností originálu, z nichž tři obdrží objednatel a jeden zhotovitel.
3. Tato dohoda vstupuje v účinnost dnem jejího podpisu oprávněnými zástupci obou jejích stran, vyznačeným níže.
4. Návrh dohody byl na straně objednatele projednán Radou Pardubického kraje dne 19. 12. 2016 a schválen usnesením č. R/112/16.

V Pardubicích dne 22 -12- 2016

Pardubický kraj
JUDr. Martin Netolický, Ph.D.
hejtman

JIKA – CZ s.r.o.
Ing. Jiří Slánský
jednatel