

DODATEK Č. 1 KE SMLouvĚ O DíLO Č. E639-S-1943/2019

uzavřený podle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Občanský zákoník“)

Objednatel: Správa železniční dopravní cesty, státní organizace

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze pod sp. zn.
A 48384
Praha 1 - Nové Město, Dlážděná 1003/7, PSČ 110 00
IČO 70994234, DIČ CZ70994234

Organizační složka: Oblastní ředitelství Brno

Zastoupená Ing. Liborem Tkáčem, ředitelem Oblastního ředitelství Brno

Kontaktní adresa, adresa pro zasílání smluvní korespondence:

Správa železniční dopravní cesty, státní organizace
Oblastní ředitelství Brno
Kounicova 688/26
611 43 Brno

Zhotovitel: MSO servis spol. s r.o.

zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka
13570
se sídlem Kyjov – Kyjov, Svatoborská 591/87, PSČ 69701

IČO 49971379, DIČ CZ49971379
zastoupená Ing. Luděk Šebestou

bankovní spojení: ČSOB a.s., č.ú. xxxxxxxx

Osoby oprávněné jednat ve věcech smluvních: Ing. Luděk Šebesta

Osoby oprávněné jednat ve věcech technických a ve věcech fakturace a
odsouhlasování změn: xxxxxxxx, výrobní ředitel

xxxxxxx, hlavní stavbyvedoucí

Tato smlouva je uzavřena na základě výsledků zadávacího řízení veřejné zakázky s názvem „**Strážnice ON – oprava (WC, VPP)**“ (dále jen „veřejná zakázka“). Jednotlivá ustanovení této smlouvy tak budou vykládána v souladu se zadávacími podmínkami veřejné zakázky.

Výše uvedené smluvní strany se dohodly na následujícím dodatku ke smlouvě o dílo (č. E639-S-1943/2019 u Objednatel) ze dne 23.5.2019 (dále jen „smlouva o dílo“).

Článek **Předmět a účel díla** se doplňuje o odst. 2.8. tohoto znění:

2.8. Předmět smlouvy o dílo se doplňuje o provedení nezbytně nutných prací (dále také vícepráce) a dále se vypouští neprovedené práce (dále také méněpráce), které jsou specifikovány v položkových rozpočtech, jež jsou nedílnou součástí této smlouvy o dílo a tvoří přílohu č. 1.

Článek **Cena díla (bez DPH)**, odst. 3.1. se nahrazuje novým textem, který zní:

3.1. Cena za zhotovení díla je stanovena dohodou jako nejvýše přípustná a činí:

Cena díla dle smlouvy o dílo ze dne 23.5.2019 bez DPH	6.375.000,00 Kč
Cena víceprací dle dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo bez DPH	+771.658,51 Kč
Cena méněprací dle dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo bez DPH	-146.965,18 Kč
Cena celkem bez DPH	6.999.693,33 Kč
DPH 21 %	1.469.935,60 Kč
Cena celkem vč. DPH 21%	8.469.628,93 Kč

Ostatní ustanovení smlouvy o dílo zůstávají v platnosti v plném znění.

Tento dodatek č. 1 smlouvy o dílo je sepsán ve třech vyhotoveních, přičemž 2 vyhotovení obdrží Objednatel a 1 vyhotovení Zhotovitel.

Tento dodatek č. 1 smlouvy o dílo nabývá platnosti okamžikem podpisu poslední ze smluvních stran a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv.

Nedílnou součástí tohoto dodatku je:

Příloha č. 1: Položkové rozpočty víceprací a méněprací

Tento dodatek č. 1 byl uveřejněn prostřednictvím Registru smluv dne:

V Brně dne 19.11.2019

V Kyjově dne

.....
Ing. Libor Tkáč
ředitel Oblastního ředitelství Brno
Správa železniční dopravní cesty,
státní organizace

.....
Ing. Luděk Šebesta
jednatel
MSO servis spol. s r.o.

Ověřovací doložka změny datového formátu dokumentu podle § 69a zákona č. 499/2004 Sb.

Doložka číslo: 520789

Původní datový formát: application/pdf

UUID původní komponenty: 5fc8de1f-4dda-4b89-b1ef-ad2fa0d3823c

Jméno a příjmení osoby, která změnu formátu dokumentu provedla:

System ERMS (zpracovatel dokumentu Monika DVOŘÁKOVÁ)

Subjekt, který změnu formátu provedl: Správa železniční dopravní cesty, státní organizace

Datum vyhotovení ověřovací doložky: 05.12.2019 12:40:00



f4e5538d-9ce1-4440-bdde-cdb2fbcefa83