

Dodatek č. 2 ke Smlouvě o poskytnutí služeb

číslo smlouvy Objednatele: 1860/00066001/2019

číslo smlouvy Poskytovatele: 19-229

Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace

se sídlem: Zborovská 11, 150 21 Praha 5
IČ : 00066001
DIČ: CZ00066001d
Jednající: Mgr. Zdeněk Dvořák, MPA, ředitel
osoba oprávněná jednat
ve věcech smluvních: Mgr. Zdeněk Dvořák, MPA, ředitel
(dále jen „**Objednatel**“)
na straně jedné

a

PRAGOPROJEKT, a.s.

se sídlem: K Ryšánce 1668/16, 147 54 Praha 4
IČO: 45272387
DIČ: CZ45272387
Jednající: Ing. Marek Svoboda, předseda představenstva
osoba oprávněná jednat
ve věcech smluvních: Ing. Marek Svoboda, předseda představenstva
(dále jen „**Poskytovatel**“)
na straně druhé

(Objednatel a Poskytovatel společně dále též „**Smluvní strany**“ a jednotlivě jako „**Smluvní strana**“)

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu se zněním § 2586 a násl., § 564, § 1758 a § 1759 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník ve znění pozdějších předpisů, tento dodatek č. 2 (dále jen „**Dodatek**“)

I. PREAMBULE

1. Smluvní strany uzavřely dne 26.06.2019 smlouvu o poskytnutí služeb (dále jen „**Smlouva**“) a dále dne 04.10.2019 dodatek ke smlouvě č. 1 (dále jen „**dodatek č. 1**“) na plnění veřejné zakázky s názvem „**II/503 Nymburk, most ev.č. 503-004 přes Labe**“ PD (dále jen „**Služby**“).
2. Dle výsledku jednání s vedením Města Nymburk a správci sítí a na základě již provedených průzkumů a dle závěrů výrobních výborů při projednávání projektové dokumentace požaduje Objednatel řešení, které by umožnilo trvale vymístit většinu inženýrských sítí z konstrukce mostu. Pro pokračování projektových prací je nyní nutné ověřit geotechnickým průzkumem možnost provést přeložky jejich uložení do nové trasy mimo mostní objekt – pod úrovní současného dna řeky Labe. Přeložky veřejného osvětlení a osvětlení plavebních znaků takto vymístit nelze – jde o zařízení, která jsou a budou nadále součástí mostu.

3. S ohledem na tuto skutečnost se Smluvní strany dohodly uzavřít tento Dodatek.

II. PŘEDMĚT DODATKU

1. Vzhledem k výše uvedenému a v souladu s čl. 4.2. písm. b), c) a d) Smlouvy se Smluvní strany dohodly na sjednání změny Smlouvy, jak je uvedeno níže.
2. Smluvní strany se v souladu s čl. 4.2. písm. b), c) a d) Smlouvy dohodly zvýšení rozsahu Služeb a na změně termínů plnění poskytnutých Služeb.
3. Předmět plnění Služeb se rozšiřuje o provedení přeložek inženýrských sítí – veřejného osvětlení a osvětlení plavebních znaků.
4. Přílohou č. 1 tohoto Dodatku je Oceněný soupis služeb, který zohledňuje uvedenou změnu a nahrazuje tak přílohu č. 2 Smlouvy ve znění dodatku č. 1.
5. Čl. 5.1.1 Smlouvy se mění následujícím způsobem:

„5.1.1 Dokumentace pro stavební povolení - koncept

 - Nejpozději do 4 měsíců od předání geotechnických podkladů Objednatel.“
6. Čl. 7.3. Smlouvy se mění následujícím způsobem:

„Cena za provedení potřebných průzkumů a zaměření dle č. 2.2.1. Smlouvy bude Poskytovatelem vyúčtována po jejich dokončení a předání Objednateli.“

III. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1. Tento Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem jeho zveřejnění v registru smluv, které provede Objednatel. Poskytovatel bere na vědomí a souhlasí s tím, že Objednatel tento Dodatek uveřejní v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).
2. Ostatní ujednání Smlouvy zůstávají beze změny.
3. Tento Dodatek je vyhotoven v pěti (5) stejnopisech, z nichž Objednatel obdrží tři (3) stejnopisy a Poskytovatel dva (2) stejnopisy.
4. Smluvní strany prohlašují, že Dodatek uzavírají svobodně a vážně a že obsah Dodatku vyjadřuje jejich vůli a na důkaz toho Dodatek podepisují.

Příloha č. 1 Oceněný soupis služeb

V Říčanech dne
Objednatel:

V Praze dne
Poskytovatel:

Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace
Mgr. Zdeněk Dvořák, MPA, ředitel

PRAGOPROJEKT, a.s.
Ing. Marek Svoboda, předseda představenstva

		Příloha č. 2	
II/503 Nymburk, most ev. č. 502-004 přes Labe			
Projektová dokumentace pro zadání rekonstrukce mostu			
Žlutě - doplněno Dodatek č. 2			
popis položky	Nabídková cena uchazeče v Kč		
Průzkumy a podklady			
Stanovení zatížitelnosti	25 000,00		
Podklady, prohlídka mostu, místní šetření	6 000,00		
Studie příčného uspořádání mostu a umístění sítí	14 000,00		
Geologický průzkum	neoceňuje se		
Potápěčský (podvodní) průzkum založení mostu	50 000,00		
Diagnostika pilířů v toku řeky	30 000,00		
Diagnostika vozovky - zatřídění odpadu dle vyhl. 130/2019 Sb.	20 000,00		
Geodetické zaměření mostu	60 000,00		
Hydrotechnické posouzení Q100	neoceňuje se		
Ověření inženýrských sítí	50 000,00		
Záborový elaborát	88 000,00		
Průzkumy celkem	343 000,00		
DÚR			
Technická zpráva	neoceňuje se		
Výkresová část	neoceňuje se		
Dokladová část a projednání	neoceňuje se		
DÚR celkem	0		
DSP			
Průvodní zpráva	120 000,00		
Souhrnné technické řešení	60 000,00		
Stavební část	499 000,00		
Přelozky elektro - Veřejné osvětlení a Osvětlení lavebních znaků	50 000,00		
DIO	32 000,00		
ZOV, Havarijní plán a projekt nakládání s odpady	26 000,00		
BOZP	22 000,00		
Soupis prací a rozpočet	28 000,00		
DUSP celkem	837 000,00		
IČ pro vydání ÚR			
neoceňuje se			
IČ pro vydání SP			
Projednání dokumentace	40 000,00		
majetkoprávní podklady	100 000,00		
Podání žádosti bez poplatků	36 000,00		
IČ pro vydání SP celkem	176 000,00		
PDPS			
Technická zpráva	80 000,00		
Výkresová část	360 000,00		
ZTKP	28 000,00		
Soupis prací a rozpočet	50 000,00		
PDPS celkem	518 000,00		
1.HPM, Mostní list			
			25 000,00
celkem bez DPH	1 899 000,00		
	Hod. sazba bez DPH	Předpokládaný počet hod	Cena celkem za AD
Výkon AD	800	120	96 000,00
celkem bez DPH			
			1 995 000,00
21 %DPH			418 950,00
celková cena včetně DPH			2 413 950,00