



Č. j. KRPS-84072-75/ČJ-2018-0100MN-VZ

DODATEK č. 3

ke smlouvě o dílo k vytvoření projektové dokumentace k projektu **014V122008030 „RaŠZ Nový Hrádek – modernizace areálu“**, vedené u objednatele pod Č. j. KRPS-84072-22/ČJ-2018-0100MN-VZ, identifikátor VZ N006/18/V00013130, (JID PCR01ETRpo132017949), uzavřené dne 29. 08. 2018 (dále jen „smlouva“),



uzavřený mezi smluvními stranami:**KOPRIN s.r.o.**Zastoupená: , jednatelem společnosti

Sídlo: Ploštilova 1379/11, 140 00 Praha 4

IČ: 45797030

DIČ: CZ45797030

Bankovní spojení: Komerční banka Praha 8

Číslo účtu: Telefon: e-mail: 

Zapsána v obchodním rejstříku vedeným Městským soudem v Praze oddíl C, Vložka 11604

(dále jen „zhotovitel“)

a**Česká republika – Krajské ředitelství policie Středočeského kraje**Zastoupená: Ing. Petrem Dostálem, náměstkem ředitele krajského
ředitelství pro ekonomiku

Sídlo: Na Baních 1535, 156 00 Praha 5 - Zbraslav

IČ: 75151481

DIČ: CZ75151481

Bankovní spojení: ČNB Praha

Číslo účtu: 507432881/0710

Telefon: 974 861 221

e-mail: krps.podatelna@pcr.cz

(dále jen „objednatel“)

Po vzájemné dohodě objednatele se stavebním úřadem Městského úřadu Náchod podal objednatel návrh na společné územní a stavební řízení u tohoto stavebního úřadu. V průběhu realizace řízení však vyšlo najevo, že společné řízení nelze vést, neboť v dané věci je pro vedení stavebního řízení kompetentní pouze Stavební úřad Ministerstva vnitra. S ohledem na časovou prodlevu, která vznikla v důsledku tohoto pochybení, se smluvní strany, **v souladu s čl. XIII odst. 3 smlouvy**, dohodly na dále uvedené změně.

I.

1. Článek III odst. 1 písm. a) smlouvy zní:

„Zhotovitel se zavazuje zahájit práce na předmětném díle do 10 dnů od nabytí účinnosti této smlouvy a dokončit práce nejpozději do 30. 11. 2019“.

2. Článek III odst. 1 písm. b) bod 2. smlouvy zní:

„Výkonová fáze VF5, VF6 průběh 15. 01. – 30. 11. 2019“.

II.

Ostatní ujednání smlouvy, jejíž platnost tímto dodatkem smluvní strany potvrzují, zůstávají beze změn.

III.

1. Dodatek je vyhotoven ve třech stejnopisech, z nichž dva obdrží objednatel a jeden zhotovitel.
2. Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu poslední ze smluvních stran.

Za zhotovitele:

Za objednatele:

V Praze dne

27. 09. 2019

V Praze dne

27 09. 2019



Ing Petr Dostál
náměstek ředitele krajského ředitelství
pro ekonomiku



