



Č. j. KRPS-84072-86/ČJ-2018-0100MN-VZ

DODATEK č. 4

ke smlouvě o dílo k vytvoření projektové dokumentace k projektu **014V122008030 „RaŠZ Nový Hrádek – modernizace areálu“**, vedené u objednatele pod Č. j. KRPS-84072-22/ČJ-2018-0100MN-VZ, identifikátor VZ N006/18/V00013130, (JID PCR01ETRpo132017949), uzavřené dne 29. 08. 2018 (dále jen „smlouva“),

uzavřený mezi smluvními stranami:**KOPRIN s.r.o.**

Zastoupená:  jednatelem společnosti
Sídlo: Ploštilova 1379/11, 140 00 Praha 4
IČ: 45797030
DIČ: CZ45797030
Bankovní spojení: Komerční banka Praha 8
Číslo účtu: 
Telefon: 
e-mail: 

Zapsána v obchodním rejstříku vedeným Městským soudem v Praze oddíl C, Vložka 11604

(dále jen „zhotovitel“)

a

Česká republika – Krajské ředitelství policie Středočeského kraje

Zastoupená: Ing. Petrem Dostálem, náměstkem ředitele krajského
ředitelství pro ekonomiku
Sídlo: Na Baních 1535, 156 00 Praha 5 - Zbraslav
IČ: 75151481
DIČ: CZ75151481
Bankovní spojení: ČNB Praha
Číslo účtu: 507432881/0710
Telefon: 974 861 221
e-mail: krps.podatelna@pcr.cz

(dále jen „objednatel“)

V důsledku nesprávné predikce lhůt, které jsou vázány na rozhodování správních orgánů ve věci, se smluvní strany, **v souladu s čl. XIII odst. 3 smlouvy**, dohodly na níže uvedené změně.

I.

1. Článek III odst. 1 písm. a) smlouvy zní:

„Zhotovitel se zavazuje zahájit práce na předmětném díle do 10 dnů od nabytí účinnosti této smlouvy a dokončit práce nejpozději do 15 dnů od vydání souhlasného stanoviska nadřízeného orgánu objednatele, tj. odsouhlasení projektové dokumentace pro zadání a provedení stavby“.

2. Článek III odst. 1 písm. b) smlouvy zní:

„Výkonová fáze VF5, VF6 do 15 dnů od vydání souhlasného stanoviska nadřízeného orgánu objednatele, tj. odsouhlasení projektové dokumentace pro zadání a provedení stavby“.

II.

Ostatní ujednání smlouvy, jejíž platnost tímto dodatkem smluvní strany potvrzují, zůstávají beze změn.

III.

1. Dodatek je vyhotoven ve třech stejnopisech, z nichž dva obdrží objednatel a jeden zhotovitel.
2. Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu poslední ze smluvních stran.

Za zhotovitele:

Za objednatele:

V Praze dne 29 -11- 2019
.....
.....

V Praze dne 29 -11- 2019
.....
.....

