

**DODATEK Č. 1**  
**KE SMLOUVĚ O DÍLO ze dne 3.10.2019**  
**Provedení stavby „Oprava vodovodu a kanalizace ul. Jiráskova, Votice“**

číslo smlouvy objednatele: .....

číslo smlouvy zhotovitele: 201954

**I.**

**SMLUVNÍ STRANY**

uzavřený níže psaného dne měsíce a roku podle ustanovení § 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

Název:	<b>Město Votice</b>
se sídlem:	Komenského nám. 700, Votice 259 01
zastoupený:	Jiří Slavík - starosta
IČ:	00232963
DIČ:	CZ00232963
bankovní spojení:	Česká spořitelna
číslo účtu:	██████████
telefon:	██████████
jako objednatel na straně jedné (dále jen "objednatel")	

**a**

	<b>HES stavební s.r.o.</b>
	Zelený pruh 95/97, 140 00 Praha 4
IČ:	28143123 DIČ: CZ28143213
<b>zápis v obchodním rejstříku:</b>	u Městského soudu C 239567
číslo účtu:	MONETA Money bank, Oberbank AG
<b>Zastoupená:</b>	██████████
jako zhotovitel na straně druhé (dále jen „zhotovitel“)	

společně dále také jako „smluvní strany“ či „účastníci“ se dohodli

**t a k t o :**

**II. PŘEDMĚT SMLOUVY - ZMĚNA**

Rozšíření předmětu díla o dodatečnou realizaci kanalizace včetně přípojek do objektů v Ul. Slepá.

#### IV. CENA DÍLA A PLATEBNÍ PODMÍNKY

Tyto dodatečné práce byly sepsány ve Změnovém listu č. 1, oceněny podle článku č.7 bodu 4, který je nedílnou součástí tohoto dodatku k SoD.

Dojednaná cena oběma stranami za tyto dodatečné práce je **315 406,- Kč bez DPH.**

Ostatní ujednání smlouvy zůstávají nezměněny.

Dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech s platností originálu, z nichž jeden obdrží objednatel a jeden zhotovitel.

Příloha:

- 1) Změnový list č. 1

Ve Voticích dne 25. 01. 2019

V Praze dne 25. 01. 2019

objednatel

zhotovitel

.....  
Město Votice  
Jiří Slavík, starosta

.....  
HES stavební s.r.o.  
Michal Jakubec, jednatel

Dodatek č. 1 byl schválen Radou města Votic dne 20. 11. 2019 usnesením č. 25/1.