

Dodatek č.1

ke smlouvě o dílo

uzavřené podle ust. § 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,
ve znění pozdějších předpisů (dále také jen „OZ“)

č. smlouvy zhotovitele: 19022/035
č. smlouvy objednatele (CES): E639-S-1576/2019

s názvem

„Opravy budov infrastruktury SŽDC v obvodu Kraje Vysočina, rok 2019“

Čl. 1. Smluvní strany

1.1. **Objednatel:**

Správa železniční dopravní cesty, státní organizace

sídlo: Praha 1- Nové Město, Dlážďená 1003/7, PSČ 110 00
IČO: 70994234
DIČ: CZ70994234

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl A, vložka 48384

zastoupen: , ředitelem Oblastního ředitelství Brno

bankovní spojení: Česká národní banka

č. účtu:

Zastoupení ve věcech smluvních:

Ing. Libor Tkáč, ředitel Oblastního ředitelství Brno

Zastoupení ve věcech technických:

Adresa pro zasílání smluvní korespondence a daňových dokladů (faktur):

Správa železniční dopravní cesty, státní organizace, Oblastní ředitelství Brno, Kounicova 688/26, Brno, PSČ 611 43

Na daňových dokladech (fakturách) musí být uveden název firmy objednatele s jeho sídlem:

Správa železniční dopravní cesty, státní organizace, Praha 1 – Nové Město, Dlážďená 1003/7, PSČ 110 00

na straně jedné (**dále jen „objednatel“**)

1.2. **Zhotovitel:**

Chládek a Tintěra Havlíčkův Brod, a.s.

sídlo: Havlíčkův Brod, Průmyslová 941, PSČ 580 01
IČO: 60932171
DIČ: CZ60932171

zapsán v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl B vložka 2487

zastoupen: p. Petrem Suchým, předsedou představenstva

bankovní spojení:

č. účtu:

Zastoupení - stavbyvedoucí

Zastoupení ve věcech realizace (osoba se zvláštní způsobilostí – autorizovaná osoba):

Adresa pro zasílání smluvní korespondence:

Chládek a Tintěra Havlíčkův Brod, a.s.
Průmyslová 941, Havlíčkův Brod 580 01

na straně druhé (**dále jen „zhotovitel“**)

výše uvedené smluvní strany uzavírají tento

Dodatek č.1 smlouvy o dílo

Smluvní strany konstatují, že v průběhu realizace prací byly na základě „Změnového listu č.1 v rámci stavby SO 01“ řešeny dodatečné práce vzniklé v průběhu realizace na budově dílen SEE v Jihlavě.

Vícepráce z předkládaného ZL činí Kč 195 463,10 a méněpráce z předkládaného ZL činí – Kč 195 463,10

Smluvní strany se dohodly, že z výše uvedeného důvodu se dosavadní ustanovení smlouvy o dílo

Čl. 5 – Cena díla; bod 5.1 se nemění a zůstává ve výši Kč 3 790 861,00

(slovy třímiliony sedmsetdevadesát tisíc osmsetšedesát jedna bez DPH)

V ostatních ustanoveních nedotčených tímto dodatkem zůstává smlouva o dílo č. E639-S-1576/2019 beze změn.

Tento dodatek č.1 je vyhotoven ve čtyřech vyhotoveních, z nichž objednatel obdrží dvě vyhotovení a zhotovitel obdrží dvě vyhotovení.

Příloha: Změnový list č.1 – záznam o změně závazku

Soupis prací – vícepráce, méněpráce

V Brně dne 29.11.2019

V Havlíčkově Brodě dne 29.11.2019

Za objednatele:

Za zhotovitele:

Správa železniční dopravní cesty, státní organizace

Chládek a Tintěra Havlíčkův Brod, a.s.

.....
Ing. Libor Tkáč
ředitel Oblastního ředitelství Brno

.....
Petr Suchý

Ověřovací doložka změny datového formátu dokumentu podle § 69a zákona č. 499/2004 Sb.

Doložka číslo: 521107

Původní datový formát: application/pdf

UUID původní komponenty: 011ca12e-d055-417e-b01a-b73f49df4d53

Jméno a příjmení osoby, která změnu formátu dokumentu provedla:

System ERMS (zpracovatel dokumentu Monika DVOŘÁKOVÁ)

Subjekt, který změnu formátu provedl: Správa železniční dopravní cesty, státní organizace

Datum vyhotovení ověřovací doložky: 05.12.2019 13:40:00



417e0a0c-1e41-491e-b087-ded4d443c84b