

Dodatek č. 1
ke SMLOUVĚ O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB

Číslo smlouvy Objednatele: **08PT-000858**

Číslo smlouvy Poskytovatele: 19 234 205

Evidenční číslo (ISPROFIN/ISPROFOND): 500 155 0003

Název související veřejné zakázky:

D7 - odpočívky Smolnice – záměr projektu

uzavřený níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi následujícími smluvními stranami (dále jako „Smlouva“):

Ředitelství silnic a dálnic ČR

se sídlem:	Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4
IČO:	659 93 390
DIČ:	CZ65993390
právní forma:	příspěvková organizace
bankovní spojení:	██
zastoupeno:	██
kontaktní osoba ve věcech smluvních:	██
e-mail, tel:	██
kontaktní osoba ve věcech technických:	██
	████████████████
e-mail, tel:	██
(dále jen „Objednatel“)	

a

SUDOP PRAHA a.s.

se sídlem:	Olšanská 2643/1a, 130 80 Praha 3
IČO:	25793349
DIČ:	CZ25793349
zápis v obchodním rejstříku:	Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 6088
právní forma:	akciová společnost
bankovní spojení:	██
zastoupen:	██
	████████████████
	██
	████████████████

kontaktní osoba ve věcech smluvních:

e-mail:

tel:

kontaktní osoba ve věcech technických:

e-mail:

tel:

(dále jen „Poskytovatel“)

(Objednatel a Poskytovatel společně dále jen „Smluvní strany“ nebo každý samostatně jen „Smluvní strana“)

I.

Předmět Dodatku

1. Obě strany se dohodly na uzavření tohoto dodatku č. 1 ke Smlouvě o poskytování služeb ze dne 25. 07. 2019.

2. Tímto dodatkem č. 1 se mění čl. III bod 1. takto:

Původní znění:

Poskytovatel je povinen poskytnout Služby Objednateli ve lhůtách či termínech uvedených v příloze č. 1 Smlouvy.

se nahrazuje:

Poskytovatel je povinen poskytnout Služby Objednateli ve lhůtách či termínech uvedených v aktualizované příloze č. 1 Smlouvy.

II.

Odůvodnění

1. Důvodem k úpravě jsou okolnosti, které nastaly v průběhu zpracování DÚR odpočívky, kdy došlo uzavření dodatku č. ke smlouvě 08PT-000717 k prodloužení termínu dokončení. Na tento termín je vázáno zpracování konceptu záměru projektu.

III.

Závěrečná ustanovení

1. Tento dodatek je nedílnou součástí výše uvedené smlouvy. Ostatní ustanovení této smlouvy, která nejsou tímto dodatkem výslovně dotčena, zůstávají beze změny v platnosti a účinnosti. Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu obou Smluvních stran a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv.

2. Tento dodatek se vyhotovuje ve 4 (čtyřech) stejnopisech, z nichž obě Smluvní strany obdrží po 2 (dvou) stejnopisech.
3. Nedílnou součástí této Smlouvy jsou následující přílohy:
Příloha č. 1 - Podrobný popis předmětu plnění

V Chomutově dne 25. 11. 2019

V Praze dne 25. 11. 2019

Příloha č. 1 – Specifikace služeb

D7 odpočívky Smolnice - záměr projektu

Zpracování investičního záměru v souladu se Směrnicí MD ČR č. V-2/2012, Změna č. 4 s účinností od 15. 9. 2015 "Směrnice upravující postupy Ministerstva dopravy, investorských organizací a Státního fondu dopravní infrastruktury v průběhu přípravy investičních a neinvestičních akcí dopravní infrastruktury, financovaných bez účasti státního rozpočtu"

Ke směrnici byl vydán Příkazem ředitele úseku výstavby č.1/2013 - Prováděcí pokyn ke Směrnici č. V-2/2012 MD "Směrnice upravující postupy Ministerstva dopravy, investorských organizací a Státního fondu dopravní infrastruktury v průběhu přípravy investičních a neinvestičních akcí dopravní infrastruktury, financovaných bez účasti státního rozpočtu".

Termín plnění:

koncept do 2 týdnů ode dne odevzdání čistopisu DÚR „D7 odpočívky Smolnice“

čistopis do 2 týdnů od schválení konceptu

Počet vyhotovení:

koncept – v elektronické podobě

čistopis - 2 vyhotovení v tištěné podobě + 2 vyhotovení v elektronické podobě na CD