

DODATEK Č. 3 KE SMLOUVĚ O DÍLO

ze dne 27. 11. 2018 na stavební práce

„Muzeum a galerie v Prostějově – Červený domek Petra Bezruče v Kostelci na Hané“

uzavřené dle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb.,
občanský zákoník v platném znění

1. Objednatel: Olomoucký kraj

Se sídlem: Jeremenkova 1191/40a, 779 00 Olomouc-Hodolany

IČO: 60609460

DIČ: CZ60609460

Zastoupený: Mgr. Jiřím Zemánkem, 1. náměstkem hejtmana Olomouckého
kraje na základě pověření hejtmana Olomouckého kraje ze dne
8. 11. 2016

Osoby oprávněné jednat ve věcech

- technických:

Bankovní spojení:

(dále jen „Objednatel“)

a

2. Zhotovitel: FACTORY 2014 a.s.

Zapsaný v obchodním rejstříku, vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl B, vložka
10592, dne 04. 07. 2014

Se sídlem: Palackého 824/28, 784 01 Litovel

IČO: 03161846

DIČ: CZ03161846

Zastoupený: Bc. Františkem Suchým, předsedou představenstva

Osoby oprávněné jednat ve věcech

- technických:

Bankovní spojení:

(dále jen „Zhotovitel“)

oba společně dále jen „smluvní strany“

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek:

ÚVODNÍ USTANOVENÍ

Dne 27. 11. 2018 uzavřel Objednatel se Zhotovitelem Smlouvu o dílo č. 2018/05498/OI/DSM pod názvem akce „**Muzeum a galerie v Prostějově – Červený domek Petra Bezruče v Kostelci na Hané**“, kdy předmětem plnění této smlouvy jsou stavební práce spočívající v rekonstrukci tzv. „Červeného domku“, který je součástí pozemku parcela č. 993/2 a demolici tzv. „Bílého domku“, který je součástí pozemku parcela č. 993/1 vše v k. ú. Kostelec na Hané (dále jen „Smlouva“).

Smluvní strany uzavřely dne 11. 09. 2019 ke Smlouvě dodatek č. 1, kterým došlo ke změně termínů plnění a dne 07. 11. 2019 dodatek č. 2, kterým došlo ke změně rozsahu předmětu smlouvy o vícepráce a méněpráce a v návaznosti na tuto změnu došlo ke změně ceny díla.

Předmětem tohoto dodatku je změna Smlouvy, a to o úpravu předmětu Smlouvy o vícepráce a méněpráce a s tím související změna ceny díla. Veškeré změny jsou provedeny v souladu s § 222 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen „ZZVZ“).

ZMĚNA SMLOUVY

Nad rámec čl. III. odst. 4 Smlouvy se na základě dohody smluvních stran tímto dodatkem nově upravuje rozsah předmětu Smlouvy, a to o realizaci dohodnutých změn:

Popis změn	vícepráce v Kč bez DPH	méněpráce v Kč bez DPH
1) Palubková podlaha 2. NP, ZL č. 9 (§ 222 odst. 6 ZZVZ) Odpočet 109,34 m ² palubkové podlahy v místnosti č. 202 – podkrovní a na půdě.	0,00	-44 189,00
2) Změna rozměru informační vitríny, ZL č. 9 (§ 222 odst. 6 ZZVZ) Záměna informační prosklené vitríny o rozměrech 900/1500 mm za typový rozměr 900/1300 mm.	7 950,00	-8 900,00
3) Požárně odolná skříň EPS, ZL č. 10 (§ 222 odst. 6 ZZVZ) D+M požárně odolné skříň SP 1063-EI45.	24 750,00	0,00
Vícepráce a méněpráce celkem	32 700,00	-53 089,00
ZMĚNA CENY DÍLA CELKEM	-20 389,00	

Ostatní ustanovení čl. III. Smlouvy se nemění.

Smluvní strany se vzhledem ke změně rozsahu předmětu Smlouvy dohodly na změně celkové ceny díla uvedené v článku V. odst. 1 Smlouvy, a to následovně:

Způsob výpočtu ceny díla uvedené v článku V. odst. 1 Smlouvy vyplývá z položkového rozpočtu, který tvoří Přílohu č. 1 tohoto dodatku. Cena díla pak bude činit:

Název	Základ DPH	DPH 21%	Celkem
	(v Kč)	(v Kč)	(v Kč)
Cena díla dle Smlouvy	5 882 952,65	1 235 420,06	7 118 372,71
Změna ceny díla dle dodatku č. 1 ke Smlouvě – termínový dodatek	0,00	0,00	0,00
Změna ceny díla dle dodatku č. 2 ke Smlouvě	56 897,00	11 948,37	68 845,37
Změna ceny díla dle dodatku č. 3 ke Smlouvě	-20 389,00	-4 281,69	-24 670,69
Celková cena díla dle Smlouvy včetně dodatku č. 1, č. 2 a č. 3	5 919 460,65	1 243 086,74	7 162 547,39

Celkem cena díla dle Smlouvy včetně ceny díla uvedené v dodatku č. 1, v dodatku č. 2 a v tomto dodatku včetně DPH slovy: sedm-milionů-jedno-sto-šedesát-dva-tisíc-pět-set-čtyřicet-sedm-korun-českých-třicet-devět-haléřů.

Ostatní ustanovení čl. V. Smlouvy se nemění.

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1. Ostatní ujednání Smlouvy nedotčená tímto dodatkem se nemění a zůstávají v platnosti.
2. Tento dodatek je sepsán ve 3 stejnopisech s platností originálu, z nichž Objednatel obdrží 2 vyhotovení a Zhotovitel obdrží 1 vyhotovení.
3. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho uzavření a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle zákona č. zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Uveřejnění dodatku v registru smluv zajistí Objednatel.
4. Smluvní strany shodně prohlašují, že obsah tohoto dodatku není obchodním tajemstvím ve smyslu ustanovení § 504 občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů a souhlasí s případným zveřejněním jeho textu v souladu se zákonem č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.
5. Tento dodatek byl schválen usnesením Rady Olomouckého kraje č. UR/77/17/2019 ze dne 25. 11. 2019.

Příloha č. 1) Položkový rozpočet

- 5 - 12 - 2019

Olomoucký kraj:

Za

Mgr. Jiří Zemánek
1. náměstek hejtmána

V Litvli dne:

- 5 - 12 - 2019

Bc. František Suchý
předseda představenstva

Krycí list rozpočtu

Číslo zakázky Zakázka

Muzeum a galerie v Prostějově-Červený domek ZL č.9 - palubková podlaha 2.NP a změna vitríny

Komentář

Popis verze

Komentář verze

Adresa

Rok

Typ řízení

Zhotovitel

Objednatel

Význam (funkce)

Zpracovatel

Nabídka

Název

FACTORY 2014 a.s.

Olomoucký kraj

Jméno

Zdeněk Ryšánek

Datum zahájení

Datum dokončení

Kontaktní osoba

Telefon

REKAPITULACE

Kód stavebního objektu

SO_01

Popis objektu

Architektonicko stavební řešení

Architektonicko stavební řešení - odpochy

Kód zařídění

Zařídění

Celkem (bez DPH)

DPH

DPH 21 % ze základny: 45 139

- 45 139

- 9 479

- 9 479

Celkem (včetně DPH)

- 54 618

Za zhotovitele

Jméno :

Datum :

Podpis :

Poznámka :

Za objednatele

Jméno :

Datum :

Podpis :

Zakázka:

Muzeum a galerie v Prostějově-Červený domek ZL č.9 - palubková podlaha 2.NP a změna výtříny

Popis	Cena	DPH	Cena s DPH
SO_01: Architektonicko stavební řešení	7 950	1 670	9 620
767: Konstrukce zámečnické	7 950	1 670	9 620
SO_01.9: Architektonicko stavební řešení - odpočty	- 53 089	- 11 149	- 64 237
762: Konstrukce tesařské	- 44 189	- 9 280	- 53 468
767: Konstrukce zámečnické	- 8 900	- 1 869	- 10 769
Celkem (bez DPH)	- 45 139		
DPH	- 9 479		
DPH 21 % ze základny: -45 139	- 9 479		
Celkem (včetně DPH)	- 54 618		

Zakázka:

Muzeum a galerie v Prostějově-Červený domek ZL č.9 - palubková podlaha 2.NP a změna výtřiny

Poř. č.	Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena	Cen. soustava
SO_01: Architektonicko stavební řešení								
767: Konstrukce zámečnické								
867.	SP	R-767-002_1	D+M exteriérové výtřiny 900/1300 mm	kus	1,0	7 950	7 950	7 950
<i>plný popis:</i>								
SO_01.9: Architektonicko stavební řešení - odpůčty								
762: Konstrukce tesácké								
147.	B	762B1370	Záklon stropů montáž (materiál ve specifikaci) z přileh hlobovaných s olistováním kolem zář. vrchního - na pero a drážku, na polodrážku	m2	- 109,34	129	- 14 143	- 44 189
<i>plný popis:</i>								
148.	B	611899950	palubky podlahové smrk 24 x 146 mm A/B	m2	- 120,274	250	- 30 046	- 53 089
<i>plný popis:</i>								
767: Konstrukce zámečnické								
208.	B	R-767-002	D+M exteriérové výtřiny 900/1500 mm - azn. O3	kus	- 1,0	8 900	- 8 900	- 8 900
<i>plný popis:</i>								

Krycí list rozpočtu

Číslo zakázky		Zakázka	
Muzeum a galerie v Prostějově-Červený domek ZL č.10 - požárně odolná skříň EPS			
Komentář			
Popis verze		Nabídka	
Komentář verze			
Adresa			
Rok		2019	
Typ firmy		Datum zahájení	
Zhotovitel		Datum dokončení	
Objednatel		Kontaktní osoba	
Místo (funkce)		Telefon	
Zpracovatel			
Zdeněk Ryšánek			
REKAPITULACE			
Kód stavebního objektu	Popis objektu	Kód zařídění	Zařídění
SO_01	Architektonicko stavební řešení		
		Celkem (bez DPH)	24 750
		DPH	5 198
		DPH 21 % ze základny: 24 750	5 198
		Celkem (včetně DPH)	29 948
Za zhotovitele		Za objednatele	
Jméno :		Jméno :	
Datum :		Datum :	
Podpis :		Podpis :	
Poznámka :			

Zakázka:

Muzeum a galerie v Prostějově-Červený domek ZL č.10 - požárně odolná skříň EPS

Popis	Cena	DPH	Cena s DPH
SO_01: Architektonicko stavební řešení	24 750	5 198	29 948
009: Ostatní konstrukce a práce	24 750	5 198	29 948
Celkem (bez DPH)	24 750		
DPH	5 198		
DPH 21 % ze základny: 24 750	5 198		
Celkem (včetně DPH)	29 948		

Zakázka:

Muzeum a galerie v Prostějově-Červený domek ZL č.10 - požárně odolná skříň EPS

Poř. číslo	Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena	Cen. soustava
SO_01: Architektonicko stavební řešení								
009: Ostatní konstrukce a práce								
D-M požárně odolná skříň EP 1003-E/45								
1.	SP	990-012		kus	1,0	24 750	24 750	24 750

plný popis: