

Změnový list č. 1 ze dne 27.11.2019

Název stavby:	Elektroinstalace do dřevěných stánků 2019
Číslo smluvního vztahu:	1557/OI/2019
Název části stavby (PS, SO):	
Na základě oznámení projektanta/zhotovitele/objednatele/provozovatele o skutečnostech, které vyžadují provést změnu smluvní dokumentace ve smyslu objednávky/bodu 5.8/5.9/5.10/5.11 smlouvy o dílo. Změna se týká technického řešení díla s dopadem na jeho smluvní cenu/termín dokončení díla	
<u>Původní řešení dle smluvní dokumentace:</u> 1ks. elektro rozvaděče. 23ks. vypínačů. 16ks. zásuvek. 0 ks. dvojjásuvek. Bez nasvícení betléma	
<u>Nové řešení:</u> 2ks. elektro rozvaděčů. 24ks. vypínačů. 19 ks. zásuvek. 4 ks. dvojjásuvek. Nasvícení betléma.	
<u>Zdůvodnění změny:</u> Požadováno provozovatelem.	
Realizací změny není dotčena kvalita díla ani ostatní smluvní podmínky a zůstává zachován charakter a účel díla definovaný v projektové dokumentaci a smluvních dokumentech. Případné dodatečné stavební práce plynoucí z realizace změny budou hrazeny v souladu s příslušnými smluvními podmínkami z prostředků objednatele.	

Vliv změny na výkresovou dokumentaci:	ne
Výkresovou dokumentaci ke změně zpracoval:	

Vliv změny na smluvní cenu:	ano
Cena díla dle smluvního vztahu vč. DPH:	103 853,80
Navýšení ceny díla vč. DPH:	8 235,18
Nová cena díla vč. DPH:	112 088,98

Vliv změny na termín dokončení díla:	ne
Termín dokončení díla dle smluvního vztahu:	2.12.2019
Nový termín dokončení díla:	2.12.2019

Změnu navrhuje (jméno, příjmení): XXXX

Datum: 27.11.2019

Podpis:

Změnový list vyhotovil (jméno, příjmení): XXXX

Datum: 27.11.2019

Podpis:

Oprávněný zástupce zhotovitele (jméno, příjmení): XXXX

Datum: 27.11.2019

Podpis:

Oprávněný zástupce projektanta (jméno, příjmení):

Datum:

Podpis:

Oprávněný zástupce objednatele (jméno, příjmení): XXXX

Datum: 27.11.2019

Podpis:

Správce rozpočtu (jméno, příjmení): XXXX

Datum: 27.11.2019

Podpis:

Příloha změnového listu: