

Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo

Číslo smlouvy objednatele: 1141/2019

Číslo smlouvy zhotovitele: 2805/2019

(dále jen „smlouva“)

Smluvní strany:

Objednatel: **Povodí Vltavy, státní podnik**
sídlo: Holečkova 3178/8, Smíchov, 150 00 Praha 5
statutární orgán: RNDr. Petr Kubala, generální ředitel
oprávněn k podpisu smlouvy o dílo
a k jednání o podmínkách smlouvy: [redacted], ředitel sekce technické
oprávněni jednat o věcech technických: [redacted], ředitel sekce technické
[redacted], referent oddělení realizace
investic

IČO: 70889953
DIČ: CZ70889953
bankovní spojení: UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.
číslo účtu: [redacted]
zápis v obchodním rejstříku: Městský soud v Praze, oddíl A, vložka 43594
tel.: [redacted] e-mail: [redacted]
(dále jen „objednatel“)

a

Zhotovitel: **Ing. Tomáš Jelínek**
sídlo: Makovského 1143/7, 163 00 Praha 6
oprávněn jednat o věcech technických: Ing. Tomáš Jelínek
IČO: 44300158
DIČ: [redacted]
bankovní spojení: Komerční banka, a.s.
číslo účtu: [redacted]
zápis v živnostenském rejstříku: evid. č. 310028-1038392, č. j. ŽIO-28/0172/08/Ze
tel.: [redacted] e-mail: [redacted]
(dále jen „zhotovitel“)

(objednatel a zhotovitel společně také jako „smluvní strany“, jednotlivě též „smluvní strana“)

I.

1. Smluvní strany se dohodly na uzavření dodatku č. 1, ke smlouvě o dílo na zpracování projektové dokumentace pro provádění stavby na akci: „**VD Štěchovice – generální oprava mostovky**“ ze dne 4. 6. 2019.
2. Předmětem tohoto dodatku č. 1 je posun termínu z důvodu objektivní potřeby více času na podrobnější projednání finální formy předmětu smlouvy mezi objednatelem a zhotovitelem.
3. Tento dodatek č. 1 mění a doplňuje výše uvedenou smlouvu o dílo v Čl. II. následujícím způsobem:

II.**Článek II. smlouvy „Lhůty provádění díla“ odstavec 1. nově zní:**

1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo ve sjednané době, a to v termínu nejpozději do **31. 12. 2019.**

III.

Ostatní ustanovení smlouvy o dílo, nedotčená tímto dodatkem č. 1, zůstávají v platnosti a beze změn.

Tento dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů, dnem jeho uveřejnění v registru smluv. Je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž každá ze smluvních stran obdrží dva stejnopisy.

Smluvní strany prohlašují, že dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo uzavřely určitě, vážně a srozumitelně, že je projevem jejich pravé a svobodné vůle, a na důkaz tohoto připojují svoje podpisy.

objednatel:

zhotovitel:

V Praze dne

V Praze dne

.....
ředitel sekce technické
Povodí Vltavy, státní podnik

.....
Ing. Tomáš Jelínek