

Dodatek č. 1 k Příkazní smlouvě

č. S932/2018/110

o obstarání záležitostí koordinátora BOZB na stavbě:

„Výstavba nové administrativní budovy Lesní správy Horní Blatná v Perninku“

uzavřená podle § 2430 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

Článek 1 Smluvní strany

Příkazce: Lesy České republiky, s. p.
Se sídlem: Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec
Králové
statutární orgán: Ing. Josef Vojáček, generální ředitel
zastoupený: Ing. Miroslavem Roznerem, ředitelem Krajského ředitelství
Karlovy Vary, na základě Pověření ze dne 18.7. 2019
ve věcech technických jedná: [redacted] technický pracovník pro stavební činnost
č. telefonu: + [redacted] **e-mail:** v [redacted]
IČO: 42196451
DIČ: CZ42196451
Bankovní spojení: KB Hradec Králové
č.ú.: 26300-511/0100

Zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl AXII,
vločka 540

Příkazník: APOSTAV spol. s r. o.
Se sídlem/místem podnikání: třída Vítězství 246/6b, Hamrníky, 353 01 Mariánské Lázně
Statutární orgán: Miloslav Harant, jednatel
ve věcech technických je oprávněn jednat: Miloslav Harant tel. [redacted],
e-mail [redacted]
IČO: 62618628
DIČ: CZ62618628
Bankovní spojení: ČSOB
č.ú.: 72291863/0300

Zapsán/a v obchodním rejstříku vedeném u krajského soudu v Plzni, oddíl C, vločka 6044

Vzájemnou dohodou obou smluvních stran se výše uvedená Příkazní smlouva o obstarání
záležitostí koordinátora BOZB na stavbě „Výstavba nové administrativní budovy Lesní správy
Horní Blatná v Perninku“ mění takto:

1) Čl. 3. Čas plnění, odst. 1 a 2 předmětné smlouvy:

1. Příkazník se zavazuje, že odborné služby v oblasti koordinátora BOZP na staveništích
podle čl. II této smlouvy vykoná pro příkazce ve lhůtě od 2.7.2018 – 29.5.2020,
pokud se strany v průběhu provádění stavby písemně nedohodnou jinak.

2. Pokud příkazce vyžadovat spolupráci příkazníka po termínu 29.5.2020, bude tato činnost prováděna na základě nově uzavřené příkazní smlouvy, nebo na základě dodatku sepsaného k této smlouvě.

2) Čl. 4 Ujednání o úplatě za vykonanou činnost, odst. 1 předmětné smlouvy:

1. Celková úplata za výkon činnosti koordinátora BOZP na staveništi v rozsahu podle článku II. smlouvy činí celkem 220.000,- Kč bez DPH (slovy dvěštedvacettisíckorunčeských bez DPH).

K této částce bude připočtena DPH ve výši podle příslušného právního předpisu, vznikne-li povinnost k její úhradě.

3) Důvodem uzavření tohoto dodatku je prodloužení termínu výstavby.

4) Ostatní ujednání předmětné smlouvy tímto dodatkem nedotčená zůstávají v platnosti ve stejném znění.

5) Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami. V případě, že se na tento dodatek vztahuje povinnost uveřejnění prostřednictvím registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v rozhodném znění, a je-li dle uvedeného zákona účinnost tohoto dodatku vázán na její uveřejnění, nabývá tento dodatek účinnosti nejdříve dnem uveřejnění.

6) Smluvní strany prohlašují, že jim není známa žádná skutečnost bránící uzavření tohoto dodatku, s jejím obsahem souhlasí a na znamení toho, že ji uzavírají srozumitelně, určitě a vážně, nikoli v tísní ani za nápadně nevýhodných podmínek připojují své podpisy.


7) Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z toho po dvou pro každou ze smluvních stran.

v Karlových Varech dne 5. 11. 2019

v Mariánských Lázních dne 2. 11. 2019



Lesy České republiky, s.p.
Ing. Miroslav Rozner
ředitelem Krajského ředitelství Karlovy Vary



APOSTAV spol. s r. o.
Miloslav Harant
jednatel

