

Dodatek č. 4 smlouvy o dílo č. NPÚ – ÚPS Praha 2004H1160012/312/2016,
uzavřené dle příslušných ustanovení občanského zákoníku mezi smluvními stranami

Národní památkový ústav

se sídlem Valdštejnské nám. 162/3

118 01 Praha 1 – Malá Strana

IČO: 75032333 DIČ: CZ 75032333

bankovní spojení: ČNB, č. ú.: 200002-60039011/0710

Zastoupený Mgr. Dušanem Michelfeitem, ředitelem územní památkové správy v Praze



Doručovací adresa:

Národní památkový ústav

územní památková správa v Praze

Sabinova 373/5

130 00 Praha 3

(dále jen „Objednatel“ na straně jedné)

a

Masák & Partner památky s.r.o.

se sídlem: Rooseveltova 39 / 575, 160 00 Praha 6 - Bubeneč

IČ: 07534591

DIČ: CZ 07534591

datová schránka: mpkk9b6

bankovní spojení: ČSOB, a.s., č.účtu: 286 143 698/0300

zastoupený: Ing. arch. Jakubem Masákem, jednatelem

(dále jen „Zhotovitel“ na straně druhé)

I.

Předmět Dodatku č.4

Předmětem tohoto dodatku je změna předpokládaných termínů pro výkon autorského dozoru (dále jen AD) pro obě etapy stavební akce **SZ Konopiště - opravy vybraných střech zámku a budov v zámeckém areálu - 2. (resp.1.) a 3. (resp.2.) etapa.** (2.etapou stavební akce se rozumí 1.etapa – opravy střech objektů dle odstavců 2.1.1.1, 2.1.1.3, 2.1.1.4, 2.1.1.5, 2.1.1.6 SoD č. NPÚ-ÚPS Praha 2004H1160012/312/2016 a 3.etapou stavení akce se rozumí 2.etapa – opravy střech objektů dle odstavců 2.1.1.2, 2.1.1.7, 2.1.1.8, 2.1.1.9, 2.1.1.10 SoD č. NPÚ-ÚPS Praha 2004H1160012/312/2016.)

Dále konstatujeme, že na základě rozdělení společnosti **Masák & Partner, s.r.o.** v r. 2018, došlo ke změně názvu a údajů na straně Zhotovitele přechodem původního smluvního partnera **Masák & Partner, s.r.o.** (dle SoD č. NPÚ-ÚPS Praha 2004H1160012/312/2016) jejich dodatků č.1, 2 a 3), na nástupnickou společnost (právního nástupce) **Masák & Partner památky s.r.o.**, která v plném rozsahu přebírá závazky původního smluvního partnera s nutností souhlasu druhé smluvní strany. (Při rozdělení společnosti dochází ke změně jmění společnosti určeného k přechodu na nástupnickou společnost, autom. podle základě zákona.)

II.

Specifikace předmětu Dodatku č.4

Ke změně předpokládaných termínů pro výkon AD dochází v důsledku posunutí zahájení stavební akce z důvodu nedostatku finančních prostředků a registrace dotace v rámci dotačního titulu SMVS z 1.4.2019 a dále z důvodu nepodání žádné nabídky v rámci VŘ na zhotovitele stavby č. NEN/006/19/V00018982. Veřejná zakázka na zhotovitele bude znovu vypsaná ještě v letošním roce.

III.

Doba a místo plnění

Mění se v čl. III. odst. 3.2. Dodatku č.1 k SoD termíny předpokládané doby realizací a tím i výkonů AD:

- pro 1. etapu opravy střech objektů dle 2.1.1.1, 2.1.1.3, 2.1.1.4, 2.1.1.5, 2.1.1.6 SoD č. NPÚ – ÚPS Praha 2004H1160012/312/2016
autorský dozor, předpoklad realizace do: 30.7. 2021
AD bude prováděn na základě písemné výzvy objednatelem
- pro 2. etapu opravy střech objektů dle odstavců 2.1.1.2, 2.1.1.7, 2.1.1.8, 2.1.1.9, 2.1.1.10 SoD č. NPÚ – ÚPS Praha 2004H1160012/312/2016
autorský dozor, předpoklad realizace do: 30.11. 2022
AD bude prováděn na základě písemné výzvy objednatelem

Ostatní ujednání

Ostatní ujednání SoD č. NPÚ – ÚPS Praha/2004H1160012/312/2016 i Dodatků č. 1, 2 a 3 zůstávají v platnosti.

Tento dodatek je sepsán ve 2 vyhotoveních, z nichž jedno obdrží objednatel a jedno zhotovitel. Smluvní strany prohlašují, že tento dodatek je pro obě smluvní strany určitý a srozumitelný. S jeho textem souhlasí, uzavřely ho podle své pravé a svobodné vůle prosté omylů, nikoliv v tísní či za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz toho připojují zástupci obou smluvních stran své vlastnoruční podpisy.

Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dle Zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv). Uveřejnění tohoto dodatku zajistí objednatel.

Informace k ochraně osobních údajů jsou ze strany Národního památkového ústavu uveřejněny na webových stránkách www.npu.cz v sekci „Ochrana osobních údajů“.

V Praze dne 22. 11. 2019

V Praze dne 25. 11. 2019

Objednatel

Zhotovitel