

Dodatek č. 3

ke SMLOUVĚ O DÍLO č. 80/P/2018

podle ust. § 2586 a násl. z. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, dále jen „smlouva“

I.

Úvodní ustanovení

1. Smluvní strany

Objednatel: Správa a údržba silnic Jihočeského kraje
příspěvková organizace

Sídlo: Nemanická 2133/10, 370 10 České Budějovice

Zastoupení ve věcech smluvních: Ing. Jan Štícha, ředitel organizace

technických: [REDACTED], vedoucí OTPS

tel. [REDACTED] e-mail: [REDACTED]

Bankovní spojení: [REDACTED]
[REDACTED]

IČO: 70971641

DIČ: CZ70971641

Objednatel je příspěvkovou organizací zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Č. Budějovicích, oddíl Pr., vložka 173, datum zápisu 1. 7. 2002

(dále jen objednatel)

Zhotovitel: SAGASTA s.r.o.

Sídlo: Novodvorská 1010/14, 142 00 Praha 4

Zastoupení ve věcech smluvních: Ing. Jiří Čurda, jednatel

Mgr. Ladislav Beran, jednatel

technických: [REDACTED] ředitel ateliéru mostních a
silničních staveb

tel. [REDACTED] e-mail: [REDACTED]

Bankovní spojení: [REDACTED]

Číslo účtu: [REDACTED]

IČO: 04598555

DIČ: CZ04598555

Zhotovitel je právnickou osobou zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 250116, datum zápisu 27. 11. 2015.

(dále jen zhotovitel)

2. Název akce:

„Silnice II/152 Staré Město pod Landštejnem“

II.

Předmět dodatku č. 3

1. Smluvní strany shodně prohlašují, že dne 9. 4. 2018 uzavřely Smlouvu o dílo (č. smlouvy objednatele: 80/P/2018) jejímž předmětem byl závazek k poskytnutí Služeb za účelem zhotovení projektové dokumentace s názvem: „Silnice II/152 Staré Město pod Landštejnem“.
2. Smluvní strany shodně konstatují, že při plnění smlouvy vznikly nové a smluvními stranami nepředpokládané objektivní skutečnosti (problémy s projednáním řešení přeložky parovodu s dotčenými orgány statní správy), které mají za následek nutnost provedení změny smluvních ujednání, konkrétně bodu III. Doba plnění.
3. Na základě skutečností uvedených v bodě 2. tohoto Dodatku č. 3 se mění a nově zní:

III.

Doba plnění

1. Zhotovitel se zavazuje, že kompletní PD pro DSP + ZDS/PDPS včetně dokladové části (vypracovanou v souladu s aktuálně platnými předpisy, především vyhláškou č. 146/2008 Sb. ve znění vyhl. 251/2018 Sb.) předá nejpozději do **30. 4. 2020**.
2. Změna doby plnění z titulu nepředvídaných podstatných překážek ze strany objednatele bude řešena vzájemnou dohodou bez uplatňování sankcí. Určení podstatných překážek bude provedeno jednáním na statutární úrovni.

Závěrečná ustanovení

1. Ostatní části této smlouvy o dílo, tímto Dodatkem č. 3 nedotčené, jsou beze změn a zůstávají v plném rozsahu platné.
2. Zhotovitel bere na vědomí tu skutečnost, že objednatel ve smyslu § 5 odst. 2 písm. b) zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a dle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a změně některých zákonů v platném znění zpracovává a shromažďuje osobní údaje zhotovitele, za účelem vyhotovení tohoto Dodatku č. 3 a jejich případné použití při realizaci práv a povinností smluvních stran s tímto Dodatkem č. 3.
3. Zhotovitel bere na vědomí, že tento Dodatek č. 3 bude uveřejněn v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Zhotovitel prohlašuje, že tento Dodatek č. 3 neobsahuje údaje, které tvoří předmět jeho obchodního tajemství podle § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.
4. Smluvní strany se dohodly, že uveřejnění v registru smluv provede objednatel.
5. Dodatek č. 3 se sepisuje ve 2 vyhotoveních, každé s platností originálu. Každá ze smluvních stran obdrží 1 výtisk.
6. Dodatek č. 3 nabývá platnosti dnem podpisu oprávněných zástupců obou smluvních stran a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv.

7. Obě smluvní strany prohlašují, že se seznámily s celým textem Dodatku č. 3 a s celým obsahem dodatku souhlasí. Současně prohlašují, že tento Dodatek č. 3 nebyl sjednán v tísni ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek.



V Českých Budějovicích, dne: 29 -10- 2019
Objednatel:

Správa a údržba silnic Jihočeského kraje

Ing. Jan Štícha
ředitel organizace

V Praze, dne:
Zhotovitel:

Sage
DIČ

Ing. Jiří Čurda
jednatel společnosti