

## DODATEK č. 1 KE SMLOUVĚ O DÍLO

č. SOD objednatele: DOD20190374

č. SOD zhotovitele: 8/19082/1/2019

### I. Smluvní strany

#### 1. Objednatel:

se sídlem:

právní forma:

zapsaná v obch. rejstříku:

IČ:

DIČ:

bankovní spojení:

číslo účtu:

kontaktní osoby ve věcech smluvních:

kontaktní osoby ve věcech technických:

osoba oprávněná pro změny díla:  
(dále jen „objednatel“)

na straně jedné

a

#### 2. Zhotovitel:

se sídlem:

právní forma:

zapsaná v obch. rejstříku:

IČ:

DIČ:

bankovní spojení:

číslo účtu:

jednající:

kontaktní doručovací adresy:

e-mail:

písemné doručení:

(dále jen „zhotovitel“)

na straně druhé

#### Dopravní podnik Ostrava a.s.

Poděbradova 494/2, Moravská Ostrava, PSČ 702 00 Ostrava  
akciová společnost

vedeném u Krajského soudu Ostrava, oddíl B., vložka číslo 1104  
61974757

CZ61974757 plátce DPH

xxx

xxx

xxx

xxx

xxx

xxx

xxx

xxx

xxx

#### RPE, s.r.o.

Heršpická 993/11b, 639 00 Brno - Štýřice  
společnost s ručením omezeným

u KS v Brně, oddíl C, vložka 82306

02811600

CZ02811600

xxx

xxx

Ing. Karel Praveček, jednatel, xxx

Heršpická 993/11b 639 00 Brno - Štýřice

xxx

RPE, s.r.o., Heršpická 993/11b 639 00 Brno - Štýřice

(Objednatel a zhotovitel jednotlivě jako „smluvní strana“ a společně jako „smluvní strany“)

uzavřely dále uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo uzavřené dne 19.6. 2019 (dále jen „smlouva o dílo“) v rámci výběrového řízení vedeného u objednatele pod číslem NR-06-19-PŘ-Ko-OPD.

## **II. Předmět dodatku smlouvy**

Předmětem tohoto dodatku je prodloužení termínu zpracování projektových dokumentací (dále jen PD) pro stavbu „**Rekonstrukce měnirny Sad Boženy Němcové XXVI**“ Dopravního podniku Ostrava, a.s., ul. Špálova, Ostrava – Přívoz.

V návaznosti na nutnost realizace prací nezbytných k řádnému provedení díla a prací potřebných z provozního hlediska objednatele, dochází k rozšíření předmětu plnění o vícepráce specifikované ve Změnovém listu č. 1, jež je přílohou tohoto dodatku.

Objednatel v rámci svého souhrnného stanoviska požádal o dodatečné změny/dopracování/doplnění předmětu plnění dle čl. II. smlouvy o dílo, v důsledku čehož dochází tímto dodatkem k prodloužení termínu plnění o 33 dní.

## **III. Doba a místo plnění**

V čl. V. odst. 1 smlouvy o dílo se mění termín plnění zpracování projektové dokumentace ve stupni pro vydání stavebního povolení (dále pak DSP) a projektové dokumentace ve stupni pro provádění stavby dále pak (DPS), a to z důvodu uvedeného v čl. II. tohoto dodatku.

Na základě výše uvedeného se pak mění termíny plnění uvedené v čl. V. odst. 1 smlouvy o dílo, a to tak, že původní znění termínů se nahrazuje novým znění:

Původní znění:

*Termín plnění do:*

*DSP 120 kalendářních dní ode dne účinnosti smlouvy.*

*DPS 90 kalendářních dní od doručení informace od objednatele o nabytí právní moci příslušného povolení předá zhotovitel objednateli dokumentaci ve stupni pro provádění stavby.*

Nové znění:

Termín plnění do:

DSP 153 kalendářních dnů ode dne účinnosti smlouvy.

DPS 90 kalendářních dní od doručení informace od objednatele o nabytí právní moci příslušného povolení předá zhotovitel objednateli dokumentaci ve stupni pro provádění stavby.

## **IV. Cena předmětu smlouvy**

Cena díla se z důvodu výše uvedených změn na základě provedení víceprací nemění a odpovídá sjednané ceně v čl. III. smlouvy o dílo.

## **V. Závěrečná ustanovení**

1. Ostatní podmínky smlouvy o dílo nedotčené tímto dodatkem zůstávají nadále v platnosti.

2. Dodatek č. 1 je nedílnou součástí smlouvy o dílo a smluvní strany svým podpisem potvrzují, že souhlasí s jeho zněním.
3. Dodatek č. 1 je vyhotoven ve 3 stejnopisech, z nichž zhotovitel obdrží jeden a objednatel dva stejnopisy.
4. Tento dodatek č. 1 nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho uzavření. Smluvní strany berou na vědomí, že tento dodatek podléhá povinnosti zveřejnění v registru smluv a souhlasí s jeho zveřejněním v plném rozsahu. Smluvní strany se dohodly, že toto zveřejnění zajistí objednatel, přičemž se o tom zavazuje informovat zhotovitele bez zbytečného odkladu, a to na e-mailovou adresu: xxxxxxxxxxxx nebo do jeho datové schránky.

Přílohy tohoto dodatku tvoří:

Příloha č. 1: Změnový list č.1 včetně harmonogramu

V Ostravě dne:

V Brně dne:

.....  
Xxx  
Xxx

.....  
Ing. Karel Praveček  
jednatel