

**“ SZ Milotice – revitalizace zahradnictví, I. etapa – nová výzva“  
(akce SMVS č. 134V115000019)**

**Z m ě n o v ý l i s t č. 4**

číslo: ZL 004

**1. Objekt a oddíl stavby:**

**SZ Milotice – revitalizace zahradnictví, I. etapa – nová výzva**

**2. Zpracovatel změnového listu:**

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

**3. Odkaz na dokumenty, v nichž je vznik a řešení změny popsáno**

Pravidelné kontrolní dny stavby, postup prováděných prací a zjištění skutečného stavu

**4. Popis předmětu a příčin změny, zdůvodnění a návrh řešení:**

**Pro zvýšení účelnosti zahradnického provozu v souladu s § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb. (o ZZVZ) nebudou v průběhu provádění prací na díle „SZ Milotice – revitalizace zahradnictví, I. etapa – nová výzva“ (akce SMVS č.134V115000019) zhotovitelem provedeny v rámci venkovních úprav - oplocení tyto práce, uvedené v projektové dokumentaci:**

- 1) Nová zídka Z2 z plných cihel, zastřešená bobrovkou, nebude realizována dle požadavku provozu zahradnictví, jelikož by došlo k zastínění JV části pěstebního skleníku v objektu SO01.

Dle požadavku správy zahradnictví **budou provedeny** zhotovitelem tyto práce v **rámcí venkovních úprav:**

- 2) Bude provedena úprava venkovních ploch kolem skleníkového hospodářství z důvodu zajištění bezpečného provozu zahradnictví do doby realizace II. etapy obnovy zahradnictví, provedením nového šterkového povrchu.
- 3) Mezera mezi stávajícím komínem a zdí množárny SO01-3 bude z důvodu lepší údržby zazděna a pata komína bude v celé šíři omítnuta.
- 4) V objektu skleníků SO01 bude navýšen počet posuvných stolů o 5 ks z důvodu vyšší efektivity využití plochy skleníků.

## 5. Podklady k návrhu změny:

5.1 Pravidelné kontrolní dny stavby

5.2 Cenová nabídka – položkový rozpočet (viz příloha)

## 6. Stanovisko zhotovitele stavby:

6.1. Vliv změny na předmět plnění a harmonogram akce:

Změna nemá vliv na dokončení díla – konečný termín do 12 měsíců od zahájení díla.

26. 10. 2019

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

\_\_\_\_\_  
*stavbyvedoucí  
zástupce pro věci technické*

## 7. Rekapitulace nákladů

Popis položek	Kč (bez DPH)	Kč (s DPH)
Smlouva o dílo – původní cena	16 785 664,30	20 310 654,00
Smlouva o dílo – cena dle Dodatku č. 1	16 791 758,30	20 318 028,00
Smlouva o dílo – cena dle Dodatku č. 2	17 188 676,11	20 798 298,09
ÚSPORA v rámci řešené změny	(-) 329 297,16	(-) 398 449,56
NAVÝŠENÍ v rámci řešené změny	(+) 293 964,82	(+) 355 697,43
<b>Nová cena díla celkem</b>	<b>17 153 343,77</b>	<b>20 755 545,96</b>

Předmětná změna díla není ve smyslu zákona č. 134/2016 Sb. § 222 odst. 4 podstatnou změnou smlouvy, nemění podstatu díla.

Hodnota změny ve ZL č. 4 je ve výši 3,71 % původní ceny zakázky a celková hodnota změn díla činí 4,51 %.

## 8. Generální projektant: 26. 10. 2019

\_\_\_\_\_  
*XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX  
generální projektant*

Změnový list je vyhotoven ve 2 originálních výtiscích. Jeden výtisk založen u zhotovitele, jeden výtisk u investora. Kopie založena u TDI.

---

**9. TDS:**

26. 10. 2019

---

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

*TDS*

**10. Objednatel díla:**

Změnový list nabývá účinnosti schválením dodatku ke smlouvě o dílo na dodávku stavby.

26. 10. 2019

---

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

*investiční technik, TDI*

**11. Přílohy:**

- Položkový rozpočet víceprací a méněprací
- Přehled změn a dodatků č. 3 příloha č. 15 k PŘOIVZ\_1\_2018

*Změnový list je vyhotoven ve 2 originálních výtiscích. Jeden výtisk založen u zhotovitele, jeden výtisk u investora. Kopie založena u TDI.*