

DODATEK Č. 2 KE SMLouvĚ O DíLO 39919-1 MOST VÝROVICE

OBJEDNATEL

Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje

sídlem Žerotínovo náměstí 449/3, 602 00 Brno
zapsaná v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně
zastoupená Ing. Zdeňkem Komůrkou, ředitelem

IČO: 709 32 581
sp. zn. Pr. 287

a

ZHOTOVITEL

FIRESTA-Fišer, rekonstrukce, stavby a.s.

sídlem Mlýnská 388/68, 602 00 Brno
zapsaná v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně,
zastoupený [REDACTED]

IČO: 253 17 628
sp. zn. B 2144

I.

Objednatel a zhotovitel se v souladu s čl. XII. odst. 6. smlouvy o dílo uzavřené dne 8. 7. 2019 ve znění dodatku č. 1 ze dne 6. 11. 2019 (dále jen „smlouva“) dohodli na tomto dodatku č. 2.

Zdůvodnění

- Neprovádění ochranného nátěru říms proti chloridům v rozmrazovacích postřicích. Vzhledem k provedení dodatečné sanace chodníků byl zvolen impregnační protichloridový nátěr místo původně navrženého ochranného nátěru říms.
- Provedení sanace opěr, sanace chodníků. Provedení impregnačního nátěru. Po otryskání povrchu opěry 2 se zjistil špatný stavební stav opěry spočívající v degradaci betonu, kaverny v opěře a poškozené zdivo. Bylo rozhodnuto, že se provede sanace opěry vyztužená kari sítí ukotvenou do opěry. Na chodnících mezi táhly, byl odmrzlý a zdegradovaný povrch, který byl potřeba odstranit a provést vodorovnou kotvenou sanaci opatřenou impregnačním nátěrem. Celý povrch nosné konstrukce a opěr byl ošetřen impregnačním nátěrem, který chrání nosnou konstrukci a opěry proti povětrnostním vlivům.

II.

Obě smluvní strany se tímto dodatkem č. 2 dále dohodly na změně čl. III. odst. 1. smlouvy, který se mění a nově zní:

1. Cena díla:

CENA DÍLA BEZ DPH

5.374.319,96 Kč

III.

Ostatní ujednání smlouvy zůstávají v platnosti.

Dodatek č. 2, který je nedílnou součástí smlouvy, je sepsán ve 3 vyhotoveních, z nichž každé má platnost prvopisu, objednatel obdrží 1 vyhotovení a zhotovitel 2 vyhotovení.

Tento dodatek č. 2 je uzavřen dnem podpisu druhou smluvní stranou a účinný dnem zveřejnění v registru smluv.

Dodatek č. 2 podléhá uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v platném znění. Smluvní strany se dohodly, že dodatek č. 2 bude uveřejněn objednatelem.

Nedílnou součástí dodatku č. 2 je příloha č. 1 – vyčíslené méněpráce a vícepráce.

V Brně, dne 3. 12. 2019

V Brně, dne 6. 12. 2019



FIRESTA-Fišer, rekonstrukce, stavby a.s.

Ing. Zdeněk Komůrka

ředitel

Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje,
příspěvková organizace kraje

PŘÍLOHA Č. 1 - VYČÍSLENÉ MĚNĚPRÁCE A VÍCEPRÁCE
