

Dodatek č. 3. Smlouvy o dílo

č. objednatele: 625-80/70/2016

č. zhotovitele: 7061/MP

uzavřené dle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění a v souladu s ustanovením § 21 odst. 1 písm. f) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách,

kterou uzavřely smluvní strany:

Objednatel:

Statutární město Plzeň

nám. Republiky 1, 306 32 Plzeň

IČ: 00075370, DIČ: CZ00075370

bank. spojení:

č. účtu

zastoupené:

SPRÁVOU VEŘEJNEHO STATKU MĚSTA PLZNĚ, příspěvkovou organizací (dále jen „SVSMP“)

Klatovská tř. 10 a 12, 301 00 Plzeň

IČ: 40526551, DIČ: CZ40526551

zapsanou v obchodním rejstříku vedeném KS v Plzni oddíl, vložka ,ředitel:

a

Zhotovitel:

Společnost „MP+PRG+SP - TT Klatovská¹⁴

Společník 1

METROPROJEKT Praha, a.s.

se sídlem Praha 2, náměstí J. P. Pavlova 1786/2, PSČ 120 00

IČ: 45271895, DIČ: CZ45271895

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl , vložka

zastoupena: místopředsedou představenstva, členem představenstva,

bankovní spojení: číslo účtu: adresa datové schránky:

a

Společník 2

PRAGOPROJEKT, a.s.

se sídlem Praha 4, K Ryšánce 1668/16, PSČ 147 54

IČ: 45272387, DIČ: CZ45272387

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl , vložka

zastoupena: předsedou představenstva

a

Společník 3

SUDOP PRAHA, a.s.

se sídlem Praha 3, Žižkov, Olšanská 2643/1a, PSČ 130 80

IČ: 25793349, DIČ: CZ25793349

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze oddíl , vložka

zastoupena: předsedou představenstva

místopředsedou představenstva

místopředsedkyní představenstva

Smluvní strany se dohodly uzavřít s ohledem na článek III., odst. 2 Smlouvy o dílo na službu s označením „Modernizace tramvajové trati Klatovská ul. v Plzni, úsek Dobrovského - Máchova; DÚR, DSP“ níže uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek č. 3:

I. Preambule

Tento dodatek č.3 se uzavírá na základě časového prodlení podání žádosti o územní rozhodnutí způsobené složitým projednáváním smluvních vztahů střetými stranami (nájemní smlouvy, věcná břemena apod.).

Z výše uvedeného důvodu se termín předání čistopisu DSP, včetně projednání a závěrečných stanovisek DOSS posouvá na 30. 11. 2020. Výše uvedený posun termínu plnění vyvolává nutnost aktualizace stávajících inženýrských sítí a dendrologického průzkumu. Z tohoto důvodu je předmětem dodatku č.3 i změna ceny.

II. Předmět dodatku

Článek III. odst. 1 smlouvy o dílo nově zní:

Dílo bude dokončeno a odevzdáno objednateli nejdéle 30. 11. 2020 (DSP).

Článek IV. odst. 2 smlouvy o dílo nově zní:

Cena za první dílčí plnění (zaměření, průzkumné práce, DÚR vč. projednání a závěrečných stanovisek)	2 402 000 Kč
cena bez DPH	504 420 Kč
DPH 21 %	2 906 420 Kč
Cena za druhé dílčí plnění (DSP vč. projednání a závěrečných stanovisek)	906 420 Kč
cena bez DPH	2 970 000 Kč
cena za práce dle dodatku č.3 bez DPH	160.000,-Kč
cena celkem bez DPH	3 130.000,-Kč
DPH 21 %	657 300 Kč
DPH 21 % cena s DPH	787 300 Kč
Cena celkem	
cena celkem bez DPH	5 532 000 Kč
DPH 21 %	1 161 720 Kč
cena celkem s DPH	6 693 720 Kč

III. Závěrečná ustanovení

1. Ostatní ustanovení smlouvy o dílo (č. objednatele 625-80/70/2016) nedotčené tímto dodatkem zůstávají v platnosti.
2. Tento dodatek č. 3 má 4 strany a vyhotovuje se ve dvou stejnopisech. Každá ze smluvních stran obdrží po jednom vyhotovení.
3. Tento dodatek č. 3 smlouvy nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění prostřednictvím registru smluv (viz odst. č. 4 tohoto článku).

4. Smluvní strany berou na vědomí, že tento dodatek ke smlouvě o dílo dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, podléhá uveřejnění prostřednictvím registru smluv. Smluvní strany se dohodly, že dodatek včetně smlouvy o dílo k uveřejnění prostřednictvím registru smluv zašle správci registru Statutární město Plzeň.

5.

V Plzni dne

V Praze dne

za objednatele

za zhotovitele
společnost „MP+PRG+SP - TT Klatovská“⁴

Ředitel

METROPROJEKT Praha a.s.