

Dodatek č.1

ke Smlouvě o dílo č. V2019-367/OSM ze dne 8. 7. 2019

uzavřený mezi smluvními stranami, kterými jsou:

Objednatel: **Město Nový Jičín**
se sídlem: Masarykovo nám. 1/1
741 01 Nový Jičín
zastoupené: Ing. XXXXX XXXX, vedoucím Odboru správy majetku
Městského úřadu Nový Jičín
IČO: 00298212
bankovní spojení: Komerční banka a.s., Nový Jičín
číslo účtu: XXXXX /XXXX
osoba oprávněná jednat ve věcech smluvních: Ing. XXXXX XXXX, vedoucí Odboru správy
majetku Městského úřadu Nový Jičín
osoba oprávněná jednat ve věcech technických: Ing. XXXXX XXXX, referent Odboru rozvoje a
investic Městského úřadu Nový Jičín

(dále jen „objednatel“)

a

Zhotovitel : **KÁMENBAU s.r.o.**
se sídlem : č.p. 581, 756 53 Vidče
zastoupen : Ing. Miroslavem Bernátkem
jednatelem společnosti
IČO : 28659261
DIČ : CZXXXXXXXXXXXX
zapsán v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Ostravě pod sp. zn. C 37525
bankovní spojení : MONETA Money Bank, a.s.
číslo účtu : XXXXX /XXXX
osoba oprávněná jednat ve věcech technických - stavbyvedoucí: Ing. XXXXX XXXX

(dále jen „zhotovitel“)

Na základě dohodnutých změn při realizaci sjednaného díla „**Opravy chodníkových těles v Novém Jičíně v roce 2019, I. etapa**“ a potřeby méněprací a víceprací uzavírají smluvní strany po vzájemné úplné dohodě dodatek č.1 ke Smlouvě o dílo č. V2019-367/OSM ze dne 8. 7. 2019 tohoto znění:

I.

1. V článku III. – Předmět smlouvy se ustanovení odstavce 3.2.1 mění a nově zní takto:
„3.2.1 Rozsah předmětu díla je vymezen situačními plány, technickými popisy, oceněným soupisem stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr (dále jen „Položkový

rozpočet“), který tvoří Přílohu č. 1 a je nedílnou součástí této smlouvy, a oceněným soupisem víceprací a méněprací, který je přílohou č. 2 a nedílnou součástí této smlouvy.“

2. V článku VI. – Cena díla se mění znění odstavce 6.1.1, který nově zní takto:

„6.1.1 Cena díla sjednaná v souladu s ustanovením § 2 zákona č. 526/1990 Sb. o cenách, v platném znění, je dohodnuta jako cena nejvýše přípustná a činí bez DPH 1 529 138,02 Kč, tj. s DPH (sazba 21%) 1 850 257,- Kč, slovy: jedenmilionosmsetpadesátisícdvěstěpadesátsedmkorun českých.“

3. V článku XVII. – Závěrečná ustanovení se mění znění odstavce 17.6, který nově zní takto:

„17.6 Nedílnou součástí smlouvy je Příloha č. 1 - Oceněný soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr (Položkový rozpočet), Příloha č. 2 - Oceněný soupis víceprací a méněprací.

II.

1. Ostatní ustanovení smlouvy o dílo nedotčená tímto dodatkem zůstávají nadále v platnosti v nezměněném znění.

2. Tento dodatek nabývá účinnosti uveřejněním v registru smluv.

3. Tento dodatek je sepsán ve třech stejnopisech, z nichž objednatel obdrží dva stejnopisy a zhotovitel jeden stejnopis.

4. Smluvní strany potvrzují svým podpisem, že s obsahem dodatku v celém rozsahu souhlasí.

Příloha č. 2 - Oceněný soupis víceprací a méněprací.

V Novém Jičíně dne: 05.12.2019

Ve Vidči dne: 04.12.2019

**Za objednatele:
Město Nový Jičín**

**Za zhotovitele:
KÁMENBAU s.r.o.**

Ing. XXXXX XXXX
vedoucí Odboru správy majetku

Ing. Miroslav Bernátek
jednatel