

Stavba: „Navýšení kapacity MŠ Nová Pasířská v Jablonci nad Nisou“

REKAPITULACE SOUPISU PROVEDENÝCH PRACÍ - DODATEK Č. 5 - PŘÍLOHA Č. 1

Změnový list číslo	Stavební objekt	Název změny	Méněpráce (základ pro DPH)	Vícepráce (základ pro DPH)	Cena dle dodatku č. 5 (základ pro DPH)	Cena dle dodatku č. 5 (včetně 21% DPH)
24	01	Odpočet podlahových lišt a přechodových profilů	-3 931,74 Kč	0,00 Kč	-3 931,74 Kč	-4 757,41 Kč
25	02	Odpočet kamene pro opravu opěrné zdi a doplnění oplocení	-16 858,03 Kč	0,00 Kč	-16 858,03 Kč	-20 398,21 Kč
26	01 - ZTI	Zdravotechnika - odpočet nerealizovaných položek	-25 057,69 Kč	0,00 Kč	-25 057,69 Kč	-30 319,80 Kč
27	01	Změna schodišťových madel v interiéru	-60 100,00 Kč	52 100,00 Kč	-8 000,00 Kč	-9 680,00 Kč
28	02	Odpočet materiálu pro zábradlí opěrné zdi Z2	-1 669,57 Kč	0,00 Kč	-1 669,57 Kč	-2 020,18 Kč
29	01 - ZP, IO 02 - ZP	Změna zpevněných ploch	-119 255,99 Kč	86 317,82 Kč	-32 938,17 Kč	-39 855,18 Kč
30	01 - SLP	Elektroinstalace - slaboproudá zařízení - doplnění PZTS pro propojení se stáv. budovou	0,00 Kč	23 839,00 Kč	23 839,00 Kč	28 845,19 Kč
31	01 - ZP	Oprava lemování pískovišť	-10 737,71 Kč	46 390,06 Kč	35 652,36 Kč	43 139,35 Kč
32	IO 03	Dopojení areálového venkovního osvětlení, změna zemních prací	-18 787,57 Kč	8 912,20 Kč	-9 875,37 Kč	-11 949,20 Kč
33	01	Doplnění čistících rohoží a rohových lišt	0,00 Kč	14 355,90 Kč	14 355,90 Kč	17 370,64 Kč
34	04	Změna sadových úprav	-52 799,35 Kč	41 698,62 Kč	-11 100,73 Kč	-13 431,88 Kč
		<b>CELKEM</b>	<b>-309 197,64 Kč</b>	<b>273 613,61 Kč</b>	<b>-35 584,04 Kč</b>	<b>-43 056,68 Kč</b>

Změnový list č. 24 až 34 vypracoval:

zhotovitel První podještědská stavební spol. s r.o.

Ing. Luděk Smrž

Změnový list č. 24 až 34 schválil:

za autorský dozor:

Ing. Miroslav Jon

za technický dozor stavebníka:

Pavel Musil

za objednatele:

Ing. Pavel Sluka

Radka Poprová