

# PŘÍLOHA Č. ZL 34 - P02 - MĚNĚPRÁCE

Stavba: **Navýšení kapacity MŠ Nová Pasiřská v Jablonci nad Nisou**

Stavební objekt: **SO 04 - Sadové úpravy**

Část: **Nezpůsobilé, způsobilé**

Název změny: **ZL 34 Změna sadových úprav**

Objednatel: **Statutární město Jablonec nad Nisou**

Zhotovitel dokumentace: **V&M spol. s r.o.**

Zhotovitel: **První podještědská stavební spol. s r.o.**

Popis	Cena	Hmotnost	DPH	Cena s DPH
<b>Sadové úpravy</b>	<b>-52 799,35</b>		<b>-11 087,86</b>	<b>-63 887,21</b>
D1_00: Příprava ploch a kácení	-49 500,00		-10 395,00	-59 895,00
D8: Výsadbové plochy - část C	-3 299,35		-692,86	-3 992,21
<b>Celkem (bez DPH)</b>	<b>-52 799,35</b>			
<b>DPH</b>			<b>-11 087,86</b>	
DPH 21 % ze základny: -52 799,35			-11 087,86	
<b>Celkem (včetně DPH)</b>				<b>-63 887,21 CZK</b>

Poř.	Typ	Kód	Pol. z R, C, IK	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena
<b>Sadové úpravy</b>								<b>-52 799,35</b>
<b>D1_00: Příprava ploch a kácení (nezpůsobilé)</b>								<b>-49 500,00</b>
23.	B	spec..7	R	var.2:Pěstební opatření stromu č. 65	ks	-1,00	49 500,00	-49 500,00
<b>D8: Výsadbové plochy - část C (způsobilé)</b>								<b>-3 299,35</b>
215.	B	Pol157	R	štěrk 4/8 dopadová plocha kolotoče	m3	-1,21	1 725,00	-2 083,80
216.	B	Pol158	R	geotextilie -dopadová plocha kolotoče vč. položení	m2	-30,20	40,25	-1 215,55