

Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo

uzavřený podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů
(dále jen „dodatek“)

Objednatel: **Město Valašské Meziříčí**
zastoupený: [REDACTED]
se sídlem: Náměstí 7, 757 01 Valašské Meziříčí
IČO: 00 304 387
DIČ: CZ00304387
bankovní spojení: [REDACTED]
č.účtu: [REDACTED]
osoba oprávněná k jednání
ve věcech technických: [REDACTED]

dále jen „objednatel“

Zhotovitel: **via-pds s.r.o.**
se sídlem: Záměstní 1155/27, 710 00 Ostrava
zastoupen: Martinem Vavřínkem, jednatel
IČO: 057 62 669
DIČ: CZ05762669
tel.: 724 923 831
e-mail: [REDACTED]
bank.spojení: [REDACTED]
číslo účtu: [REDACTED]
zapsaný: v obchodního rejstříku, vedeného Krajským soudem v Ostravě
oddíl C, vložka 69228

dále jen „zhotovitel“

I. Preambule

Smluvní strany uzavřely dne 8. 3. 2019 Smlouvu o dílo, jejímž předmětem bylo vypracování projektové dokumentace stavby „**Společný pás pro cyklisty a chodce na ul. Záhumení a ul. Krásenská**“ – projektová dokumentace pro společné povolení, inženýrská činnost pro zajištění vyjádření dotčených orgánů a správců sítí a projektová dokumentace pro provádění stavby, včetně rozpočtu stavby a výkazu výměr (dále též „dílo“ nebo „projektová dokumentace“). V průběhu realizace tohoto díla se smluvní strany dohodly na úpravě závazku ze smlouvy.

Úprava závazku ze smlouvy o dílo spočívá:

- V rámci projednávání návrhu s dotčenými orgány a správcí sítí došlo k průtahům z důvodu umístění stávajícího sloupu ČEZ Distribuce a zkoordinování stavby s rekonstrukcí plynovodu na ulici Záhumení a Krásenská.

II. Předmět dodatku

1. Smluvní strany se v souladu s čl. XI. odst. 1. Smlouvy o dílo dohodly na uzavření tohoto **Dodatku č. 1.**, na základě kterého se mění a doplňují jednotlivá ustanovení této Smlouvy o dílo **takto:**

Článek V. Doba a místo plnění, odst. 1 Smlouvy o dílo se mění a nově zní:

Zhotovitel se zavazuje provést dílo v následujících termínech:

Zahájení DUR + DSP včetně inženýrské činnosti: ihned po nabytí účinnosti smlouvy

Ukončení DUR + DSP včetně inženýrské činnosti: do 11. 12. 2019

Zahájení DPS: na písemnou výzvu objednatele, nejpozději do 4 týdnů po podání žádosti o stavební povolení

Ukončení DPS: do 31. 3. 2020

2. Ostatní ujednání Smlouvy o dílo č. JS/0042/2019/OKS ze dne 8. 3. 2019 se nemění.

III. Závěrečná ustanovení

1. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv.
2. Smluvní strany souhlasí se zveřejněním (včetně zpracování) tohoto dodatku a všech údajů uvedených v této smlouvě a jejich případných přílohách na webových stránkách Města Valašské Meziříčí, v informačních a organizačních systémech Města Valašské Meziříčí, v registru smluv a dalších systémech/registrech dle platných právních předpisů. Smluvní strany prohlašují, že žádná část dodatku nenaplnuje znaky obchodního tajemství dle § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů. Souhlas udělují dobrovolně a na dobu neurčitou.
3. Tento Dodatek č. 1 byl uzavřen v souladu se zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů (§ 41).
4. Objednatel potvrzuje, že uzavření tohoto Dodatku č. 1 je v kompetenci vedoucího Odboru komunálních služeb, MěÚ Valašské Meziříčí, na základě rozhodnutí Rady města Valašské Meziříčí ze dne 20. 12. 2016 pod bodem R 58/38/5.
5. Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech vyhotoveních, z nichž každá strana obdrží dvě vyhotovení.
6. Smluvní strany prohlašují, že je jim obsah tohoto dodatku znám, že dodatek je projevem jejich pravé a svobodné vůle, že si dodatek před podpisem přečetly a s jeho obsahem bezvýhradně souhlasí.

Ve Valašském Meziříčí dne 6. 12. 2019

Ve Valašském Meziříčí dne 5. 12.2019

.....
Město Valašské Meziříčí


- objednatel-

.....
via-pds s.r.o.

Martin Vavřínek, jednatel

-zhotovitel-