

DODATEK Č. 4 KE SMLouvĚ O DíLO

Číslo Smlouvy objednatele: 73/2019
Číslo Smlouvy zhotovitele: 32/18

Smluvní strany:

objednatel: **Povodí Vltavy, státní podnik**
sídlo: Holečkova 3178/8, Smíchov, 150 00 Praha 5
statutární orgán: RNDr. Petr Kubala, generální ředitel
oprávněn k podpisu Smlouvy
a k jednání o věcech smluvních: [redacted], ředitel sekce investiční
oprávněn jednat o věcech technických: [redacted], ředitel sekce technické
[redacted], referent oddělení realizace
investic
IČO: 70889953
DIČ: CZ70889953
bankovní spojení: UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.
číslo účtu: [redacted]
zápis v obchodním rejstříku: Městský soud v Praze, oddíl A, vložka 43594
tel.: [redacted] e-mail: [redacted]
(dále jen „objednatel“)

a

zhotovitel: **České přístavy, a.s.**
sídlo: Praha 7, Jankovcova 6, PSČ 17000
oprávněn k podpisu Smlouvy: Ing. Miloslav Černý, předseda představenstva
oprávněn jednat o věcech smluvních: Ing. Miloslav Černý, předseda představenstva
oprávněn jednat o věcech technických: [redacted], vedoucí střediska rejdařství
IČO: 452 74 592
DIČ: CZ45274592
bankovní spojení: Komerční banka, a.s., Praha
číslo účtu: [redacted]
zápis v obchodním rejstříku: Městský soud v Praze, oddíl B, vložka 1579
tel.: [redacted] e-mail: [redacted]
(dále jen „zhotovitel“)

I.

1. Smlouva o dílo byla uzavřena dne 25. 1. 2019 na základě výsledku zadávacího řízení dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o zadávání veřejných zakázek“ nebo „ZZVZ“) pro veřejnou zakázku s názvem „**Obnova plavebních hloubek v ochranném přístavu Praha - Smíchov**“, ve kterém byla nabídka zhotovitele vyhodnocena jako ekonomicky nejvýhodnější.
2. Smluvní strany se na základě vzájemného projednání dohodly na uzavření tohoto dodatku č. 4 ke smlouvě o dílo ve znění dodatku č. 1, 2, 3 (dále jen „smlouva o dílo“).
3. Předmětem tohoto dodatku č. 4 je prodloužení termínů pro dokončení stavebních prací na díle a předání a převzetí dokončeného díla v souladu s čl. II odst. 3 smlouvy o dílo. Důvodem prodloužení je zájem objednatele o zajištění požadovaných hloubek v maximální ploše přístavního bazénu, přestože závazný objem těžby dle smlouvy o dílo byl již dosažen. Dále je předmětem tohoto dodatku stanovení pevného termínu pro dílčí zúčtovací fakturu za níže

specifikované období, a to z důvodu pravidel dotačního orgánu spolufinancujícího provedení díla.

4. A na závěr je předmětem tohoto dodatku
 - a) sjednání změn závazku ze smlouvy o dílo ve smyslu § 222 odst. 4 ZZVZ, které nemění celkovou povahu veřejné zakázky, na základě které byla uvedená smlouva uzavřena a
 - b) sjednání změn závazku ze smlouvy o dílo ve smyslu § 222 odst. 5 ZZVZ spočívajících v dodatečných stavebních pracích, které nebyly zahrnuty v původním závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku a jsou nezbytné, přičemž změna v osobě zhotovitele není z ekonomických a technických důvodů možná.
5. Důvodem změny dle odst. 4 tohoto článku je skutečné množství vytěženého a zlikvidovaného sedimentu, které bylo určeno geodetickým zaměřením.

II.

Tento dodatek č. 4 mění výše uvedenou smlouvu o dílo takto:

Článek II. smlouvy o dílo „Termíny a podmínky realizace díla“ odstavec 1. nově zní:

Smluvní strany se dohodly na následujících lhůtách a podmínkách pro realizaci díla.

1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo v následujících termínech:
 - a) zahájení prací:
bez zbytečného odkladu po předání staveniště.
 - b) dokončení stavebních prací na díle:
nejpozději do **16. 12. 2019.**
 - c) předání a převzetí dokončeného díla:
nejpozději **do 31. 12. 2019.**

Článek III smlouvy o dílo „Cena díla“ odstavec 1 se mění následovně:

1. Celková cena díla v rozsahu čl. I., která zahrnuje veškeré práce nezbytné k včasnému provedení díla při splnění všech technických a kvalitativních podmínek, včetně zajištění materiálu a všech souvisejících služeb a dodávek, je stanovena částkou:

cena díla dle smlouvy o dílo (bez DPH):159 986 573,00 Kč

dodatečné práce dle dodatku č. 4 - § 222 odst. 5 (bez DPH):17 501 490,00 Kč

neprovedené práce dle dodatku č. 4 - § 222 odst. 4 (bez DPH):- 12 025 041,00 Kč

**Cena díla dle dodatku č. 4 (bez DPH):.....165 463 022,00 Kč
(slovy: stošedesátpět milionů čtyřistašedesáttři tisíc dvacetdva korun českých).**

Cena díla vychází z Aktualizovaného soupisu prací, který tvoří přílohu č. 1 tohoto dodatku č. 4 smlouvy o dílo.

K ceně díla bude připočtena DPH ve výši odpovídající zákonné úpravě v době uskutečnění zdanitelného plnění.

Příloha č. 1 se mění následovně:

Dosavadní příloha č. 1 dodatku č. 2 (Aktualizovaný soupis prací) se v plném rozsahu nahrazuje přílohou č. 1 tohoto dodatku č. 4 (Aktualizovaný soupis prací d_4).

Článek III. smlouvy o dílo „Cena díla“ se doplňuje o odstavec 12. s následujícím zněním:

12. Smluvní strany sjednávají, že za období 1. říjen až 30. listopad bude dílčí zúčtovací faktura vystavena k 30. listopadu 2019. Objednatel zaplatí dosud nezaplacenou část ceny díla do výše ceny dle faktury podle tohoto odstavce ve splatnosti stanovené smlouvou.

III.

Ostatní ustanovení smlouvy o dílo, nedotčená tímto dodatkem č. 4, zůstávají v platnosti a beze změn.

Změna smlouvy o dílo provedená tímto dodatkem č. 4 není dle znění ZZVZ považována za podstatnou změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku a uzavření tohoto dodatku č. 4 je v souladu s příslušnými ustanoveními ZZVZ.

Tento dodatek č. 4 ke smlouvě o dílo nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů.

Smluvní strany prohlašují, že dodatek č. 4 ke smlouvě o dílo uzavřely určitě, vážně a srozumitelně, že je projevem jejich pravé a svobodné vůle, a na důkaz tohoto připojují svoje podpisy.

Nedílnou součástí tohoto dodatku č. 4 je:
příloha č. 1: Aktualizovaný soupis prací d_4

objednatel:

zhotovitel:

.....
[redacted]
ředitel sekce investiční
Povodí Vltavy, státní podnik

.....
Ing. Miloslav Černý
předseda představenstva
České přístavy, a.s.