

DODATEK č. 1 KE SMLouvĚ O DíLO

číslo objednatele: 30/00873624/2019

číslo dodavatele: M-061-2019

„VýmĚna výtahu pro přepravu osob v DOZP“

Smluvní strany

Objednatel: Domov Na Hrádku, poskytovatel sociálních služeb

Sídlo: Červený Hrádek 45, 285 04 Uhlířské Janovice

Zastoupený: PhDr. Janou Pilnou, PhD. - ředitelkou

IČ: 00873624

DIČ:

Kontakt: +420 603 885 726

Bankovní spojení: [REDACTED]

dále jen „objednatel“

a

Dodavatel

NERA-lift s.r.o.

Sídlem: U Továren 770/1b, 102 00 Praha 10

zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze v oddíle C, vložka 108126

jednající: Ing. Martin Němeček

IČ: 27257070

DIČ: CZ27257070

Bankovní spojení: Komerční banka a.s.

číslo účtu: [REDACTED]

dále jen „dodavatel“

uzavírají podle příslušných ustanovení občanského zákoníku

tento dodatek č. 1:

Článek I.

Předmětem dodatku

1. Součástí předmětu plnění veřejné zakázky je i dodání nouzového zdroje UPS (zdroj nepřerušovaného napájení) pro zajištění chodu výtahu pro přepravu osob i v případě výpadku dodávky proudu z distribuční sítě ČEZ Distribuce a.s. Objednatel, v návaznosti na závěry vyplývající z dokončené projektové dokumentace „Rekonstrukce objektu Domova

Na Hrádku - návrh stavby“, vznesl požadavek na zvýšení kapacity nouzového zdroje, a to nejen pro zajištění chodu výtahu pro přepravu osob, ale i dalších přístrojů a zařízení nezbytných pro bezpečný provoz ústavu. Jako investičně i provozně výhodnější byl vyhodnocen dieselový agregát.

2. Z výše uvedených důvodů uzavírají smluvní strany dodatek č. 1, kterým se mění předmět plnění, a to tak, že zhotovitel jako nouzový zdroj pro zajištění chodu výtahu pro přepravu osob dodá a napojí místo projektovaného nouzového zdroje UPS dieselový agregát s výkonem minimálně 50 kVA, a to včetně dokumentace skutečného provedení, revize a funkční zkoušky.
3. Ostatní části předmětu plnění se nemění.

Článek II. Cena za dílo

1. Cena za dílo se tímto zvyšuje o částku 504 705,00 Kč bez DPH, 15% DPH 75 705,00 Kč, tj. 580 410,00 Kč vč. 15% DPH.
2. Celková cena VZMR „Výměna výtahu pro přepravu osob DOZP“ činí i s tímto navýšením 2 824 338,00 Kč vč. 15% DPH.

Článek III. Závěrečná ustanovení

1. Ostatní ujednání Smlouvy zůstávají nezměněna.
2. Tento dodatek je vyhotoven ve 2 stejnopisech, z nichž každý má povahu originálu. Objednatel obdrží 1 stejnopis a Dodavatel 1 stejnopis.
3. Tento Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu, účinnosti nabývá dnem zveřejnění v registru smluv, který provede Objednatel.

V Červeném Hrádku dne2019

V Praze dne 2019

Objednatel

Dodavatel

.....
PhDr. Jana Pilná, PhD.
ředitelka
Domov Na Hrádku, p.s.s.

.....
Ing. Martin Němeček
jednatel
NERA-lift s.r.o.