

DODATEK č. 2
SMLOUVA O DÍLO č. 2019_00327

uzavřená dle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění

SMLUVNÍ STRANY:

1.1. Objednatel:

Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.

Se sídlem : Přítkovská 1689, 415 01 Teplice
Zapsaná u Krajského soudu : v Ústí nad Labem, oddíl B, vložka 465
Zastoupená : Ing. Davidem Votavou – generálním ředitelem a členem
představenstva společnosti
IČO : 49099451
DIČ : CZ49099451
Bankovní spojení : Komerční banka, a.s. Teplice, č.ú.: 3507501/0100
E-mailová adresa : ██████████

Zástupce pro věci technické : ██████████ - zástupce ředitele oblastního závodu Most,
Severočeská servisní a.s., tel. ██████████
██████████ manažer provozu ČOV a kanalizací Teplice,
Severočeská servisní a.s., tel. ██████████

1.2. Zhotovitel:

FINSTAV společnost s ručením omezeným

Se sídlem: Černovická 4264, 430 03 Chomutov
Zapsaná u Krajského soudu: v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 2125
Zastoupená: ██████████ - jednatelem společnosti
██████████ – jednatelem společnosti
Zástupce pro věci technické: ██████████
IČO: 44567731
DIČ: CZ44567731
Bankovní spojení: Komerční banka, a.s.
Číslo účtu: 543444441/0100
Telefon: ██████████
E-mailová adresa: ██████████

Předmětem dodatku č. 2 smlouvy o dílo č. 2019_00327 na akci ČOV Loučná u Mostu – stavební oprava kalojemu - jsou prokazatelné vícepráce; jedná se o zvětšení rozsahu sanace vnitřních ploch kalojemu.

II. PŘEDMĚT PLNĚNÍ

2.3. Změna rozsahu stavby – rozšíření díla (viz. příloha).

IV. CENA ZA PROVEDENÍ DÍLA A PLATEBNÍ PODMÍNKY

4.6. Mění se cena za stavební opravy kalojemu z částky 253 498,08 Kč (bez DPH) na 318 438,72 Kč (bez DPH). Navýšení ceny díla je o 64 940,64 Kč bez DPH.

IX. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- 9.7 Smluvní strany prohlašují, že došlo k dohodě o obsahu všech článků dodatku č. 2 smlouvy o dílo.
- 9.8 Dodatek smlouvy je vyhotoven ve dvou stejnopisech s platností originálu. Po jednom stejnopisu obdrží zhotovitel a objednatel.

Ostatní části smlouvy a dodatku č. 1, tímto dodatkem nedotčené, zůstávají v platnosti.

Příloha č. 1 – cenová nabídka - vícepráce

Teplice dne **27-10-2019**

Objednatel:

.....
Ing. David Votava
generální ředitel a člen představenstva
společnosti

Chomutov dne **28-11-2019**

Zhotovitel:

.....
jednatel společnosti