

Změnový list č. 1 ze dne 4. 12. 2019

Název stavby:	Výroba a montáž informačních tabulí na městské prodejní stánky
Číslo smluvního vztahu:	obj. č 1763/OŠKaS/2019
Název části stavby (PS, SO):	
<p>Na základě oznámení projektanta/zhotovitele/objednatele/provozovatele o skutečnostech, které vyžadují provést změnu smluvní dokumentace ve smyslu objednávky/body 5.8/5.9/5.10/5.11 smlouvy o dílo. Změna se týká technického řešení díla s dopadem na jeho smluvní cenu/termín dokončení díla/platební podmínky/způsob fakturace</p>	
<p><u>Původní řešení dle smluvní dokumentace:</u> fakturace v základu daně + DPH</p>	
<p><u>Nové řešení:</u> fakturace v režimu PDP – přenesené daňové povinnosti, tzn. bez DPH, daň odvede zákazník</p>	
<p><u>Zdůvodnění změny:</u> objednatel používá majetek ke své ekonomické činnosti</p>	
<p>Realizací změny není dotčena kvalita díla ani ostatní smluvní podmínky a zůstává zachován charakter a účel díla definovaný v projektové dokumentaci a smluvních dokumentech. Případné dodatečné stavební práce plynoucí z realizace změny budou hrazeny v souladu s příslušnými smluvními podmínkami z prostředků objednatele.</p>	

Vliv změny na výkresovou dokumentaci:	ano /ne
Výkresovou dokumentaci ke změně zpracoval:	

Vliv změny na smluvní cenu:	ano/ ne
Cena díla dle smluvního vztahu vč. DPH:	293 788,00
Ponížení/navýšení ceny díla vč. DPH:	
Nová cena díla vč. DPH:	242 800,00

Vliv změny na termín dokončení díla:	ano /ne
Termín dokončení díla dle smluvního vztahu:	
Nový termín dokončení díla:	

Změnu navrhuje (jméno, příjmení):

Datum: 4 .12. 2019

Podpis:

Změnový list vyhotovil (jméno, příjmení):

Datum: 4 .12. 2019

Podpis:

Oprávněný zástupce zhotovitele (jméno, příjmení):

Datum: 4 .12. 2019

Podpis:

Oprávněný zástupce projektanta (jméno, příjmení):

Datum: 4 .12. 2019

Podpis:

Oprávněný zástupce objednatele (jméno, příjmení):

Datum: 4 .12. 2019

Podpis:

Správce rozpočtu (jméno, příjmení):

Datum: 4 .12. 2019

Podpis: