

**Změnový list č. 1**

Předmět díla:	II/235 Drahoňův Újezd - Terešov			
Objekt:	Objízdná trasa			
Objednatel:	Správa a údržba silnic Plzeňského kraje p.o., Koterovská 162, 326 00 Plzeň			
Zhotovitel:	ROBSTAV k.s.			
TDS:	IKA FINAL, spol. s r.o.			
Projektant:	PK dopravní s.r.o.			
Popis změny: Oprava objízdné trasy - na základě stížnosti města Zbiroh na zhoršený stavební stav komunikace III/23513 byla vybrána k opravě lokální závada v obci Třebnuška a souvislý úsek pod obcí směrem k Sýkorovic mlýnu;				
údaje o změně	Změnu vyvolal:	objednatel		
	Jedná se o změnu:	dle § 222 zák. 136/2016 odst. 4		
	Způsob projekčního řešení změny:	zápis z KD, stížnost města Zbiroh		
údaje o ceně díla	ocenění změny předložil: Zhotovitel		Cenová změna za dodatek č.1 bez DPH	
	náklady na změnu bez DPH		2 577 201,65 Kč	
	Výše DPH sazba:	21%	541 212,35 Kč	
	náklady na změnu vč. DPH		3 118 414,00 Kč	
	Cena díla bez DPH (dle SOD)		17 768 377,62 Kč	
	Cena po předchozích dodatcích bez DPH		17 768 377,62 Kč	
	Cena díla po dodatku č. 1 bez DPH		20 345 579,27 Kč	
	Cena díla po dodatku č. 1 vč. DPH		<b>24 618 150,92 Kč</b>	
Změny	Méněpráce celkem bez DPH	0,00 Kč	2 577 201,65 Kč	Celková hodnota změny bez DPH
	Vícepráce celkem bez DPH	2 577 201,65 Kč		
Třemín	Vliv změny na termín dokončení díla:	žádný		
Odsouhlasení změny	Změnu odsouhlasil:	datum	podpis	
	Zhotovitel:			
	TDS:			
	Projektant:			
	Objednatel:			
Přílohy	Přílohy: Rozpočet ke Změnovému listu č.1			