

Změnový list č. 2

Předmět díla:	II/235 Drahoňův Újezd - Terešov		
Objekt:	Úsek I. + II.		
Objednatel:	Správa a údržba silnic Plzeňského kraje p.o., Koterovská 162, 326 00 Plzeň		
Zhotovitel:	ROBSTAV k.s.		
TDS:	IKA FINAL, spol. s r.o.		
Projektant:	PK dopravní s.r.o.		
Popis změny:			
- zvýšení nákladů na DIO, tj. požadavek provozovatele linkové autobusové dopravy na osazení semaforů na objízdné trase - změna technologie v úseku most ev. č. 235/004 až křižovatka s III/23513 z důvodu zajištění průjezdu.			
údaje o změně	Změnu vyvolal:	objednatel	
	Jedná se o změnu:	dle § 222 zák. 136/2016 odst. 6	
	Způsob projekčního řešení změny:	zápis z KD	
údaje o ceně díla	ocenění změny předložil: Zhotovitel	Cenová změna za dodatek č.1 bez DPH	
	náklady na změnu bez DPH	-4 759,12 Kč	
	Výše DPH sazba: 21%	-999,42 Kč	
	náklady na změnu vč. DPH	-5 758,54 Kč	
	Cena díla bez DPH (dle SOD)	17 768 377,62 Kč	
	Cena po předchozích dodatcích bez DPH	17 768 377,62 Kč	
	Cena díla po dodatku č. 1 bez DPH	17 763 618,50 Kč	
	Cena díla po dodatku č. 1 vč. DPH	21 493 978,39 Kč	
Změny	Méněpráce celkem bez DPH	-228 552,69 Kč	Celková hodnota změny bez DPH
	Vícepráce celkem bez DPH	223 793,57 Kč	
Třemín	Vliv změny na termín dokončení díla:	žádný	
Odsouhlasení změny	Změnu odsouhlasil:	datum	podpis
	Zhotovitel :		
	TDS:		
	Projektant:		
	Objednatel:		
Přílohy	Přílohy: Rozpočet ke Změnovému listu č.2		