

DODATEK č.1

KE SMLOUVĚ O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB

Číslo smlouvy Objednatele: 04PU-000216

Číslo smlouvy Poskytovatele: 19-060-03

Evidenční číslo (ISPROFIN/ISPROFOND): 500 121 0002

Název související veřejné zakázky: **D10 Bezděčín-Písková Lhota LS oprava komunikace a odvodnění– DSP, ZDS, IČ, AD**

uzavřené dne 13. 8. 2019 mezi následujícími smluvními stranami (dále jako „**Smlouva**“):

1. Ředitelství silnic a dálnic ČR

se sídlem: Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4
IČO: 659 93 390
DIČ: CZ65993390
právní forma: příspěvková organizace
bankovní spojení:
zastoupeno:
osoba oprávněná k podpisu smlouvy:
e-mail:
tel:
kontaktní osoba ve věcech technických:
e-mail:
tel:
(dále jen „**Objednatel**“)

a

2. M-PROJEKCE s.r.o.

se sídlem: Resslova 956/13, 500 02 Hradec Králové
IČO: 05061415
DIČ: CZ05061415
zápis v obchodním rejstříku: KS v Hradci Králové, oddíl C, vložka 37094
právní forma: společnost s ručením omezeným
bankovní spojení:
zastoupena:
kontaktní osoba ve věcech smluvních:
e-mail:
tel:
kontaktní osoba ve věcech technických:
e-mail:
tel:
(dále jen „**Poskytovatel**“)

(Objednatel a Poskytovatel společně dále jen „Smluvní strany“ nebo každý samostatně jen „Smluvní strana“)

VZHLEDEM K TOMU, ŽE

- (A) Smluvní strany uzavřely dne 13. 08. 2019 Smlouvu o poskytování služeb na realizaci zakázky „D10 Bezděčín - Písková Lhota LS oprava komunikace a odvodnění – DSP, ZDS, IČ, AD“, ISPROFIN: 500 121 0002 (dále jen „Smlouva“).
- (B) Smluvní strany se dohodly na změně původně sjednaných ujednání v článku 5. Lhůty plnění, a proto uzavírají tento Dodatek č. 1 (dále jen „Dodatek“), kterým se doplňuje a mění Smlouva, a to takto:

I.

PŘEDMĚT DODATKU

Vzhledem k Poskytovatelem nezaviněného prodloužení prací Diagnostiky vozovky z důvodů vyjednání možného volného termínu dopravního omezení na dálnici D10 s ohledem na probíhající stavební práce na této komunikaci, se Smluvní strany dohodly, že ustanovení článku 5. Lhůty plnění odst. 5.1. Smlouvy se mění a nyní zní následovně:

Popis části, etapy, dílčího plnění	Lhůty plnění od nabytí účinnosti smlouvy
DSP koncept	31. 12. 2019
DSP čistopis	31. 1. 2020
ZDS koncept	28. 2. 2020
IČ	28. 2. 2020
ZDS čistopis	30. 4. 2020
AD (V případě, že bude zadavatelem vyžadován)	31. 12. 2022

- 1.1 Shora uvedené Smluvní strany shodně konstatují, že uvedený posun termínu nemá žádný vliv na sjednanou cenu díla s tím, že Poskytovatel prohlašuje, že z uvedeného titulu nemá vůči Objednateli žádné finanční nároky a ani v budoucnu žádné uplatňovat nebude.

II.

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- 2.1 Tento Dodatek č.1 nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv.
- 2.2 Ostatní ustanovení Smlouvy nedotčené tímto Dodatkem č.1 se nemění a zůstávají nadále v platnosti v původním znění.
- 2.3 Tento Dodatek č.1 se vyhotovuje ve čtyřech (4) stejnopisech, z nichž obě Smluvní strany obdrží po dvou (2) stejnopisech. Tento dodatek č.1 byl sepsán v českém jazyce.
- 2.4 Poskytovatel bere na vědomí a výslovně souhlasí, že Dodatek č. 1, včetně Smlouvy o

poskytování služeb bude Objednatel uveřejněn v registru smluv, v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv.

NA DŮKAZ SVÉHO SOUHLASU S OBSAHEM DODATKU K NĚMU SMLUVNÍ STRANY PŘIPOJILY SVÉ PODPISY:

V Praze dne 28. 11. 2019

V Hradci Králové dne 28. 11. 2019

Ředitelství silnic a dálnic ČR

M-PROJEKCE s.r.o.

M-PROJEKCE s.r.o.