

## DODATEK Č. 1 KE SMLouvĚ O DíLO

číslo smlouvy Objednatele: E296-S-3579/2018  
číslo smlouvy Zhotovitele: 1-01-18-004-GADD

uzavřená podle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Občanský zákoník“)

**Objednatel: Správa železniční dopravní cesty, státní organizace**  
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze,  
oddíl A, vložka 48384  
Praha 1 - Nové Město, Dlážďená 1003/7, PSČ 110 00  
IČO 70994234, DIČ CZ70994234

**organizační jednotka Oblastní ředitelství Ústí nad Labem,**  
zastoupená Ing. Martinem Kašparem, ředitelem organizační jednotky

**kontaktní adresa / adresa pro doručování písemností:**  
Správa železniční dopravní cesty, státní organizace  
Oblastní ředitelství Ústí nad Labem  
Železničářská 1386/31, 400 03 Ústí nad Labem

**Zhotovitel: STRABAG Rail a.s.**  
vedený v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl B, vložka 1370  
Železničářská 1385/29 Střekov, 400 03 Ústí nad Labem

IČO: 254 29 949, DIČ: CZ 25429949  
Ing. Jakub Svoboda, předseda představenstva  
Ing. Luboš Tomášek, člen představenstva  
bankovní spojení:

kontaktní adresa / adresa pro doručování písemností: viz sídlo společnosti

### Předmět Dodatku č. 1

- 1.1. V souladu s ustanovením článku Závěrečná ujednání, bodu 8.7, uzavřené Smlouvy o dílo ze dne ze dne 09.10. 2018 s názvem **Cheb ON - oprava (střecha)** ev. č. veřejné zakázky ve věstníku veřejných zakázek: **29618014** a zároveň v souladu s ustanovením § 222 odst. 5 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek se smluvní strany dohodly na uzavření **tohoto Dodatku č. 1 k základní Smlouvě o dílo.**
- 1.2. Čl. 2.2. Smlouvy o dílo, Předmět díla, se doplňuje o nový odstavec c), a to takto:  
„c) Změnový list stavby č. 1“
- 1.3. Ke změně dochází v článku Cena díla (bez DPH), v bodě 3.1, jehož dosavadní text se ruší a nahrazuje následujícím zněním:  
**„Cena díla 20 762 096,42 Kč bez DPH.“**

1.4	Rekapitulace vývoje ceny díla:	
	Cena díla bez DPH dle základní Smlouvy o dílo:	<b>21 100 414,48 KČ bez DPH</b>
	Cena Dodatku č. 1 bez DPH (méněpráce):	- 1 833 218,67 KČ bez DPH
	Cena Dodatku č. 1 bez DPH (vícepráce):	+ 1 494 900,61 KČ bez DPH
	<b>Nová cena díla bez DPH (základní – méněpráce + vícepráce)</b>	<b>20 762 096,42 KČ bez DPH</b>

#### Závěrečná ujednání Dodatku č. 1

- 2.1 Články a ujednání původní Smlouvy o dílo, nedotčené tímto Dodatkem č. 1, zůstávají v platnosti v původním znění.
- 2.2 Tento Dodatek č. 1 je sepsán ve čtyřech vyhotoveních, po dvou pro každou smluvní stranu.
- 2.3 Tento Dodatek č. 1 nabývá platnosti okamžikem podpisu poslední ze smluvních stran. Je-li Dodatek uveřejňován v registru smluv, nabývá účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv, jinak je účinný od okamžiku uzavření.

#### Přílohy

1. Změnový list stavby č. 1 (včetně všech příloh Změnového listu č. 1)

V Ústí nad Labem dne

11-11-2019

V Ústí nad Labem dne 30.9.2019

objednatel

Zhotovitel

Tento dodatek byl uveřejněn prostřednictvím registru smluv dne .....

**Ověřovací doložka změny datového formátu dokumentu podle § 69a zákona č. 499/2004 Sb.**

**Doložka číslo:** 523400

**Původní datový formát:** application/pdf

**UUID původní komponenty:** 36969829-fdec-4e39-84a2-a710932f902b

**Jméno a příjmení osoby, která změnu formátu dokumentu provedla:**

System ERMS (zpracovatel dokumentu Jiří VODOCHODSKÝ)

**Subjekt, který změnu formátu provedl:** Správa železniční dopravní cesty, státní organizace

**Datum vyhotovení ověřovací doložky:** 06.12.2019 12:57:00



1ba0953f-e234-4ef2-a0f1-314a256175f2