

Číslo smlouvy objednatele 920/2018
Číslo dodatku č. 1 objednatele 364/2019
Číslo dodatku č. 2 objednatele 1254/2019

Číslo smlouvy zhotovitele:

DODATEK Č. 2 KE SMLouvĚ O DÍLO II/398 Vranovská Ves, úprava odvodnění

OBJEDNATEL

Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje

sídlem Žerotínovo náměstí 449/3, 602 00 Brno
zapsaná v OR u Krajského soudu v Brně
zastoupená Ing. Zdeňkem Komůrkou, ředitelem

IČO: 709 32 581
sp. zn. Pr 287

a

ZHOTOVITEL

Dopravní stavby Smrčka s.r.o.

sídlem 17. listopadu 850/25, 669 02 Znojmo
zapsaná v OR u Krajského soudu v Brně
zastoupený [REDACTED]

IČO: 026 20 430
sp. zn. C 81928

I.

Objednatel a zhotovitel se v souladu s čl. XV. odst. 6. smlouvy o dílo uzavřené dne 7. 11. 2018 ve znění dodatku č. 1 ze dne 4. 6. 2019 (dále jen „smlouva“) dohodli na tomto dodatku č. 2.

Zdůvodnění

- Zrušení betonové šachty, dopojení dešťové kanalizace od kostela do potrubí DN500, frézování větší vrstvy staré komunikace. V průběhu stavby byla u kostela objevena stará šachta, jejíž poklop byl schovaný pod terénem, šachtu bylo potřeba odstranit a svod od kostela dopojit do dešťové kanalizace. Dále byla zjištěna větší vrstva staré komunikace, než bylo předpokládáno.

II.

Obě smluvní strany se tímto dodatkem č. 2 dohodly na změně čl. VI. odst. 1. smlouvy, který se mění a nově zní:

1. Cena díla:

CENA DÍLA BEZ DPH

993.451.54 Kč

III.

Ostatní ujednání smlouvy zůstávají v platnosti.

Dodatek č. 2, který je nedílnou součástí smlouvy, je sepsán ve 2 vyhotoveních, z nichž každé má platnost prvopisu a každá ze smluvních stran obdrží 1 vyhotovení.


Tento dodatek č. 2 je uzavřen dnem podpisu druhou smluvní stranou a účinný dnem zveřejnění v registru smluv.

Dodatek č. 2 podléhá uveřejnění v registru smluv dle zákona č.340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v platném znění. Smluvní strany se dohodly, že uveřejnění dodatku č. 2 zajistí objednatel.

Nedílnou součástí dodatku č. 2 je příloha č. 1 – vyčíslené vícepráce.

Ve Znojmě, dne 6. 12. 2019

V Brně, dne 6. 12. 2019



Dopravní stavby Smrčka s.r.o.

Ing. Zdeněk Komůrka

ředitel

Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje,
příspěvková organizace kraje

PŘÍLOHA Č. 1 - VYČÍSLENÉ VÍCEPRÁCE
