

DODATEK č.1 SMLOUVY O DÍLO

uzavřený podle ustanovení § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

Číslo smlouvy o dílo objednatele: 5619053583

(ORG 2713)

Číslo smlouvy o dílo zhotovitele: 007/2019

I. Smluvní strany

Objednatel: Statutární město Brno
Sídlo: Dominikánské náměstí 196/1, 602 00 Brno
IČO: 449 92 785
DIČ: CZ44992785
Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.
č.ú. 111246222 / 0800
Zastoupený: na základě mandátní smlouvy č. 56019271 ze dne 4. 6. 2001 společností
Název: Brněnské vodárny a kanalizace, a.s.,
Sídlo: Pisárecká 555/1a, Pisárky, 603 00 Brno
společnost zapsaná u Krajského soudu v Brně, oddíl B, vložka 783
IČO: 463 47 275
DIČ: CZ46347275
zastoupená Ing. Oliverem Pospíšilem, předsedou představenstva


(„objednatel“)

Zhotovitel: „Sdružení Nový Lískovec“
se sídlem společnosti: Masná 444/102, Trnitá, 602 00 Brno

Účastníci společnosti:

Vedoucí společník: VHS Brno, a.s.
Sídlo: Masná 444/102, Trnitá, 602 00 Brno
společnost zapsaná u Krajského soudu v Brně, oddíl B, vložka 2919
Zastoupený: Ing. Oldřich Boďa, předseda představenstva
IČO: 255 56 568
DIČ: CZ25556568
Bankovní spojení: Komerční banka, a.s., č. ú. 7313800297/0100

Druhý společník: EVT Stavby s.r.o.
Sídlo: V Zahradkách 2155/3, Předměstí, 568 02 Svitavy
společnost zapsaná u Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl C,
vložka 10842
Zastoupený: Josef Kunc, jednatel
IČO: 252 60 766
DIČ: CZ25260766



(„zhotovitel“)


II. Předmět dodatku smlouvy o dílo

- 1) Smluvní strany uzavřely dne 19. 8. 2019 Smlouvu o dílo, jejímž předmětem je provedení díla, tj. stavby **„Brno, kolektor Nový Lískovec – rekonstrukce vodovodu, etapa I“** (dále jen „smlouva o dílo“).
- 2) Předmětem dodatku č. 1 Smlouvy o dílo (dále jen „dodatek“) je:
 - a) změna osoby technického dozoru stavby,
 - b) aktualizovaná Příloha č. 1 „Časový a finanční harmonogram prací“,
 - c) změna osoby vedoucího účastníka společnosti „Sdružení Nový Lískovec“.Změny jsou administrativního charakteru a reflektují aktuální stav rekonstrukce s cílem zajistit její řádný průběh.
- 3) U shora popsanych skutečností se nejedná o podstatnou změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku dle § 222 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění.

III. Změna ustanovení smlouvy o dílo

- 1) Článek I. Smluvní strany ve znění:

„Objednatel: Statutární město Brno
Sídlo: Dominikánské náměstí 196/1, 602 00 Brno
IČO: 449 92 785
DIČ: CZ44992785
Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.
č.ú. 111246222 / 0800
Zastoupený: na základě mandátní smlouvy č. 56019271 ze dne 4. 6. 2001 společností
Název: Brněnské vodárny a kanalizace, a.s.,
Sídlo: Pisárecká 555/1a, Pisárky, 603 00 Brno
společnost zapsaná u Krajského soudu v Brně, oddíl B, vložka 783
IČO: 463 47 275
DIČ: CZ46347275
zastoupená Ing. Oliverem Dvořákem



(„objednatel“)

Zhotovitel: „Sdružení Nový Lískovec“
se sídlem společnosti: V Zahradkách 2155/3, Předměstí, 568 02 Svitavy

Účastníci společnosti:

Vedoucí společník: EVT Stavby s.r.o.
Sídlo: V Zahradkách 2155/3, Předměstí, 568 02 Svitavy
společnost zapsaná u Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl C,
vložka 10842

Zastoupený: Josef Kunc, jednatel

IČO: 252 60 766
DIČ: CZ25260766
Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.
č.ú. 1280223309/0800

Druhý společník: VHS Brno, a.s.
Sídlo: Masná 444/102, Trnitá, 602 00 Brno
společnost zapsaná u Krajského soudu v Brně, oddíl B, vložka 2919
Zastoupený: Ing. Oldřich Boďa, předseda představenstva

IČO: 255 56 568
DIČ: CZ25556568

se nahrazuje následujícím zněním:

„Objednatel: Statutární město Brno
Sídlo: Dominikánské náměstí 196/1, 602 00 Brno
IČO: 449 92 785
DIČ: CZ44992785
Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.
č.ú. 111246222 / 0800
Zastoupený: na základě mandátní smlouvy č. 56019271 ze dne 4. 6. 2001 společností
Název: Brněnské vodárny a kanalizace, a.s.,
Sídlo: Pisárecká 555/1a, Pisárky, 603 00 Brno
společnost zapsaná u Krajského soudu v Brně, oddíl B, vložka 783
IČO: 463 47 275
DIČ: CZ46347275
zastoupená Ing. Oliverem Pospíšilem, předsedou představenstva

(„objednatel“)

Zhotovitel: „Sdružení Nový Lískovec“
se sídlem společnosti: Masná 444/102, Trnitá, 602 00 Brno

Účastníci společnosti:

Vedoucí společník: VHS Brno, a.s.
Sídlo: Masná 444/102, Trnitá, 602 00 Brno
společnost zapsaná u Krajského soudu v Brně, oddíl B, vložka 2919
Zastoupený: Ing. Oldřich Boďa, předseda představenstva
IČO: 255 56 568
DIČ: CZ25556568
Bankovní spojení: Komerční banka, a.s., č. ú. 7313800297/0100

Druhý společník: EVT Stavby s.r.o.
Sídlo: V Zahradkách 2155/3, Předměstí, 568 02 Svitavy
společnost zapsaná u Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl C,
vložka 10842
Zastoupený: Josef Kunc, jednatel
IČO: 252 60 766
DIČ: CZ25260766

2) Článek XV. odst. 12 ve znění:

„Nedílnou součástí této smlouvy je Příloha č. 1 – Časový a finanční harmonogram prací“

se nahrazuje zněním:

„Nedílnou součástí této smlouvy je Příloha č. 1 – Aktualizovaný časový a finanční harmonogram prací“.

IV. Závěrečná ustanovení

- 1) Všechny smluvní strany prohlašují, že tento dodatek je projevem jejich svobodné a vážné vůle, což stvrzují svými podpisy.
- 2) Tento dodatek podléhá uveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o registru smluv“).
- 3) Tento dodatek nabývá účinnosti dnem jeho uveřejnění prostřednictvím registru smluv postupem dle zákona o registru smluv.
- 4) Smluvní strany se dohodly, že tento dodatek zašle k uveřejnění v registru smluv Statutární město Brno.
- 5) Adresa společnosti Brněnské vodárny a kanalizace, a.s. pro zasílání notifikace z registru smluv zní bvk@bvk.cz.
- 6) Dodatek je vypracován v osmi stejnopisech, ze kterých zhotovitel obdrží dvě a objednatel šest vyhotovení.
- 7) Ostatní ujednání smlouvy o dílo zůstávají nezměněna, pokud nejsou dotčena tímto dodatkem.
- 8) Nedílnou součástí dodatku č. 1 je:
 - Příloha č.1 – Aktualizovaný časový a finanční harmonogram prací

Doložka:

Tento dodatek č. 1 byl schválen Radou města Brna na schůzi č. R8/153. dne 24.11. 2019.

V Brně dne 24.11.2019
Za objednatele:

Brněnské vodárny a kanalizace, a.s.

.....
za statutární město Brno
na základě plné moci
Brněnské vodárny a kanalizace, a.s.,
Ing. Jakub Kožnárek
generální ředitel

V Brně dne 13.11.2019
Za zhotovitele :

.....
Ing.
předseda představenstva VHS Brno, a.s.

.....
Josef Kunc
jednatel společnosti EVT Stavby s.r.o.

Aktualizovaný časový a finanční harmonogram stavby

Zhotovitel : VHS Brno + EVT Stavby

Číslo	Název	Začátek činnosti	Konec činnosti	Cena (Kč)	Počet kal. dní	září 19				říjen 19				listopad 19				prosinec 19			
						1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
2019/007	Brno, kolektor Nový Lískovec - rekonstrukce vodovodu, etapa I	10.9.2019	31.12.2019	14 742 009,51	112					8 660 201,30				4 607 606,52				1 474 201,69			
01	SO 000 - OBJEKTY PŘÍPRAVY STAVENIŠTĚ																				
2	SO 001 - Úprava stěny kolektoru pro dopravu materiálu	10.9.2019	31.10.2019	1 251 710,30	51																
3	SO 002 - Provizorní vodovod	10.9.2019	31.12.2019	1 245 484,00	112																
4	SO 003 - Provizorní příjezdy, zpevněné plochy u montážních jam	10.10.2019	31.12.2019	1 069 453,69	82																
5	SO 330 - Vodovod	10.9.2019	31.12.2019	10 268 361,52	112																
6	90 - OSTATNÍ NÁKLADY	10.9.2019	31.12.2019	907 000,00	112																

13 -11- 2019

EVT Stavby s.r.o.
 Pohodkách 3, 568 02 SV

- 4 -

27 -11- 2019

Brněnské vodárny a kanalizace, a.s.
 Pisárecká 555/1a, Pisárky, 603 00 Brno
 1.