

## Dodatek č. 1

### ke smlouvě o dílo č. SD/01/19

# "REKONSTRUKCE SOCIÁLNÍHO ZAŘÍZENÍ V OBJEKTU STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÉ ŠKOLY ČESKÁ LÍPA"

uzavřená v souladu s §2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších právních předpisů, a vyhláškou č. 231/2012 Sb., kterou se stanoví obchodní podmínky pro veřejné zakázky na stavební práce, ve znění pozdějších právních předpisů, mezi těmito smluvními stranami:

**Střední průmyslová škola, Česká Lípa, Havlíčkova 426, příspěvková organizace**

se sídlem Havlíčkova 426, 470 01 Česká Lípa

IČ: 48283142

DIČ: CZ48283142

zastoupená Ing. Petrem Veselým, ředitelem školy

bankovní spojení: MONETA Money Bank, a. s.

číslo účtu: 41721824/0600

dále jen „objednatel“

a

**MISTAV-CL s.r.o.**

se sídlem Dubice 29, 470 01 Česká Lípa

IČ: 25485024

DIČ: CZ25485024

zastoupená Alešem Michlíkem, jednatelem

bankovní spojení: ČSOB, a. s.

číslo účtu: 277353589/0300

dále jen „zhotovitel“

takto:

## 1 Úvodní ustanovení

Smluvní strany uzavřely dne 6. 5. 2019 smlouvu o dílo č. SD/01/19, kterou se zhotovitel zavázal pro objednatele provést dílo: "Rekonstrukce sociálního zařízení v objektu Střední průmyslové školy v České Lípa". Předmětem tohoto dodatku smlouvy jsou změny smlouvy dohodnuté mezi smluvními stranami, které si objednatel vyžádal z důvodu změn v předmětu plnění.

## 2 Předmět smlouvy

V článku 2. Smlouvy „**Předmět smlouvy**“ se nahrazuje znění ustanovení odstavce 2.1 za nový odstavec 2.1 a dále se doplňuje nový odstavec 2.2 v následujícím znění:

- 2.1 Zhotovitel se zavazuje provést na svůj náklad a nebezpečí pro objednatele níže specifikované dílo vč. provedení změn v předmětu plnění v souladu s dodatkem této smlouvy a objednatel se zavazuje zaplatit zhotoviteli níže sjednanou cenu za dílo.
- 2.2 Předmětem tohoto dodatku smlouvy jsou dodatečné stavební práce (vícepráce) a zároveň neprovedené stavební práce (méněpráce), které jsou přílohou tohoto dodatku smlouvy.

### 3 Specifikace díla

V článku 3. Smlouvy „**Specifikace díla**“ se nahrazuje znění ustanovení odstavce 3.3 za nový odstavec 3.3 v následujícím znění:

- 3.3 Rozsah a specifikace stavby jsou dány těmito podklady: Projektová dokumentace „Střední průmyslová škola Česká Lípa stavební úpravy hygienického zařízení WC hlavní budova“ vyhotovená Ing. Janem Vojtou (osvědčení č. 0500276) v termínu srpen 2015 pod zakázkovým číslem 0193/11, jejíž nedílnou součástí je výkaz výměr stanovující rozsah soupisu stavebních prací, dodávek a služeb vč. dodatečných stavebních prací a neprovedených prací (méněprací), který je přílohou a nedílnou součástí této smlouvy.

Specifikace dodatečných stavebních prací (víceprací) a neprovedených prací (méněprací):

- změnu zařizovacích předmětů na základě výběru objednatele vč. doplnění systému automatického splachování, odpočet sanitárního vybavení;
- doplnění a úpravu rozvodů TUV pro systém ekologického splachování s využitím dešťové vody;
- změnu vnitřních dveří a zárubní vč. doplnění doplňků (samozavírače, okopový plech, madla, dorazy) na základě požadavku objednatele;
- doplnění nové skladby podlah po vybourání stávajících nesoudržných betonových podlah.

### 4 Termíny plnění

V článku 5 Smlouvy „**Termíny plnění**“ se ruší v plném rozsahu znění ustanovení odstavce 5.3 a nahrazuje se novým odstavcem 5.3 v následujícím znění:

- 5.3 Termín pro dokončení stavebních prací (stavby) a pro předání a převzetí stavby včetně dokladů: **nejpozději do 16. 12. 2019.**

### 5 Cena za dílo a platební podmínky

V článku 9 Smlouvy „**Cena za dílo a platební podmínky**“ se ruší v plném rozsahu znění ustanovení odstavce 9.1 a nahrazuje se novým odstavcem 9.1 v následujícím znění:

- 9.1 Cena za dílo je smluvními stranami sjednána ve výši:

Cena dle smlouvy bez DPH:	2 975.833,44 Kč
Cena za dodatečné stavební práce (vícepráce) bez DPH:	443 808,20 Kč
<u>Cena za neprovedené práce (méněpráce) bez DPH:</u>	<u>155 166,50 Kč</u>
<b>Celková cena dle smlouvy a dodatku č. 1 bez DPH:</b>	<b>3 264 475,14 Kč</b>
(slovy: tři milióny dvě stě šedesát čtyři tisíc čtyři sta sedmdesát pět korun českých čtrnáct haléřů)	
<b>DPH 21 %:</b>	<b>685 539,78 Kč</b>
(slovy: šest set osmdesát pět tisíc pět set třicet devět korun českých sedmdesát osm haléřů)	
<b>Celková cena dle smlouvy a dodatku č. 1 vč. DPH:</b>	<b>3 950 014,92 Kč</b>
(slovy tři milióny devět set padesát tisíc čtrnáct korun českých devadesát dva haléřů)	

## 6 Závěrečná ustanovení

Obě smluvní strany prohlašují, že ujednání v tomto dodatku smlouvy odpovídají jejich pravé vůli a že souhlasí s celým jeho zněním a na důkaz tohoto tento dodatek vlastnoručně podepisují.

Tento dodatek je vyhotoven ve třech vyhotoveních, které mají platnost a závaznost originálu. Objednatel obdrží dvě vyhotovení a jedno vyhotovení obdrží zhotovitel.

Tento dodatek smlouvy nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran.

**Příloha smlouvy, které je nedílnou součástí tohoto dodatku a současně tvoří novou přílohu smlouvy o dílo č. SD/01/19 ze dne 6. 5. 2019:**

- **Nahrazuje se příloha smlouvy** - výkaz výměr stanovující rozsah soupisu stavebních prací, dodávek a služeb vč. soupisu dodatečných prací (víceprací) a méněprací

Ostatní ustanovení smlouvy o dílo č. SD/01/19 uzavřené dne 6. 5. 2019 se nemění.

V České Lípě dne 11. 11. 2019

V České Lípě dne 11. 11. 2019

.....  
Ing. Petr Veselý  
ředitel školy

.....  
Aleš Michlík  
jednatel

