

DODATEK Č. 2 KE SMLouvĚ O DíLO CES 223/19/PEBE

Smluvní strany:

Severočeská vodárenská společnost, a. s.

se sídlem: Teplice, Příkladovská 1689, PSČ 415 50

IČO: 49099469, DIČ: CZ49099469

společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ústí nad Labem,

sp. zn.: B 466,

bank. spojení: Komerční banka, a.s., č. účtu: 711620257/0100

zastoupená: Ing. Bronislavem Špičákem, generálním ředitelem

(dále jen „Objednatel“)

– na straně jedné –

a

WOHER s.r.o.

se sídlem K.H.Borovského 1174/4A, 434 01 Most

IČ: 62742272, DIČ: CZ62742272

společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem ,

oddíl C, vložka 8854

Bank. spojení: Komerční banka Most, č. účtu 115-2080070277

zastoupená: Tomášem Strejcem, Oldřichem Vojířem, Ph.D., jednatelem společnosti

(dále jen „Zhotovitel“)

– na straně druhé –

dnešního dne uzavřely tento dodatek č. 2 ke Smlouvě o dílo, uzavřené mezi Objednatel a Zhotovitelem dne 31.1.2019 (dále jen „Smlouva“)

(dále jen „Dodatek“)

„, s výjimkou vad a nedodělků obsažených ve Vymezených činnostech.“; a

2.8. do textu odst. 10.2. se na konec jeho první odrážky doplňuje text následujícího znění:

„(i v elektronické podobě)“; a

2.9. přidává se nový odst. 11.7. s následujícím textem:

„Ustanovení tohoto článku neplatí pro Vymezené činnosti.“.

2.10. Strany výslovně stanoví, že ve všech dalších smluvních ujednáních zůstává Smlouva nezměněna

3. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- 3.1. Tento Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu Smluvních stran, účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv.
- 3.2. Tento Dodatek představuje úplnou dohodu Smluvních stran o předmětu tohoto Dodatku.
- 3.3. Tento Dodatek byl vyhotoven a Smluvními stranami podepsán ve čtyřech (4) vyhotoveních, z nichž každá ze Smluvních stran obdrží po dvou (2) vyhotoveních.

Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek přečetly, že s jeho obsahem souhlasí a na důkaz toho k němu připojují svoje podpisy.

Objednatel

Zhotovitel

V Teplicích dne 03.12.2019
Severočeská vodárenská společnost, a.s.
415 50 Teplice, Přitkovská 1688

V Mostě dne 18.11.2019

Ing. Bronislav Špičák
generální ředitel

Severočeská vodárenská společnost, a. s.

Tomáš Strejc
Oldřich Vojř, Ph.D.

Jednatelé společnosti WOHER s.r.o.

NÁVRH ZMĚNY					Číslo: 02/2019	
Zhotovitel: WOHER s.r.o.						
Komu: Severočeská vodárenská společnost a.s.					Datum: 18.11.2019	
Název akce: MO027160 Most, Partyzánská – rekonstrukce kanalizace a vodovodu						
Způsob odeslání/ předání/datum: 18.11.2019	poštou	E-mailem- 18.11.2019	Faxem:	osobně		
Odkazy	na specifikaci:	Posudky LAPO, zápis ve stavebním deníku				
	na výkresy:					
	na rozpočtové podklady:	Rozpočet změny viz příloha č.1				
	na jinou část smlouvy:					
Popis a zdůvodnění změny:						
Výměna zásypového materiálu: výkopový materiál stavby není vhodný pro zpětný zásyp – dle předpokladu v PD (viz. zápis v SD , fotodokumentace a geotechnické posudky LAPO,s.r.o.,). Je tedy nutná výměna ze 100% vhodným zásypovým materiálem. (Vícepráce, méněpráce) Po domluvě s provozovatelem stavby z prostorových důvodů nebude realizována šachta Š85682.(Méněpráce) Odpočet neprovedených Vymezených činností – záměr objednatele (méněpráce)						
Důvod vícepráce/méně práce	záměr objednatele	chyba v projektové dokumentaci	chyba zhotovitele	vyšší moc	jiné okolnosti	
	X				X	
Počet připojených listů výkresů změny:						
Ocenění změny:						
Celkem 226.419,71 Kč bez DPH Celkem 273.967,85 Kč včetně DPH 21%						
Nově navržená změna sjednané ceny díla				Změna navržené lhůty dokončení díla :		
11.501.558,79 Kč bez DPH				do 0/nula kalendářních dnů		
Navrhovanou změnou dojde k navýšení rozpočtu o částku: 226.419,71 Kč bez DPH. Cena víceprací podle tohoto Změnového listu činí 438.088,25 Kč bez DPH, tj. 3,89% nabídkové ceny. Cena méněprací podle tohoto Změnového listu činí 211.668,54 Kč bez DPH, tj. 1,88% nabídkové ceny. Cena víceprací všech Změnových listů této stavby realizovaných dle § 222 odst. 4 ZZVZ činí 438.088,25 Kč bez DPH, tj. 3,89 % nabídkové ceny. Cena méněprací všech Změnových listů této stavby realizovaných dle § 222 odst. 4 ZZVZ činí – 188.689,04 Kč bez DPH, tj. 1,88% nabídkové ceny.						
Počet připojených listů specifikací : - změnový rozpočet – 9 listů						

Zástupce zhotovitele:

Zhotovitel vypracoval tento Změnový list č.2 včetně příloh a prohlašuje, že všechny

**PŘIJETÍ ZMĚNY****Posouzení změny:**

Komentář ke způsobu stanovení ceny a její přiměřenosti:

Soupis prací ke změně byl navržen a oceněn zhotovitelem dle cen v SOD a u nových položek byla použita databáze směrných cen ÚRS. Cena změny je přiměřená jejímu rozsahu.

Odůvodnění změny de minimis (§ 222 odst. 4 ZZVZ)

změna nemění celkovou povahu původní veřejné zakázky – NE, NEMĚNÍ

nedojde ke změně zhotovitele – NE, NEDOJDE

hodnota změny (všech změn v rámci této stavby realizovaných v režimu de minimis, tedy součet absolutních hodnot více- a méněprací realizovaných v tomto režimu) je nižší, než finanční limit pro nadlimitní veřejnou zakázku na stavební práce a současně nižší než 15 % (5,77%) ceny sjednané ve smlouvě původní veřejné zakázky – ANO, JE NIŽŠÍ

Stanovisko projektanta (AD):

Projektant souhlasí s uvedenými údaji a zdůvodněním a předkládá investorovi k přijetí / zamítnutí změny

Podpis Datum

Potvrzení o převzetí Návrhu změny TDI:

TDI souhlasí s uvedenými údaji a zdůvodněním a předkládá investorovi k přijetí / zamítnutí změny

..... Datum *24. 11. 2019*

Zástupce objednatele:

Objednatel posoudil dodatečné stavební práce (vícepráce), které jsou předmětem této změny, po věcné stránce, z hlediska přiměřenosti ceny, včetně posouzení aplikovatelnosti zákona č.134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, zejména s ohledem na § 222, přičemž s ohledem na hodnotu dodatečných stavebních prací společně s původní hodnotou veřejné zakázky malého rozsahu nepodléhá tato změna režimu tohoto zákona (a tedy ani § 222).

..... Datum *24. 11. 19*

..... Datum *20. 11. 19*

Toto **Přijetí změny** (dále jen "PZ") je dokladem posouzení změny. Zhotovitel předložil doklady potřebné k přijetí návrhu změny a tyto doklady byly posouzeny jako opravňující / nevyhovující k provedení změny. K zadání dodatečných stavebních prací / méněprací, které jsou předmětem výše popsání změny, dojde až po podpisu dodatku k SoD. Dodatek může být zpracován souhrnně pro více Změnových listů. V případě, že zhotovitel vynaložil náklady na provedení změny, jdou tyto k jeho tíži do doby podpisu dodatku SoD oběma smluvními stranami.