

DODATEK Č. 1**ke Smlouvě o dílo ze dne 14.08.2019 pro zhotovení stavby
„Stavební úpravy MK v ulici Potoční, Břilice – úsek 3“**

Číslo smlouvy objednatele: 750/5348/19

Číslo zakázky zhotovitele: 2019-031

1. Smluvní strany

Objednatel: Město Třeboň

se sídlem: Palackého nám. 46/II, 379 01 Třeboň

Zastoupený: PaedDr. Janem Váňou, starostou města

IČ: 00247618

DIČ: CZ00247618

Bankovní spojení: xxxxx

Č. účtu: xxxxx

Telefonní spojení: xxxxx

Zhotovitel: Lesostavby Třeboň a.s.

se sídlem: Novohradská 226, 379 01 Třeboň

zapsaný v OR u Krajského soudu v Českých Budějovicích, oddíl B, vložka 553

Zastoupený: Ing. Pavlem Šimou, předsedou představenstva

Ve věcech smluvních jsou oprávněni jednat:

xxxxx a xxxxx, na základě pověření

IČ: 472 39 328

DIČ CZ47239328

Bankovní spojení: xxxxx

Telefonní spojení: xxxxx

E-mail: xxxxx

uzavírají tento Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo uzavřené dne 14.08.2019 mezi výše uvedenými smluvními stranami (dále jen „dodatek“).

I.

- 1) Smluvní strany tohoto dodatku uzavřely mezi sebou dne 14.08.2019 Smlouvu o dílo, jejímž předmětem byl závazek zhotovitele provést pro objednatele sjednané stavební práce a dodávky materiálů a služeb pro sjednanou stavbu „Stavební úpravy MK v ulici Potoční, Břilice – úsek 3“ ve sjednaném rozsahu, obsahu, technickém řešení, způsobu provádění a smluvených parametrech díla a sjednaných termínech (dále jen „Smlouva o dílo“).
- 2) Rada města svým usnesením č. 754/2019-26 ze dne 19.11.2019 schválila uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 750/5348/19 ze dne 14.08.2019 na zhotovení stavby „Stavební úpravy MK v ulici Potoční, Břilice – úsek 3“, se společností Lesostavby Třeboň a.s., IČ 47239328, Novohradská 226, Třeboň, jehož předmětem je Změnový list č. 1, na základě kterého se cena díla snižuje o 14.541,47 Kč bez DPH (17.595,00 Kč včetně DPH), podle specifikace ve schváleném změnovém listu č. 1.

II.

- 1) Tímto dodatkem se smluvní strany dohodly na změně ceny díla specifikované v čl. VI. odst. 1 smlouvy o dílo, a to dle specifikace uvedené ve Změnovém listě č. 1 (příloha), takto:

Cena díla dle Smlouvy o dílo ze dne 14.08.2019, včetně DPH (5.278.637,00 Kč bez DPH)	6.387.151,00 Kč
Méněpráce vč. DPH (Změnový list č. 1 v příloze), vč. DPH (– 14.541,47 Kč bez DPH)	– 17.595,00 Kč
Cena díla celkem vč. DPH (zohlednění změn dle tohoto dodatku), vč. DPH (5.264.095,53 Kč bez DPH)	6.369.556,00 Kč

III.

- 1) V ostatních částech zůstává smlouva o dílo beze změny.
- 2) Tento dodatek se vyhotovuje ve třech stejnopisech, každý s platností originálu, z nichž dva obdrží objednatel a jeden zhotovitel.
- 3) Na důkaz svobodné a vážné vůle uzavřít tento dodatek následují podpisy osob oprávněných jednat za smluvní strany.
- 4) Smluvní strany shodně prohlašují, že souhlasí se zveřejněním úplného znění smlouvy o dílo, ve znění pozdějších dodatků, v registru smluv ve smyslu zákona 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, v platném znění. Je-li zveřejnění tímto zákonem vyžadováno, zajistí ho Objednatel.

Přílohy, jakožto nedílné součásti tohoto dodatku:

- *Pověření*
- *Změnový list č. 1*

Za Objednatele:

Za Zhotovitele:

V Třeboni 25.11.2019

V Třeboni 29.11.2019

PaedDr. Jan Váňa, starosta města

xxxxx

xxxxx

Schváleno usnesením rady města č. 754/2019-26
dne 19.11.2019.