





**DODATEK č. 1. ke SMLOUVĚ O DÍLO**  
**č. SM1800001180**



---

uzavřené podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném a účinném znění

**Čl. 1**  
**SMLUVNÍ STRANY**

- 1.1. Objednatel:** **Městská část Praha 11**  
se sídlem: Ocelíkova 672/1, 149 41 Praha 4  
zastoupená: Ing. Ondřejem Prokopem, místostarostou MČ Praha 11  
IČO: 00231126  
DIČ: CZ00231126  
bankovní spojení:   
číslo účtu: 
- v záležitostech technických
- zastoupena společností: **Jihoměstská majetková a.s.**  
se sídlem: Ocelíkova 672, 149 41 Praha 4  
zapsanou: v OR, vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 12900  
zastoupenou: Ing. Radkem Adamcem, ředitelem  
IČ: 28199081  
DIČ: CZ28199081  
bankovní spojení:   
č. účtu: 

na straně jedné - dále jen „objednatel“

- 1.2. Zhotovitel:** **J.I.H. – sportovní stavby s.r.o.**  
se sídlem: Na Vrších 1490/7, 100 00 Praha 10  
spisová značka: C193488 vedená u Městského soudu v Praze  
zastoupená: Ing. Jiřím Huptychem, jednatelem společnosti  
IČ: 24289779  
DIČ: CZ24289779  
bankovní spojení:   
č. účtu: 

na straně druhé – dále jen „zhotovitel“

uzavřely  
níže uvedeného dne, měsíce a roku  
**tento dodatek č. 1. ke smlouvě č. SM1800001180 ze dne 27.05.2019:**  
(dále jen „dodatek č. 1“)

**Čl. 2**  
**PŘEDMĚT DODATKU č. 1**

A) K bodu 6.1 **Čl. 6 CENA DÍLA** se smluvní strany dohodly, že **cena za zhotovení předmětu smlouvy** se snižuje o 747.247,94 Kč bez DPH, je sjednána dohodou smluvních stran podle § 2 zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, a nově činí:

Cena bez DPH 2.392.506,17 Kč

(slovy: Dvamilionytřístadevadesátdvatisícepětsetšest korun českých a sedmnáct haléřů)

DPH 21 % 502.426,29 Kč

(slovy: Pětsetdvatisícečtyřístadvacetšest korun českých a dvacetdevět haléřů)

**Cena celkem 2 894 932,46 Kč**

**(slovy: Dvamilionyosmsetdevadesátčtyřítisícdevětsettřicetdvě koruny české a čtyřicetšest haléřů)**

B) Ostatní smluvní ujednání se nemění.

**Čl. 3**  
**VŠEOBECNÁ UJEDNÁNÍ DODATKU č. 1**

- 3.1 Tento dodatek č. 1 smlouvy je platný dnem podpisu a účinný dnem zveřejnění v registru smluv.
- 3.2 Tento dodatek č. 1 smlouvy je vypracován v pěti stejnopisech, z nichž čtyři obdrží Objednatel a jeden Zhotovitel.
- 3.3 Smluvní strany se dohodly, že dodatek č. 1 je veřejně přístupnou informací ve smyslu zák. č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.
- 3.4 Smluvní strany výslovně souhlasí s tím, že dodatek č. 1 bude zveřejněn v registru smluv vedeném dle zákona č. 340/2015 Sb.
- 3.5 Tento dodatek č. 1 smlouvy je projevem svobodné vůle obou smluvních stran, nebyl uzavřen za nápadně nevýhodných podmínek ani v tísni, což smluvní strany stvrzují svými podpisy.
- 3.6 Pokud není v tomto dodatku č. 1 smlouvy stanoveno jinak, řídí se tento smluvní vztah příslušnými ustanoveními občanského zákoníku.
- 3.7 Nedílnou součástí tohoto dodatku č. 1 je příloha – Změnový list.
- 3.8 Doložka dle zákona o hl. m. Praze: podstatné náležitosti tohoto dodatku č. 1 byly schváleny v RMČ dne ~~14.11.~~ 2019 číslo usnesení ~~10841.40.~~/R/2019, a k jeho podpisu je oprávněn radní Mgr. Jan Stárek, na základě směrnice ÚMČ Praha 11 číslo S 2019/01 – Podpisový řád, v platném a účinném znění.

Praha, 28 - 11- 2019


Za objednatele:



Mgr. Jan Stárek,  
radní MČ Praha 11

Praha,

Za zhotovitele:




Ing. Jiří Huptych,  
jednatel J.I.H. – sportovní stavby s.r.o.


## Změnový list č. 1 ze dne 16.9.2019


Název stavby:	Revitalizace víceúčelového hřiště ZŠ Campanus, Jirovcovo nám, č.p. 1782, Praha 11 - Chodov
Číslo smluvního vztahu:	smlouva ze dne 27.5.2019
Název části stavby (PS, SO):	
<p><b>Na základě dohody objednatele a zhotovitele o skutečnostech, které vyžadují provést změnu smlouvy o dílo byla tato provedena. Změna se týká technického řešení díla s dopadem na jeho smluvní cenu díla</b></p>	
<p><b>Původní řešení dle smluvní dokumentace:</b>                  v původní dokumentaci se počítalo s odstraněním 866 m<sup>2</sup> umělého povrchu včetně podkladních asfaltových a štěrkových vrstev v místech prorůstání kořenů okolních stromů a nahrazením těchto vrstev novým souvrstvím o stejném složení.</p>	
<p><b>Nové řešení:</b>                  v novém řešení byly asfaltové vrstvy vybourány pouze v místě prorůstání kořenů, popřípadě v místech velkých výškových nerovností. V těchto místech bylo provedeno odstranění prorůstajících kořenů, doplnění štěrkových vrstev a nahrazení vybouraného asfaltu žlb. deskou s kari sítí. (plocha vybouraných míst 91 m<sup>2</sup>). Žlb. deska byly perforována z důvodů vodopropustnosti. Na základě požadavku uživatele (ZŠ) došlo ke zvětšení plochy odstraněného umělého povrchu o 379 m<sup>2</sup> na 1 245 m<sup>2</sup>. Vzhledem k zvětšení plochy odstraněného umělého povrchu vzrostl počet bm řezání spar umělého povrchu na 780 bm a řezání asfaltu na 58 bm. Vzhledem k tomu, že nebyl odstraňován asfalt nebylo nutno odstranit původní obrubníky až na obrubníky mezi dráhou a sektorem pro skok vysoký. - 95 bm. Na požadavek uživatele byla v čele startovní rovinky vybudována opěrná zídka dl. 8 m, výšky 0,75 m ze stracného bednění a s ocel. výztuží. U víceúčelového hřiště nebylo nutno provést výměnu obvodových obrubníků a byla provedena repase kotvení volejbalových sloupků.</p>	
<p><b>Zdůvodnění změny:</b>                  Zdůvodnění změny: změna byla vyvolána problémy s budováním nové provizorní komunikace(a to jak s problémy technickými tak i finančními) pro příjezd těžké techniky, kterou bylo nutno v případě původního řešení použít - bourání a odvoz asfaltu, odvoz štěrku, příjezd těžké techniky pro položení asfaltu včetně příjezdu těžkých souprav s štěrkovými materiály a safaltovíu směsí. Nové řešení tyto problémy eliminovalo na minimum s tím, že nebylo nutno budovat náhradní komunikaci a i ve vlastním objektu rekonstruované atletické dráhy došlo k uspoře nákladů při zachování kvality díla.</p>	
<p><b>Realizací změny není dotčena kvalita díla ani ostatní smluvní podmínky a zůstává zachován charakter a účel díla definovaný v projektové dokumentaci a smluvních dokumentech. Případné dodatečné stavební práce plynoucí z realizace změny budou hrazeny v souladu s příslušnými smluvními podmínkami z prostředků objednatele.</b></p>	
Vliv změny na výkresovou dokumentaci:	ne
Výkresovou dokumentaci ke změně zpracoval:	
Vliv změny na smluvní cenu:	ano


Ponížení/navýšení ceny díla vč. DPH:	ponížení ceny - 1 505 316,16 Kč navýšení ceny + 601 146,15 Kč
Nová cena díla vč. DPH:	2 894 932,46 Kč

Vliv změny na termín dokončení díla:	ne
Termín dokončení díla dle smluvního vztahu:	
Nový termín dokončení díla:	

Změnu navrhuje (jméno, příjmení): Ing. Jiří Huptych - J.I.H. - sportovní stavby s.r.o. - jednatel  
Datum: 16.9.2019 Podpis: 

Změnový list vyhotovil (jméno, příjmení): Ing. Jiří Huptych  
Datum: 16.9.2019 Podpis: 

Oprávněný zástupce zhotovitele (jméno, příjmení): Ing. Jiří Huptych  
16.09.2019 Podpis: 

Oprávněný zástupce objednatele (jméno, příjmení):  
Datum: 18.9.2019 Podpis: 

Vyjádření Technického dozoru stavby: Souhlasím s uvedenými změnami výměr a kubatur, vyvolány zjednodušením provedené revitalizace

Datum: 18.9.2019 Podpis: 

Příloha změnového listu: Výpočet méněprací  
Výpočet víceprací

## Krycí list rozpočtu

Název stavby:	Oprava atletického oválu a povrchu minihřiště ZŠ Campanus	Objednatel	IČ/DIČ
Druh stavby		Projektant	IČ/DIČ
Lokalita		Zhotovitel	IČ/DIČ
Začátek výstavby		Konec výstavby	Položek
JKSO:		Zpracoval	Datum

### Rozpočtové náklady v Kč

<b>A</b>	Základní rozpočtové náklady	<b>B</b>	Doplňkové náklady	<b>C</b>	Náklady na umístění stavby (NUS)
HSV	Dodávky -784 579,50	Práce přesčas	0,00	Zařízení staveniště	0,00
	Montáž -271 939,64	Bez pevné podl.	0,00	Mimostav. doprava	0,00
PSV	Dodávky 0,00	Kulturní památka	0,00	Uzemní vlivy	0,00
	Montáž 0,00			Provozní vlivy	0,00
"M"	Dodávky 0,00			Ostatní	0,00
	Montáž -12 843,00			NUS z rozpočtu	0,00
	Ostatní materiál 0,00				
	Přesun hmot a sutí -174 700,80				
	<b>ZRN celkem -1 244 062,94</b>	<b>DN celkem</b>	<b>0,00</b>	<b>NUS celkem</b>	<b>0,00</b>
	<b>Základ 0% 0,00</b>				
	<b>Základ 15% 0,00</b>	<b>DPH 15%</b>	<b>0,00</b>	<b>Celkem bez DPH</b>	<b>-1 244 062,94</b>
	<b>Základ 21% -1 244 062,94</b>	<b>DPH 21%</b>	<b>-261 253,22</b>	<b>Celkem včetně DPH</b>	<b>-1 505 316,16</b>

Projektant	Objednatel	Zhotovitel
Datum, razítko a podpis	Datum, razítko a podpis	Datum, razítko a podpis

# Stavební rozpočet

Název stavby:		Oprava atletického oválu ZŠ Campanus			Objednatel:				
Druh stavby:		Doba výstavby:			Projektant:				
Lokalita:		Začátek výstavby:			Zhotovitel:				
JKSO:		Konec výstavby:			Zpracoval:				
		Zpracováno dne:							
Č	Cena vá soust ava	Kód	Zkrácený popis / Varianta	M.j.	Množství	Jednot. cena (Kč)	Náklady (Kč)	Hmotnost (t)	
							Dodávka	Jednot.	Celkem
							Montáž		Celkem
<b>11</b>							<b>-4 751,19</b>		<b>-69 750,00</b>
<b>Přípravné a přídržné práce</b>							<b>-64 998,81</b>		<b>0,00</b>
1	RTS	113107202RA0	Odstranění asfaltového krytu tl. 4 cm nad 200 m2	m2	-775,00	90,00	-4 751,19	0,00	0,00
			866 - 91		775,00		-64 998,81		
<b>12</b>							<b>0,00</b>		<b>-21 769,25</b>
<b>Odkopávky a prokopávky</b>							<b>-18 406,25</b>		<b>0,00</b>
2	RTS	122201101R00	Odkopávky nezapažené v hor. 3 do 100 m3	m3	-193,75	95,00	0,00	0,00	0,00
			Odstranění šetrkového podkladu pr tl 250 mm - rovinka						
			775*0,25						
<b>3</b>							<b>0,00</b>		<b>-3 363,00</b>
<b>Hloubení rýh š. do 60 cm v hor 4 do 100 m3, strojně</b>							<b>-3 363,00</b>		<b>0,00</b>
			ryha 19*0,4*1,5						
<b>18</b>							<b>0,00</b>		<b>0,00</b>
<b>Povrchové úpravy terénu - dotčené stavbou</b>							<b>0,00</b>		<b>0,00</b>
4	RTS	181201102R00	Úprava pláně v násypch v hor 1-4 se zhuštěním	m2		12,00	0,00	0,00	0,00
5	RTS	185803111R00	Ošetření travníku v rovině, plochy dotčené stavbou	m2		15,00	0,00	0,00	0,00
6	RTS	180402111R00	Založení travníku parkového výsevem v rovině, plochy dotčené stavbou	m2		15,00	0,00	0,00	0,00
<b>56</b>							<b>-151 710,75</b>		<b>-200 996,25</b>
<b>Podkladní vrstvy komunikací a zpevněných ploch</b>							<b>-49 285,50</b>		<b>-233,77</b>
7	RTS	564851111R00	Podklad ze šetrkorditu po zhuštění tloušťky 15 cm fr.	m2	-813,75	148,00	-97 366,04	0,19	-153,86
			0/63				-23 068,96		
<b>8</b>							<b>-54 344,71</b>		<b>-80 561,25</b>
<b>Podklad ze šetrkorditu po zhuštění tloušťky 10 cm fr.</b>							<b>-26 216,54</b>		<b>0,10</b>
			0/32						<b>-79,91</b>

57	Kryty šotrkových a živičných pozemních komunikací a zpevněných ploch	-519 021,51	-85 853,49	-604 875,00	-218,37
9	R položka Rekonstrukce atletické dráhy "Retopingem" - nástřík umělého povrchu Retopping povrchu SP 2-3 mm	m2	-379,00	-85 275,00	-27,85
			225,00		0,07
10	R položka Rekonstrukce atletické dráhy - kompletní výměna umělého povrchu CONIPUR SP tl. 13mm Odečet z digitálního zaměření oválu kompletně rekonstruována rovinka Zatačka 2 dráhy atyp odečteno z digitálního zaměření	m2	0,00	0,00	0,00
			662,00		
			204,00		
11	RTS 57614211R00 Koberec asfaltový otevřený nad 3 m do 5 cm - dodávka a montáž	m2	-866,00	-285 780,00	-103,92
12	RTS 57613211R00 Koberec asfaltový otevřený nad 3 m do 4 cm - dodávka a montáž	m2	-866,00	-233 820,00	-86,60
	<b>999-9</b> <b>Vybavení sportoviště</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
13	R položka Lajnování atletického oválu 3+3 dráhy + atypická zatačka 2 dráhy	kpl	0,00	0,00	0,00
14	R položka D+M odrazové prokno skoku dalekého	kpl	0,00	0,00	0,00
15	RTS 622904112R00 Úprava povrchů vnější + osetrní práce	m2	0,00	-30 210,00	-29,48
16	RTS 460030081RT1 Očištění ploch tlakovou vodou složitost 1 - 2	m2	0,00	0,00	0,00
	Řezání spáry v umělém sporovním povrchu v tloušťce vrstvy do 5 cm	m	0,00	0,00	0,00
17	RTS 460030081RT3 Řezání spáry v asfaltu nebo betonu v tloušťce vrstvy do 8-10 cm	m	0,00	0,00	0,00
	2 x různé urovně asfaltu			0,00	

18	RTS	27431116R00	Beton základ pasů z cem portland C16/20 - zábrana	m3	-11,40	2 650,00	0,00	-30 210,00	-30 210,00	2,59	-29,48
18	RTS	111201101R00	Ostranění kořenů křovin a stromů do 1000m2 vč odvozu a likvidace	m2	0,00	44,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	RTS	91	<b>Doplňující konstrukce a práce na pozemních komunikacích a zpevněných</b>				<b>-69 458,30</b>	<b>-15 758,02</b>	<b>-85 216,32</b>		<b>-39,37</b>
18	RTS	916561111R00	Osazení záhon.obrubníků do lože z B 12,5 s opěrou	m	-302,40	185,00	-40 185,98	-15 758,02	-55 944,00	0,11	-32,05
			odečet z digitálního zaměření rovinka								
			odečet z digitálního zaměření atyp zaička 2 dráhy								
19	RTS	59217512	Obrubník betonový přírodní 50x5x20 cm	kus	-665,28	44,00	-29 272,32	0,00	-29 272,32	0,01	-7,32
			odečet z digitálního zaměření (136+166.4)*2*1.05								
20	RTS	460030102R00	<b>Zemní práce při montážích</b>				<b>0,00</b>	<b>-9 333,00</b>	<b>-9 333,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
			Vytrhání obrubníků, lože MC, stojatých	m	-207,40	45,00	0,00	-9 333,00	-9 333,00	0,00	0,00
			302,4 - 95,0								
21	RTS	979087112R00	<b>Přesuny sutí</b>				<b>0,00</b>	<b>-169 110,40</b>	<b>-169 110,40</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
			Nakládání sutí na dopravní prostředky	t	-483,13	25,00	0,00	-12 078,25	-12 078,25	0,00	0,00
			ryha 19*0,4*1,5								
			obrubky - 207,04*0,156								
			asfalt - 2*775,0m2*0,045m*1,3 T/m3								
			kamenivo - 775 m2*0,25m*1,8 T/m3								
			umělý povrch - 866 m2 * 0,015								
22	RTS	979082318R00	<b>Vodorovná doprava sutí a hmot po suchu do 6000 m</b>	t	-483,13	75,00	0,00	-36 234,75	-36 234,75	0,00	0,00
			obrubky - 207,4*0,156								
			asfalt - 2*775 0m2*0,045m*1 3 T/m3								
			kamenivo - 775 m2*0,25m*1,8 T/m3								
			ryha 19*0,4*1,5								
23	RTS	979990191R00	<b>Poplatek za skládku sutí - plastové výrobky</b>	t	0,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	RTS	979990113R00	<b>Poplatek za skládku sutí - obalovaný asfalt</b>	t	-90,68	380,00	0,00	-34 458,40	-34 458,40	0,00	0,00
25	RTS	979990001R00	<b>Poplatek za skládku stavební sutí, kameniva, zemina</b>	t	-392,45	220,00	0,00	-86 339,00	-86 339,00	0,00	0,00

**Celkem:**

**-1 191 260,22**



# Stavební rozpočet

Název stavby: <b>Oprava povrchu víceúčelové hřiště 24 x 15m</b>		Doba výstavby:		Objednatel:						
Druh stavby:		Začátek výstavby:		Projektant:						
Lokalita:		Konec výstavby:		Zhotovitel:						
JKSO:		Zpracováno dne:		Zpracovatel:						
Číslo položky	Cena vásova	Kód	Zkrácený popis / Varianta	M.j.	Množství	Jednot. cena (Kč)	Náklady (Kč)		Hmotnost (t)	
							Dodávka	Montáž	Celkem	Jednot.
<b>11 Přípravné a přidružené práce</b>										
1	R		Odstranění umělého trávníku II. generace 20mm se zásypem křemičitého písku 24*15	m2		40,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>18 Povrchové úpravy íerénu - dotčené stavbou</b>										
2	R		Úprava pláňe malotraktorem a řídicím smýčkem s následným hutněním vibračním válcem za průběžného kropení	m2		40,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>66 Podkladní vrstvy komunikací a zpevněných ploch</b>										
3	R		Doplnění materiálu spodní stavby po instalaci betonových sadových obrubníků s následným urovňáním a zahutněním	m2		300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>57 Kryty pozemních komunikací a zpevněných ploch</b>										
9	R		Dodávka a montáž umělého povrchu II. generace tl. 20 mm se zásypem křemičitého písku včetně lepidel a podlepovacích pásek	m2		540,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>900-0 Vybavení sportoviště</b>										
13	R		Lajnování volejbal/nohejbal	m		100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	R		Renovace oplocení	m2	0,00	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	RTS	91656111R00	<b>Doplňující konstrukce a práce na pozemních komunikacích a zpevněných</b>	m	-78,00	185,00	<b>-39 637,75</b>	<b>-4 064,57</b>	<b>-43 702,32</b>	<b>0,00</b>
			Osazení záhon.obrubníků do lože z B 12,5 s opěrou	m	-10 365,43					
			24+24+15+15							
19	RTS	59217512	<b>Obrubník betonový přírodní 50x5x20 cm</b>	kus	-665,28	44,00	-29 272,32	0,00	-29 272,32	0,00
			(24+24+15+15)*2							

W46	Zemní práce při montážích											
20	RTS 460030102R00	Vytrhání obrubníků, lože MC, stojatých	m	-78,00	45,00	0,00	-3 510,00	-3 510,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8		<b>Přesuny sutí</b>				0,00	-3 510,00	-3 510,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	RTS 979087112R00	Nakládání sutí na dopravní prostředky	t	-17,47	25,00	0,00	-5 590,40	-5 590,40	0,00	0,00	0,00	0,00
		obruby - 78*0,224					-436,75	-436,75	0,00	0,00	0,00	0,00
22	RTS 979082318R00	Vodorovná doprava sutí a hmot po suchu do 6000 m	t	-17,47	75,00	0,00	-1 310,25	-1 310,25	0,00	0,00	0,00	0,00
		obruby - 78*0,224										
23	RTS 979990191R00	Poplatek za skládku sutí - plastové výrobky	t	0,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	RTS 979990001R00	Poplatek za skládku stavební sutí, kameniva, zemina	t	-17,47	220,00	0,00	-3 843,40	-3 843,40	0,00	0,00	0,00	0,00
		obruby - 78*0,224										
<b>Celkem:</b>											<b>-52 802,72</b>	

## Krycí list rozpočtu

Název stavby	Oprava atletického oválu a povrchu minihřiště ZŠ Campanus	Objednatel	IČ/DIČ
Druh stavby		Projektant	IČ/DIČ
Lokalita		Zhotovitel	IČ/DIČ
Začátek výstavby		Konec výstavby	Položek
JKSO		Zpracoval	Datum

### Rozpočtové náklady v Kč

	<b>A</b> Základní rozpočtové náklady	<b>B</b> Doplnkové náklady	<b>C</b> Náklady na umístění stavby (NUS)
HSV	Dodávky 228 825,82	Práce přesčas 0,00	Zařízení staveniště 0,00
	Montáž 259 454,18	Bez pevné podl. 0,00	Mimostav. doprava 0,00
PSV	Dodávky 0,00	Kulturní památka 0,00	Uzemní vlivy 0,00
	Montáž 0,00		Provozní vlivy 0,00
"M"	Dodávky 0,00		Ostatní 0,00
	Montáž 0,00		NUS z rozpočtu 0,00
	Ostatní materiál 0,00		
	Přesun hmot a sutí 8 535,00		
	ZRN celkem 496 815,00	DN celkem 0,00	NUS celkem 0,00
	Základ 0% 0,00		
	Základ 15% 0,00	DPH 15% 0,00	Celkem bez DPH 496 815,00
	Základ 21% 496 815,00	DPH 21% 104 331,15	Celkem včetně DPH 601 146,15

Projektant	Objednatel	Zhotovitel
Datum, razítko a podpis	Datum, razítko a podpis	Datum, razítko a podpis





18	RTS	27431116R00	Beton základ pasů z cem portland C16/20 - zábrana	m3	0,00	2 650,00	0,00	0,00	0,00	2,59	0,00	0,00
18	RTS	111201101R00	Ostranění kořenů křovin a stromů do 1000m2 vč odvozu a likvidace	m2	0,00	44,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	RTS	916651111R00	<b>Doplňující konstrukce a práce na pozemních komunikacích a zpevněných</b> Osazení záhon.obrubníků do lože z B 12,5 s opěrrou	m	0,00	165,00	0,00	0,00	0,00	0,11	0,00	0,00
19	RTS	59217512	Obrubník betonový přírodní 50x5x20 cm	kus	0,00	44,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00
20	RTS	460030102R00	<b>Zemní práce při montážích</b> Výtrhání obrubníků, lože MC, stojatých	m	0,00	46,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	RTS	979087112R00	<b>Přesuny sutí</b> Nakládání sutí na dopravní prostředky uměly povrch - 379 m2 * 0.015	t	5,69	25,00	0,00	0,00	8 535,00	142,25	0,00	0,00
22	RTS	979082318R00	Vodorovná doprava sutí a hmot po suchu do 6000 m uměly povrch - 379 m2 * 0.015	t	5,69	75,00	0,00	0,00	426,75	0,00	0,00	0,00
23	RTS	979990191R00	Poplatek za skládku sutí - plastové výrobky uměly povrch - 379 m2 * 0.015	t	5,69	1 400,00	0,00	0,00	7 966,00	0,00	0,00	0,00
24	RTS	979990113R00	Poplatek za skládku sutí - obalovaný asfalt	t	0,00	380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	RTS	979990001R00	Poplatek za skládku stavební sutí, kameniva, zemina	t	0,00	220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Konstrukce žib betonové</b>							<b>45 985,00</b>	<b>32 910,00</b>	<b>87 625,00</b>			
R			Žib deska tl.145 mm s kari sítí	m2	91,00	545,00	36 855,00	8 190,00	49 595,00			
R			Zedř z tvárníc ztraceného bednění s výplní žib a stříšku	m3	1,80	8 400,00	8 730,00	2 530,00	15 120,00			
			Demontáž a zpětná montáž bet. dlaždic	m2	58,00	395,00	22 190,00	22 190,00	22 190,00			

**CELKEM: 357 670,00**

# Stavební rozpočet

Název stavby: <b>Oprava povrchu víceúčelové hřiště 24 x 15m</b>		Doba výstavby:		Objednatel:	
Druh stavby:		Začátek výstavby:		Projektant:	
Lokalita:		Konec výstavby:		Zhotovitel:	
JKSC:		Zpracováno dne:		Zpracoval:	

Č	Cena vá soust AVZ	JKód	Zkrácený popis / Varianta	M.j.	Množství	Jednot. cena (Kč)	Náklady (Kč)		Hmotnost (t)	
							Dodávka	Montáž	Calkem	Jednot.
<b>11 Přípravné a přídržné práce</b>										
1	R položka		Odstranění umělého trávníku II. generace 20mm se zásypem křemičitého písku	m2	40,00	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24115										
16	R položka		<b>Povrchové úpravy terénu - dobité stavbou</b> Úprava pláňe malotraktorem a říditelným smykem s následným hutněním vibračním válcem za průběžného m2 kropení	m2	40,00	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00
56	R položka		<b>Podkladní vrstvy komunikací a zpevněných ploch</b> Doplnění materiálu spodní stavby po instalaci betonových sadových obrubníků s následným urovňáním a zahutněním	m2	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
=(24+24+15+15)*0.5										
57	R položka		<b>Křivky pozemních komunikací a zpevněných ploch</b> Dodávka a montáž umělého povrchu II. generace tl. 20 mm se zásypem křemičitého písku včetně lepidel a podlepovacích pásek	m2	30,00	540,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Výbavení sportoviště</b>										
13	R položka	999-0	Lajnování volejbal/nohejbal	m	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	R položka		Renovace optocení	m2	450,00	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	RTS	91656111R00	<b>Doplnující konstrukce a práce na pozemních komunikacích a zpevněných</b> Osazení záhon.obrubníků do lože z B 12.5 s opěrrou	m	185,00	185,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24+24+15+15										
19	RTS	59217512	Obrubník betonový přírodní 50x5x20 cm	kus	44,00	44,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(24+24+15+15)*2										

MM	W46	Zemní práce při montážích								
20	RTS 460030102R00	Vytrhání obrubníků, lože MC, stojatých	m	0,00	45,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	8	Přesuny sutí				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	RTS 979087112R00	Nakládání sutí na dopravní prostředky	t		25,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		obruby - 78*0,224								
		umělý povrch - 360 m2 * 0,03								
22	RTS 979082318R00	Vodorovná doprava sutí a hmot po suchu do 6000 m	t		75,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		obruby - 78*0,224								
		umělý povrch - 360 m2 * 0,03								
23	RTS 979990191R00	Poplatek za skládku sutí - plastové výrobky	t		1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		umělý povrch - 360 m2 * 0,03								
25	RTS 979990001R00	Poplatek za skládku stavební sutí, kameniva, zemina	t		220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		obruby - 78*0,224								
<b>Základní konstrukce</b>										
		uprava kotvení volejbalových sloupků			8 450,00	0,00	8 450,00	0,00	0,00	8 450,00
										<b>8 450,00</b>

**Celkem:**

**8 450,00**