

k CES 1003/19/OLCE Smlouvě ze dne 14.5.2019

Smluvní strany:

1. Objednatel:

Severočeská vodárenská společnost a.s.

Zapsaná v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl B, vložka 466

sídlo: Přítkovská 1689, 415 50 Teplice

zastoupena: ing. Bronislavem Špičákem, generálním ředitelem.

zástupce pro věci technické: [REDACTED]

IČ: 490 99 469

DIČ: CZ 490 99 469

Bankovní spojení: KB Teplice, č. ú. 711620257/0100

a

2. Zhotovitel:

MAPECO MOST a.s.

Zapsaný v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl B, vložka 2167

sídlo: Čepirohy 143, 434 01 Most

zastoupen: Petrem Budským, členem představenstva

zástupce pro věci technické: [REDACTED]

IČ: 250 28 685

DIČ: CZ25028685

bankovní spojení: KB Most, č.ú. 3389300207/0100

telefon: [REDACTED]

Společně také jako „smluvní strany“

Smluvní strany společně uzavřely smlouvu CES 1003/19/OLCE ze dne 14.5. 2019 (dále jen „smlouva“).

Níže uvedeného dne, měsíce a roku smluvní strany uzavírají dodatek č. 1, kterým se mění smlouva níže uvedeným způsobem.

Čl. I

Předmět dodatku

1. Smluvní strany se dohodly, že tímto dodatkem č. 1 se mění čl. III Čas plnění
Čl. 3.2: Dokončení stavby do 31.12.2019
2. Smluvní strany se dohodly, že tímto dodatkem č. 1 se mění čl. IV. Cena za dílo.

IV. Cena za dílo

4.1. Smlouva o dílo

Cena v Kč bez DPH	Sazba DPH v %	Cena v Kč vč. DPH
5 700 056,40	21	6 897 068,24

Dodatek č.1

Cena v Kč bez DPH	Sazba DPH v %	Cena v Kč vč. DPH
327 669,00	21	396 479,49

Celkem vč. Dodatku č.1

Cena v Kč bez DPH	Sazba DPH v %	Cena v Kč vč. DPH
6 027 725,40	21	7 293 547,73

Odůvodnění:

1. Méně práce - vymezené činnosti – odpočet neprovedených vymezených činností
2. Vícepráce vyvolané nepředvídanými okolnostmi zjištěnými v průběhu stavby
 - a) Zemní práce – hloubení, trubní vedení
Vícepráce čp165 – rekonstrukce přípojky nezdokumentované v prováděcí dokumentaci
 - b) Zemní práce - hloubení
Vícepráce výkop – odstranění pařezu v trase výkopu, prorostlého do vedení inženýrských sítí včetně plynovodu

Zemní práce – hloubení, trubní vedení
 - c) Vícepráce K4 odbočky – rekonstrukce 3x přípojky nezdokumentované v prováděcí dokumentaci
 - d) Zemní práce – hloubení, trubní vedení
Vícepráce - změna trasy K3 kanalizace oproti zadávací projektové dokumentaci. Viz připojený list výkresu změny
 - e) Zemní práce – hloubení, trubní vedení
Vícepráce - změna trasy vodovodu V2 oproti zadávací projektové dokumentaci.
 - f) Zemní práce – vícepráce K2 odbočky - konstrukce přípojky nezdokumentované v prováděcí dokumentaci
 - g) Zemní práce – vícepráce V2 výkop – odstranění pařezu v trase výkopu, prorostlého do vedení inženýrských sítí včetně plynovodu
 - h) Zemní práce – vícepráce K2 odbočky - konstrukce přípojky nezdokumentované v prováděcí dokumentaci
 - i) Zemní práce – vícepráce V2 výkop – odstranění pařezu v trase výkopu, prorostlého do vedení inženýrských sítí včetně plynovodu

- j) Vícepráce V2 výkop – výkop startovací jámy u zlomu trasy vodovodu nezdokumentovaného v prováděcí dokumentaci
- k) Vícepráce – výšková úprava stávajících kanalizačních šachet

Čl. II Závěrečná ustanovení

1. Veškeré změny a doplňky tohoto dodatku, jakož i všechny právní úkony mezi smluvními stranami související s touto smlouvou musí být provedeny písemnou formou, potvrzeny odpovědnými zástupci obou smluvních stran a zaslány na adresy smluvních stran uvedené v záhlaví dodatku. Změny a doplňky k tomuto dodatku se po jejich podpisu poslední smluvní stranou stanou její nedílnou součástí.
2. Smluvní strany si jsou vědomy povinnosti uveřejnění této smlouvy a jejího dodatku č. 1 dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv. Smluvní strany dále prohlašují, že identifikace smluvních stran a dále smluvní ujednání obsažená v Preambuli a čl. I. – předmět dodatku a smluvní ujednání obsažená v čl. III., IV. a V. smlouvy jsou předmětem obchodního tajemství.
3. Ostatní ujednání smlouvy, nedotčená tímto dodatkem, zůstávají beze změny v platnosti a účinnosti.
4. Účastníci tohoto dodatku po jeho přečtení prohlašují, že souhlasí s jeho obsahem, že tento byl sepsán na základě pravdivých údajů, jejich pravé a svobodné vůle. Na důkaz toho připojují své podpisy.
5. Tento dodatek je vyhotoven ve 4 vyhotoveních, z nichž dva výtisky obdrží Objednatel a dva Zhotovitel. Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu poslední smluvní stranou.

Příloha č. 1 - Změnový list č.01/2019

V Mostě, dne: 7.11.2019

V Teplicích dne:.....

Za Zhotovitele:

Za Objednatele:

[Redacted signature area for Zhotovitel]

[Redacted signature area for Objednatel, dated 7.11.2019]

MAPECO MOST a.s.
Petr Budský
člen představenstva

Severočeská vodárenská společnost, a.s.
Ing. Bronislav Špičák
generální ředitel

NÁVRH ZMĚNY				číslo : 01/2019	
Zhotovitel: MAPECO MOST a.s., Most - Čepirohy 143, PSČ 43401					
Komu: Severočeská vodárenská společnost a.s.				Datum: 25.9.2019	
Název akce: MO 020 161 Litvínov, Čsl. armády, Mládežnická - rekonstrukce kanalizace a vodovodu					
Způsob odeslání/předání/datum:	poštou	E-mailem-	Faxem:	osobně	X
Odkazy					
na specifikaci:					
na výkresy: Příloha č. 4 – výkres změny trasy kanalizace a vodovodu					
na rozpočtové podklady: Příloha č. 1 – méně práce – vymezené činnosti					
Příloha č. 2 – vícepráce					
Příloha č. 3 – záznam z jednání 2. kontrolního dne stavby					
na jinou část smlouvy: Termín dokončení stavby					
Popis a zdůvodnění změny:					
1. Cenová změna					
Vymezené činnosti – odpočet neprovedených vymezených činností – záměr objednatele					
Vícepráce					
a) Vícepráce čp. 165 – rekonstrukce přípojky nezdokumentované v prováděcí dokumentaci, viz záznam z jednání 2. kontrolního dne stavby					
b) Vícepráce výkop – odstranění pařezu v trase výkopu, prorostlého do vedení inženýrských sítí včetně plynovodu, viz záznam z jednání 2. kontrolního dne stavby					
c) Vícepráce K4 odbočky – rekonstrukce 3x přípojky nezdokumentované v prováděcí dokumentaci					
d) Vícepráce - změna trasy K3 kanalizace oproti zadávací projektové dokumentaci. Viz připojený list výkresu změny					
e) Vícepráce - změna trasy vodovodu V2 oproti zadávací projektové dokumentaci. Viz připojený list výkresu změny					
f) Vícepráce K2 odbočky - konstrukce přípojky nezdokumentované v prováděcí dokumentaci					
g) Vícepráce V2 výkop – odstranění pařezu do 300 mm v trase výkopu, prorostlého do vedení inženýrských sítí včetně plynovodu					
h) Vícepráce K2 odbočky - konstrukce přípojky nezdokumentované v prováděcí dokumentaci					
i) Vícepráce V2 výkop – odstranění pařezu do 200 mm v trase výkopu, prorostlého do vedení inženýrských sítí včetně plynovodu					
j) Vícepráce V2 výkop – výkop startovací jámy u zlomu vodovodu nezdokumentovaného v prováděcí dokumentaci, viz záznam z jednání 2. kontrolního dne stavby					
k) Vícepráce – výšková úprava stávajících kanalizačních šachet, viz záznam z jednání 2. kontrolního dne stavby					
2. Změna termínu dokončení stavby					
Změna termínu dokončení stavby je vyvolána nepředvídanými okolnostmi zjištěnými v průběhu stavby, zejména viz body 1 a) až 1 k).					

Termín dokončení stavby je 31.12.2019

Důvod vícepráce/méně práce	záměr objednatele	chyba v projektové dokumentaci	chyba zhotovitele	vyšší moc	jiné okolnosti zjištěno v průběhu stavby
	X				X

Počet připojených listů výkresů změny: 1

Ocenění změny:

Celkem + 327 669,00 Kč + DPH

Nově navržená změna sjednané ceny díla

6 027 725,40 Kč bez DPH

Změna navržené lhůty dokončení díla (číslem/slovy):

47 / čtyřicet sedm kalendářních dnů

Navrhovanou změnou dojde k navýšení / ~~penížení~~ rozpočtu o částku: **327 669,00 Kč bez DPH**

Cena víceprací podle tohoto Změnového listu činí **388 219,84 Kč bez DPH**, tj. **6,81 %** nabídkové ceny.

Cena méněprací podle tohoto Změnového listu činí **60 550,84 Kč bez DPH**, tj. **1,06 %** nabídkové ceny.

Cena víceprací všech Změnových listů této stavby realizovaných dle § 222 odst. 4 ZZVZ činí **388 219,84 Kč bez DPH**, tj. **6,81 %** nabídkové ceny.

Cena méněprací všech Změnových listů této stavby realizovaných dle § 222 odst. 4 ZZVZ činí **60 550,84 Kč bez DPH**, tj. **1,06 %** nabídkové ceny.

Počet připojených listů specifikací (změnový rozpočet): 12

Zástupce zhotovitele:

Zhotovitel vypracoval tento Změnový list včetně příloh a prohlašuje, že všechny uvedené údaje jsou pravdivé.

Datum 7.11.2019

PŘIJETÍ ZMĚNY

Posouzení změny:

Komentář ke způsobu stanovení ceny a její přiměřenosti:

Cena byla stanovena dle podmínek a v jednotkových cenách v souladu s uzavřenou SoD.

Odůvodnění změny de minimis (§ 222 odst. 4 ZZVZ)

- změna nemění celkovou povahu původní veřejné zakázky
- nedojde ke změně zhotovitele
- hodnota změny (všech změn v rámci této stavby realizovaných v režimu de minimis, tedy součet absolutních hodnot více- a méněprací realizovaných v tomto režimu) je nižší, než finanční limit pro nadlimitní veřejnou zakázku na stavební práce a současně nižší než 15% (**7,87%**) ceny sjednané ve smlouvě původní veřejné zakázky.

Stanovisko projektanta (AD):

Projektant souhlasí s uvedenými údaji a zdůvodněním a předkládá investorovi
k přijetí změny

teplické projekty, s.r.o.

Školní 467/14, 415 01 Teplice

IČ: 022 64 820

DIČ: CZ02264820

Datum

Potvrzení o převzetí Návrhu změny TDI:

TDI souhlasí s uvedenými údaji a zdůvodněním a předkládá investorovi

Datum 11. 11. 19

Zástupce objednatele:

Objednatel posoudil dodatečné stavební práce (vícepráce / méněpráce), které jsou předmětem této změny, po věcné stránce, z hlediska přiměřenosti ceny, včetně odůvodnění aplikovatelnosti § 222 odst. 4 ZZVZ, kterým se rozumí zdůvodnění splnění zákonných podmínek pro realizaci víceprací / méněprací dle výše uvedených ustanovení..

Datum 11. 11. 19

Toto **Přijetí změny** (dále jen "PZ") je dokladem posouzení změny. Zhotovitel předložil doklady potřebné k přijetí návrhu změny a tyto doklady byly posouzeny jako opravňující k provedení změny. K zadání dodatečných stavebních prací / méněprací, které jsou předmětem výše popsané změny, dojde až po podpisu dodatku k SoD. Dodatek může být zpracován souhrnně pro více Změnových listů. V případě, že zhotovitel vynaložil náklady na provedení změny, jdou tyto k jeho tíži do doby podpisu dodatku SoD oběma smluvními stranami.