

V článku 8. „Doba plnění“ se vypouští původní text:

8.2. Tato smlouva se uzavírá do doby úplného dokončení všech činností podle této smlouvy, nejpozději do 31.12.2019.

A nahrazuje se textem:

8.2. Tato smlouva se uzavírá do doby úplného dokončení všech činností podle této smlouvy, nejpozději do 31.01.2020.

V článku 9. „Odměna příkazce“ se vypouští původní text:

9.1. Základní odměna za činnosti příkazníka podle této smlouvy činí celkem 380 000,-Kč bez DPH (slovy: tři sta osmdesát tisíc korun českých).

A nahrazuje se textem:

9.1. Základní odměna za činnosti příkazníka podle této smlouvy činí celkem 494 000,-Kč bez DPH (slovy: tři sta osmdesát tisíc korun českých)

V článku 9. „Odměna příkazce“ se vypouští původní text:

9.2. Odměna příkazce je rozdělena takto:

- a) odměna za přípravnou fázi ve výši 26 600,-Kč; ve výši 7% z celkové ceny
- b) odměna za realizační fázi ve výši 315 400,-Kč; ve výši 83% z celkové ceny
- c) odměna za závěrečnou fázi ve výši 38 000,-Kč; ve výši 10% z celkové ceny

A nahrazuje se textem:

- a) odměna za přípravnou fázi ve výši 26 600,-Kč; ve výši 7% z celkové ceny
- b) odměna za realizační fázi ve výši 429 400,-Kč; ve výši 83% z celkové ceny
- c) odměna za závěrečnou fázi ve výši 38 000,-Kč; ve výši 10% z celkové ceny

Závěrečná ustanovení

Ostatní ustanovení Smlouvy, nedotčená tímto dodatkem, zůstávají v platnosti.

Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech vyhotoveních s platností originálu, z nichž každá ze smluvních stran obdrží po dvou.

Dodatek č.1 nabývá platnosti a účinnosti až po uveřejnění v souladu se zákonem č.340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).

Smluvní strany souhlasí s uveřejněním dodatku, a výslovně identifikují takové informace, které nemohou být poskytnuty podle zákona o registru smluv a zákona č.106/1999 Sb.

Smluvní strany se dohodly, že dodatek správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 30 dnů od uzavření dodatku, zašle

objednatel. Objednatel po obdržení potvrzení o uveřejnění dodatku v registru smluv os správce registru odešle bez zbytečného odkladu kopii tohoto dokumentu zhotoviteli.

Smluvní strany tímto výslovně prohlašují, že tato smlouva vyjadřuje jejich pravou a svobodnou vůli, na důkaz čehož připojují níže své podpisy.

V Praze, dne

V Praze, dne

Příkazce:

Příkazník:

Ing. Lubomír Fojtů
ředitel

Ing. Miroslav Rykl
jednatel
oprávněn k podpisu na
základě plné moci

Objednatel: Česká republika - Ředitelství vodních cest ČR
 Projekt: Úprava kotevního stání nábreží Edvarda Beneše-vodovodní přípojka
 Projekt/stavba: správce stavby

Změnový list schválený všemi účastníky změnového řízení se stává součástí obsahu závazku mezi objednatelem a zhotovitelem a bude součástí dodatku k uzavřené smlouvě. Datem schválení je souhlasné vyjádření ředitele objednatele.

ZMĚNOVÝ LIST POŘADOVÉ Č. 1

VERZE ZMĚNOVÉHO LISTU 1

Datum vydání:	A	B	C	D	E	nehodící se škrtněte
Zařazení změnového listu						

NAVRHUJE: Česká republika - Ředitelství vodních cest ČR, Praha 1, nábr. L. Svobody 1222/12, PSČ 110 15

PŘEDMĚT SPECIFIKACE: Posun termínu plnění

REFERENČNÍ DOKUMENTACE:

POPIS A ZDŮVODNĚNÍ ZMĚNY Datum zjištění změny 11.10.2019

Posun termínu dokončení realizace z důvodu výskytu nepředvídatelných fyzických podmínek. Vzhledem k prodloužení stavebních prací do 15.11.2019 se prodlužuje výkon Správce stavby do 31.01.2020 a navyšuje se odměna za tento výkon v realizační fázi.

ZMĚNA SMLOUVY NENÍ PODSTATNOU ZMĚNOU TJ. SPADÁ POD JEDEN Z BODŮ A-E (nevztahuje se na ní odstavce 3 článku 40 Směrnice č.S-11/2016 o oběhu smluv a o zadávání veřejných zakázek Ředitelství vodních cest ČR) Verze 1.0

Při postupu podle bodu C a D nesmí celkový cenový nárůst související se změnami při odečtení stavebních prací, služeb nebo dodávek, které nebyly s ohledem na tyto změny realizovány, přesáhnout 30 % původní hodnoty závazku.

A. Nejde o podstatnou změnu závazku, neboť změna: (1) by neumožnila účast jiných dodavatelů ani nemohla ovlivnit výběr dodavatele v původním řízení; (2) nemění ekonomickou rovnováhu ve prospěch dodavatele; (3) nevede k významnému rozšíření předmětu. Tato změna nemá vliv na výši ceny plnění a předmětem změny je: - Není relevantní.

B. Nejde o podstatnou změnu závazku, neboť finanční limit změny (a souhrn všech předpokládaných změn smlouvy) nepřevyší 15 % původní hodnoty veřejné zakázky na stavební práce (10 % u ostatních zakázek). Není relevantní

C. Nejde o podstatnou změnu závazku, neboť dodatečné stavební práce /služby od dodavatele původní veřejné zakázky jsou nezbytné a změna v osobě dodavatele: Není relevantní.

a) není možná z ekonomických nebo technických důvodů - Není relevantní.

b) by zadavateli způsobila značné obtíže nebo výrazné zvýšení nákladů - Není relevantní.

c) hodnota dodatečných stavebních prací / služeb nepřekročí 50 % původní hodnoty závazku - Není relevantní.

D. Nejde o podstatnou změnu závazku, neboť:

a) potřeba změny vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat - Není relevantní.

b) nemění celkovou povahu zakázky - Není relevantní.

c) hodnota dodatečných stavebních prací, služeb nebo dodávek (tj. víceprací) nepřekročí 50 % původní hodnoty závazku - Ano pro navrhovanou změnu platí ustanovení D, a). Předmětem změny je posun termínu dílčího bodu plnění

E. Za podstatnou změnu závazku se nepovažuje záměna jedné nebo více položek soupisu stavebních prací za předpokladu, že: Není relevantní

a) nové položky soupisu stavebních prací představují srovnatelný druh materiálu nebo prací ve vztahu k nahrazovaným položkám - <i>Není relevantní.</i>		
b) cena materiálu nebo prací podle nových položek soupisu stavebních prací je ve vztahu k nahrazovaným položkám stejná nebo nižší - <i>Není relevantní.</i>		
c) materiál nebo práce podle nových položek soupisu stavebních prací jsou ve vztahu k nahrazovaným položkám kvalitativně stejné nebo vyšší - <i>Není relevantní.</i>		
d) zadavatel vyhotoví o každé jednotlivé změně přehled obsahující nové položky soupisu stavebních prací s vymezením položek v původním soupisu stavebních prací, které jsou takto nahrazovány, spolu s podrobným a srozumitelným odůvodněním srovnatelnosti materiálu nebo prací a stejné nebo vyšší kvality - <i>Není relevantní.</i>		
VLIV NA CENU (ceny jsou uváděny bez DPH)		Časový vliv na termín dokončení díla:
ANO	NE	Změna má vliv na termín dokončení díla, termín plnění smlouvy se prodlužuje do 31. 01. 2020
Cena SoD před změnou (bod plnění D dle SoD)	380 000 Kč	
Cena SoD po změně (bod plnění D dle SoD)	494 000 Kč	
jedná se o změnu o 30 %	114 000 Kč	
VYJÁDŘENÍ TDS:		
VYJÁDŘENÍ ZHOTOVITELE: <i>Není relevantní</i>		
DALŠÍ VYJÁDŘENÍ (PRÁVNÍ, ROZPOČTOVÉ, ÚČASTNÍCI ŘÍZENÍ, DOTČENÉ ORGÁNY APOD.) <i>Není relevantní</i>		
VYJÁDŘENÍ ZÁSTUPCE OBJEDNATELE :		<i>Změna zakázky nemá vliv na její původní cenu, tímto souhlasím se změnou dle tohoto změnového listu</i>
číslo smlouvy : S/ŘVC/009/R/PřS/2018	předpokládaný výdaj v Kč bez DPH	Předpokládaný termín úhrady
týká se bodu :		
garant smlouvy: [redacted]	podpis	[redacted]
vedoucí oddělení garanta smlouvy: [redacted]	podpis	[redacted]
vedoucí oddělení vnitřní správy, správce rozpočtu: [redacted]	podpis	[redacted]
ředitel: [redacted]	podpis	[redacted]