

## DODATEK Č. 1 KE SMLOUVĚ O DÍLO Č. SML/0963/18

na zhotovení projektové dokumentace, výkon inženýrské činnosti a autorského dozoru, uzavřená dle zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, (dále jen „OZ“), na stavbu:

### SILNICE II/491: LUKOV – VELÍKOVÁ

#### **Článek I. – Smluvní strany**

##### **Ředitelství silnic Zlínského kraje, příspěvková organizace**

Sídlo: K Majáku 5001, 760 01 Zlín  
Zápis v obchodním rejstříku: Krajský soud Brno, oddíl Pr., vložka 295  
IČ: 70934860  
Zastoupení: Ing. Bronislav Malý, ředitel  
K jednání o technických věcech pověřena: xxxxxxxxxxxxxx  
Tel.: xxxxxxxxxxxxxx  
E-mail: xxxxxxxx  
(dále jako „**Objednatel**“)

a

##### **Viadesigne s.r.o.**

Sídlo: Na Zahradách 1151/16, 690 02 Břeclav  
Zápis v obchodním rejstříku: Krajský soud Brno, oddíl C, vložka 52797  
IČ: 27696880  
DIČ: CZ27696880  
Zastoupení: xxxxxxxxxxxxxx  
K jednání o technických věcech pověřen(a): xxxxxxxx  
Tel.: xxxxxxxxxxxxxx  
E-mail: xxxxxxxxxxxxxx  
Bankovní spojení: xxxxxxxxxxxxxx  
(dále jako „**Zhotovitel**“)

#### **Článek II. – Úvodní ujednání, účel dodatku**

- 2.1 Smluvní strany shodně prohlašují, že spolu dne 18. 01. 2019 uzavřely „Smlouvu o dílo č. SML/0963/18 na zhotovení projektové dokumentace, výkon inženýrské činnosti a autorského dozoru“ (dále jen „**Smlouva**“).
- 2.2 Vzhledem k tomu, že při realizaci díla dle Smlouvy bylo zjištěno, že pro jeho dokončení je nutné provést změnu termínu plnění díla (dle níže uvedené specifikace), uzavírají smluvní strany tento dodatek č. 1 Smlouvy. Tato změna není podstatnou změnou závazku ze smlouvy ve smyslu ustanovení § 222, odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek v platném znění, neboť
- její potřeba vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat,
  - nemění celkovou povahu veřejné zakázky.
- 2.3 Tento dodatek č. 1 se uzavírá na základě dohody obou smluvních stran z důvodu potřeby prodloužení termínu dílčího plnění Smlouvy z příčiny průtahů při stavebním řízení a průtahů při nabývání právní moci. Zhotovitel podal žádost o stavební povolení dne 28. 08. 2019. Dalším důvodem je zdlouhavé řešení majetkoprávních vztahů s vlastníky pozemků dotčených stavbou. Uzavření smluv o právu provést změnu stavby s fyzickými osobami bylo Zhotovitelem zajištěno včas a řádně. Zajištění uzavření smluv Zhotovitelem s obcí Lukov a statutárním městem Zlínem a organizací Lesy města Zlína doprovázejí průtahy vlivem projednávání, oznámení na úředních deskách a schvalování kompetentními orgány (zasedání zastupitelstev a valné hromady se uskutečnil v průběhu měsíce prosince). Odvedené práce Zhotovitele v rámci inženýrské činnosti jsou v takovém rozsahu (z důvodu průtahů při schvalovacím procesu schází dokončit uzavření tří smluv o právu provést změnu stavby) a v takové fázi dokončení, že jsou adekvátní změně zaplacení ceny. V návaznosti na výše uvedené důvody dochází k úpravě termínů plnění jednotlivých závazků ze Smlouvy a ke změně zaplacení ceny.

#### **Článek III. – Změny smlouvy**

- 3.1 **Článek IV. „Termíny a místo plnění“, bod 4.3**, ve znění Smlouvy se ruší a nahrazuje novým textem, který zní:
- 4.3 *Zhotovitel je povinen provést (dokončit a předat Objednateli) Dílo (DSP/PDPS) a Plán BOZP (ve formátech a počtech vyhotovení ujednaných shora) nejpozději do 13. 12. 2019.*
- 3.2 **Článek IV. „Termíny a místo plnění“, bod 4.4**, ve znění Smlouvy se ruší a nahrazuje novým textem, který zní:
- 4.4 *Zhotovitel se zavazuje předat Objednateli veškerá Povolení (stavební povolení) vč. dokladů o uzavření smluvních vztahů s vlastníky stavbou dotčených nemovitostí (smlouvy o právu provést změnu stavby a jiné) nejpozději do 31. 01. 2020.*

3.3 **Článek V. „Cena Díla, odměna za Inženýrskou činnost a AD, platební podmínky“, bod 5.5**, ve znění Smlouvy se ruší a nahrazuje novým textem, který zní:

5.5 *Právo Zhotovitele fakturovat Odměnu vzniká následovně:*

- a) 80 % (osmdesát procent) Odměny oboustranným podpisem protokolu o předání a převzetí Povolení (stavební povolení) s nabytím právní moci,
- b) 20 % (dvacet procent) Odměny oboustranným podpisem protokolu o předání a převzetí všech dokladů o uzavření smluvních vztahů s vlastníky stavbou dotčených nemovitostí (smlouvy o právu provést změnu stavby a jiné).

3.4 Ustanovení Smlouvy výslovně nedotčená tímto dodatkem č. 1 se nemění a zůstávají v platnosti.

#### **Článek IV. – Závěrečná ustanovení**

4.1 Tento dodatek č. 1 je vyhotoven ve 4 (čtyřech) stejnopisech s platností originálu, z nichž po 2 (dvou) obdrží každá ze smluvních stran.

4.2 Tento dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami, přičemž účinnosti nabývá dnem jejího zveřejnění v registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o registru smluv, s tím, že takové zveřejnění je povinen zajistit Objednatel, přičemž o něm bude Zhotovitele informovat formou e-mailu.

4.3 Obě smluvní strany prohlašují, že tento dodatek č. 1 je projevem jejich pravé, svobodné a omylu prosté vůle. Smluvní strany považují tento dodatek č. 1 za ujednání v souladu s dobrými mravy a pravidly poctivého obchodního styku, a shodně prohlašují, že tento dodatek č. 1 nebyl uzavřen v tísní nebo za nápadně jednostranně nevýhodných podmínek.

4.4 Smluvní strany na důkaz svého souhlasu s obsahem tohoto dodatku č. 1 připojují svoje podpisy.

Ve Zlíně, dne: 14.11.2019

V Břeclavi, dne: 15.11.2019

.....

.....