

D O D A T E K č. 1
ke smlouvě o dílo č.
č. S911/2019/213

I.

Lesy České republiky, s.p.

IČO: 421 96 451

DIČ: CZ42196451, plátce DPH

sídlem Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové

zapsán v obchodním rejstříku u Krajského soudu Hradec Králové, oddíl A XII, vložka 540

statutární orgán: Ing. Josef Vojáček, generální ředitel

zastoupené na základě pověření dle Podpisového řádu č. 2/2019: Ing. Tomáš Vrba, ředitele Krajského ředitelství Frýdek - Místek

ve věcech technických jedná: [REDAKCE] technický pracovník pro stavební činnost

č. telefonu, [REDAKCE] e-mail: [REDAKCE]

bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Hradec Králové

číslo účtu: 26300-511/0100

(dále jen „objednatel“)

a

Lesteka Beskydy, s.r.o.

IČO: 05519047

DIČ: CZ05519047, plátce DPH

zapsán v obchodním rejstříku u Ostrava oddíl C, vložka 67880

sídlo: Bílá 186, 739 15 Bílá

zastoupený: Ing. Lucíí Kalusovou - Jednatel

č. telefonu: [REDAKCE] e-mail: [REDAKCE]

bankovní spojení: Komerční banka a.s. , číslo účtu: 115-3314920217/0100

(dále jen „zhotovitel“)

uzavírají a tímto uzavřeli podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v rozhodném znění tuto smlouvu o dílo:

II.
Předmět dodatku smlouvy

Předmětem Dodatku číslo 1. ke Smlouvě o dílo „LC Grygarova“ číslo S911/2019/213 ze dne 11.11.2019 je **změna termínu řádného dokončení díla dle článku III. odstavce 2.**


Nový termín řádného dokončení díla se stanovuje na 30.4.2020.

Důvody pro změnu termínu jsou následující skutečnosti:


1. Důvodem změny termínu jsou nevhodné klimatické vlivy.

V Bílé dne: 29.11.2019

Ve Frýdku-Místku, dne: 29.11.2019



Ing. Lucie Kalusová
jednatel společnosti



Ing. Tomáš Vrba
ředitel KŘ Frýdek-Místek