



Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 053985/18/OŠ Webový portál projektů Krajského akčního plánu Jihomoravského kraje

Článek I. Smluvní strany

Jihomoravský kraj

zastoupený: JUDr. Bohumilem Šimkem, hejtmanem Jihomoravského kraje
Sídlo: Žerotínovo nám. 449/3, 601 82 Brno
IČ: 708 88 337
DIČ: CZ70888337
Bankovní ústav: Komerční banka, a.s.
Číslo účtu: 27-7491250267/0100
Kontaktní osoba pověřená jednáním za objednatele vyjma uzavření, změn a ukončení smlouvy:
[redacted] odbor školství, oddělení prevence
a volnočasových aktivit Krajského úřadu Jihomoravského kraje
Tel. : [redacted]
E-mail: [redacted]
je plátce DPH

(dále jen „objednatel“)

a

Railsformers, s.r.o.

zastoupený: Ing. Davidem Garaiem, jednatelem
Sídlo: Technologická 372/2, Ostrava-Pustkovec, 708 00
IČ: 24704440
DIČ: CZ 24704440
Bankovní ústav: Československá obchodní banka, a.s., Ostrava
Číslo účtu: 239054369/0300
Kontaktní osoba pověřená jednáním za zhotovitele:
Ing. David Garai
Tel. : [redacted]
E-mail: info@railsformers.com
Sídlo: Technologická 372/2, Ostrava-Pustkovec, 708 00
Je plátce DPH

(dále jen „zhotovitel“)

Článek II Předmět dodatku

1. Smluvní strany uzavřely dne 11.07.2018 smlouvu o dílo „Webový portál projektů Krajského akčního plánu Jihomoravského kraje“, č. 053985/18/OŠ (dále jen „smlouva o dílo“).
2. Smluvní strany se dohodly na následujících změnách práv a povinností stanovených ve výše uvedené smlouvě, a proto uzavírají tento dodatek č. 1. Změny smluvních práv a povinností se týkají především rozšíření předmětu plnění, které vyplynuly z požadavků vzešlých od uživatelů na základě ročního provozu. Cena dodatečného plnění podle tohoto dodatku činí 68.546 Kč včetně DPH. Vychází z ceny dodatečných úprav funkcionalit vyplývajících z požadavků uživatelů (metodiků a hodnotitelů výstupů projektu PolyGram – „Podpora polytechnického vzdělávání, matematické a čtenářské gramotnosti v Jihomoravském kraji“ (dále také Projekt)) a nabídnuté dodavatelem v rámci realizace původní veřejné zakázky malého rozsahu ve výši 1.331Kč/hodina včetně DPH. Rozsah programátorských prací je stanoven na 51,5 hodin. Současně dodatek zohledňuje zkrácení doby realizace Projektu.

Článek III

1. Smlouva o dílo se v článku 2. **Rozsah předmětu smlouvy** v odstavci 2.1. doplňuje a mění tak, že nový text zní:

„Předmět veřejné zakázky je závazek zhotovitele na svůj náklad a na své nebezpečí zhotovit pro objednatele dílo (předmět plnění) „Webový portál projektů Krajského akčního plánu Jihomoravského kraje“ (dále také Portál), který je podrobně specifikován v Technické specifikaci, která tvoří přílohu smlouvy při zohlednění následujících úprav funkcionalit:

Import dat

- *Databázová úprava importu dat, která nově zohlední doplněnou strukturu a názvosloví*
- *Promazání všech dat a úpravu kategorizace komponent dle ID,*
- *Při vkládání nových komponent hlídat duplicitu, zda se již tento výukový materiál v systému nenachází. Vedle kontroly názvu komponenty porovnat i její velikost s již pořízenou komponentou a v případě rovnosti na toto upozornit.*
- *U komponent s více hodnotami v položce Obtížnost (úroveň žáka) po importu zobrazit vždy jen první ze zadaných hodnot položky Obtížnost.*

Nahrávání komponent

- *V seznamu Revize hodnocení bude na prvním místě druhý uživatel, který je nastaven u modulu (tento uživatel bude dělat hodnotiteli, který je u položky Hodnocení komponenty, revizi).*
- *Pokud uživatel chce dát komponentu K revizi, tak pro položku Revize hodnocení bude předvolen druhý uživatel, který je nastaven u modulu pro danou komponentu (tento uživatel bude dělat hodnotiteli, který je u položky Hodnocení komponenty, revizi)*
- *Pokud má uživatel komponentu K revizi, může nastavit stav Ohodnoceno (bude mít seznam stavů: Zrevidováno, Ohodnoceno)*
- *Úprava řazení komponent podle názvu*

Interní poštovní klient

- *Úprava procesu rozesílání zpráv. Zohlednit zasílání interních zpráv o změně stavu v rámci jedné osoby/uživatele.*

Hromadné akce

- *Hromadné akce nastavit tak, aby jejich pomocí bylo možné změnit stavy a termín hodnocení, vymazat vybrané komponenty, vyměnit hodnotitele.*

Úprava výukových materiálů

- *Výukové materiály programově navázat na projekt a umožnit jejich filtrování dle projektu*
- *Nastavit možnost vkládat a zveřejňovat výukové materiály bez nutnosti jejich hodnocení*
- *Výukové materiály - matematika:*
 - o *Do přehledu výukových materiálů vložit sloupec za název materiálu nesoucí informaci, pro koho je materiál určen (1. stupeň ZŠ/2. stupeň ZŠ/SŠ)*
 - o *Do přehledu výukových materiálů vložit sloupec s „Hvězdičkou“ - pokud materiál obsahuje v dílčím hodnocení „Atraktivita a nápaditost materiálu“ hodnotu ANO*
 - o *Do přehledu výukových materiálů přidat sloupec s přehledem dílčích hodnocení v jednotlivých kritériích (např. A/B/A), po najetí myši se uživateli objeví vysvětlení - co znamenají písmena A, B (A=výborný materiál, B=materiál s drobnými nedostatky)*
 - o *Po rozkliknutí materiálu (do detailních informací o materiálu) přidat:*
 - *Názvy kritérií hodnocení, dílčí hodnocení v jednotlivých kritériích, případné popisy v jednotlivých kritériích*
 - *Informaci, zda materiál obsahuje správné řešení či ne*
- *Výukové materiály - podnikavost:*
 - o *Vytvořit funkcionalitu DISKUZE, komentářů k jednomu materiálu může být více, komentáře se budou řadit pod dle data vzniku*
 - o *Bude upravena tabulka s výpisem komponent na neveřejné i veřejné části.*

Komentáře

- *U materiálu na veřejné i vnitřní části bude možnost vložit komentář (tlačítko) k danému výukovému materiálu, komentářů k jednomu materiálu může být více.*
- *V textovém poli pro vložení komentáře bude vložen návodný text, před začátkem psaní jako šedý podtisk. Tento text bude systémová proměnná.*

2. Smlouva o dílo se v článku 3. **Termíny a místo plnění** v odstavci 3.1.3. doplňuje a mění tak, že nový text zní:

3.1.3. Termíny pro jednotlivá dílčí plnění díla:

- předání Portálu do zkušebního provozu 01.09.2018
- termín dokončení první části díla, tj. předání Portálu do provozu:
do 70 dnů od nabytí účinnosti smlouvy o dílo
- termín dokončení úprav funkcionalit v bodě. 2.1. této smlouvy
20.01.2020
- ukončení správy Portálu 30.11. 2020.



4. Smlouva o dílo se v článku 4. **Cena díla** doplňuje a mění tak, že nový text zní:
Obě smluvní strany sjednaly za provedení díla nejvýše přípustnou cenu ve výši:

Celková cena díla bez DPH ...631 209,-..... Kč

Výše DPH ...135 756,-..... Kč

Celková cena díla vč. DPH ...763 763,-..... Kč

Z toho:

a) Vytvoření Portálu ...516 297,-.....Kč bez DPH
...21 %sazba DPH
...624 720,-.....Kč včetně DPH

b) Správa Portálu ...114 912,-.....Kč bez DPH
...21 %.....sazba DPH
...139 034,-.....Kč včetně DPH

5. Ve smlouvě o dílo se, z důvodu navýšení ceny vzhledem k novému plnění specifikovaném v tomto dodatku č. 1 a změně doby správy Portálu, doplňuje a mění článek 5. **Platební podmínky** v odst. 5.2.1. a odst. 5.2.2. tak, že nově zní:

5.2.1. *Cena za dílo bude hrazena ve čtyřech splátkách. Zhotovitel je oprávněn vyúčtovat objednateli zaplacení splátek takto:*

- první splátka v částce 389 000,- Kč včetně DPH může být objednateli vyúčtována po protokolárním předání a převzetí Portálu do zkušebního provozu;
- druhá splátka v částce 167 174,- Kč včetně DPH může být objednateli vyúčtována po protokolárním předání a převzetí Portálu do provozu;
- třetí splátka v částce 69 000,- Kč včetně DPH může být objednateli vyúčtována za správu portálu do dne 30.11.2019;
- čtvrtá splátka v částce 68 546,- Kč včetně DPH může být objednateli vyúčtována po protokolárním předání a převzetí úprav funkcionalit dle bodu 2.1. této smlouvy;
- pátá splátka v částce 70 043,- Kč včetně DPH může být objednateli vyúčtována nejpozději ke dni 31.08.2020;

5.2.2. *V případě úhrady třetí a páté splátky je podmínkou pro vystavení faktury zhotovitelem potvrzení objednatele o řádném plnění díla (bezproblémový provoz Portálu, bezproblémová správa Portálu, včasné předání zdrojových kódů, zálohování dat atp.) podle této smlouvy zhotovitelem. Objednatel vydá za předpokladu řádného plnění díla patřičné potvrzení na výzvu zhotovitele do 5 pracovních dnů ne však dříve než měsíc před skončením sjednané lhůty pro vyúčtování.*




Článek IV Závěrečná ustanovení

1. Tento dodatek je uzavřen ke dni jeho podpisu. Dodatek č. 1 nabývá účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů.
2. Dodatek č. 1 je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech a každá smluvní strana obdrží po jejich podpisu dvě vyhotovení.
3. Ostatní ustanovení smlouvy o dílo jsou účinná v nezměněné podobě.

Doložka podle § 23 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů


O uzavření dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 053985/18/OŠ rozhodla Rada Jihomoravského kraje v souladu s ustanovením § 59 odst. 3 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, na své 120. schůzi konané dne 25.10.2019 usnesením č. 8568/19/R120.

V Brně dne 15.11.2019



Za Jihomoravský kraj
JUDr. Bohumil Šimek
Hejtman

V Ostravě dne 25.11.2019



Za Railsformers, s.r.o.
Ing. David Garai
jednatel