

DODATEK č. 1
ke smlouvě o dílo č. S616/2019/134
ze dne 25.9.2019

**uzavřené mezi Lesy České republiky s.p., KŘ Brno /objednavatelem/
a M – SILNICE a.s. /zhotovitelem/**


1. Předmět smlouvy se nemění: „**LC Vandrovnice I - realizace**“
2. Na základě výsledků provedených statických zatěžovacích zkoušek na zemní pláni, které prokázaly nutnost provedení vylepšení únosnosti před pokládkou asfaltových vrstev vozovky na lesní cestě, objednatel posouvá termín pro dokončení díla stanovený v čl. III bod 3 smlouvy o dílo č.S916/2019/134 ze dne 25.9.2019 na **30.6.2020**.
3. Ostatní články smlouvy o dílo č.S916/2019/134 ze dne 25.9.2019 zůstávají v platnosti a beze změn.

Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech vyhotoveních pro každou stranu dvě vyhotovení, a je nedílnou součástí smlouvy o dílo č.S916/2019/134 ze dne 25.9.2019.



Přílohy: nejsou

V Brně, dne: 27.11.2019

V Brně, dne: 27.11.2019



.....
Za zhotovitele
Ing. David Darda
ředitel OZ MORAVA, M-SILNICE a.s.



.....
Za objednatele
Ing. Dalibor Šafařík, Ph.D.
ředitel KŘ Brno, LČR,s.p.

