

2019-0716-1

Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo č. A3819029

dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb.
kterou uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi sebou:

ATELIER 38 s.r.o.
Porážková 1424/20
702 00 Ostrava – Moravská Ostrava
Zastoupená jednatelem společnosti:

Vladimírem Milatou

IČ:
DIČ:

258 58 343
CZ25858343

Bankovní spojení:
Den zápisu v obchodním rejstříku:
Spisová značka:

317298001/5500
13. června 2000 u KS Ostrava
oddíl C, vložka 22647

(dále jen „zhotovitel“)

a

Město Bohumín
Masarykova 158
735 81 Bohumín
Zastoupené starostou města:

Ing. Petrem Víchou

IČ:
DIČ:

00297569
CZ00297569

(dále jen „objednatel“)

takto:

I.

Úvodní ustanovení

1. Shora uvedené smluvní strany shodně konstatují, že spolu dne 04.09.2019 uzavřely Smlouvu o dílo č. A3819029 (dále jen „smlouva o dílo“), jejímž předmětem je vypracování projektové dokumentace v rozsahu výtvarně architektonického návrhu, projektu interiéru a souhrnné specifikace prvků dle druhu a typu.
2. Dílem podle smlouvy o dílo se rozumí vypracování projektové dokumentace na akci pod názvem:
„ESTETIZACE SÁLU SMUTEČNÍ SÍNĚ V BOHUMÍNĚ“
3. V průběhu realizace výše uvedeného díla vznikla potřeba **rozšíření rozsahu díla** o některé práce nad rámec rozsahu díla sjednaného ve Smlouvě o dílo, článku I., odstavec 2 část 2.3 a potřeby doplnění předmětu plnění smlouvy o zcela novou část 2.5 Projektová dokumentace stavebních úprav interiéru, blíže specifikované v článku II. tohoto dodatku (dále jen „vícepráce“) Důvodem těchto víceprací jsou nové skutečnosti zjištěné až při samotné realizaci díla, které jsou pro Objednatele neočekávané a objektivně odůvodnitelné. Změna rozsahu předmětu plnění Smlouvy o dílo je specifikován v článku II. tohoto dodatku.
4. Obě smluvní strany se proto dohodly, že k uvedené smlouvě o dílo sjednávají na základě výše uvedených skutečností dodatek č. 1 (dále jen „dodatek“).

II.

Změny ve smlouvě

1. Smluvní strany se dohodly, že pro účely tohoto dodatku se provedení dodatečných prací na projektové dokumentaci bude považovat za další samostatné fáze provádění díla s označením 2.3. a) a 2.5. Tyto fáze jsou samostatně oceněné a časově vymezené. Cena za fáze 2.3. a) a 2.5. díla bude hrazena v souladu s platebními podmínkami dle smlouvy.
2. S ohledem na výše uvedené se článek I., odst. 2. smlouvy mění a nově zní takto:

Zhotovitel se zavazuje pro objednatele v souladu s jeho požadavky zpracovat projektovou dokumentaci vypracována v níže uvedeném rozsahu.

2.2. Výtvarně architektonický návrh.

2.3. Projekt interiéru smuteční síně.

2.3. a) vypracování projektové dokumentace interiéru prostoru „Přísálí“ (výstavka, čekárna, sklad).

2.4. Souhrnná specifikace prvků dle druhu a typu interiéru smuteční síně.

2.5. Projektová dokumentace stavebních úprav v rozsahu:

- Stavební část, koordinace, výkaz výměr / rozpočet
- Statika
- Elektroinstalace, topení

3. Článek II. odst. 1. a odst. 2 se mění a nově zní takto:

• Zhotovitel zahájí práce na díle dle této smlouvy ke dni: 20.09.2019

• Zhotovitel se zavazuje zhotovit a předat dílo v těchto termínech:

2.2. Výtvarně architektonický návrh: do 8 týdnů od zahájení prací

2.3. Projekt interiéru smuteční síně do 10 týdnů od odsouhlasení výtvarně arch. návrhu

2.3. a) Projekt interiéru „Přísálí“ do 10 týdnů od odsouhlasení výtvarně arch. návrhu

2.4. Souhrnná specifikace prvků: do 10 týdnů od odsouhlasení výtvarně archi. návrhu

2.4. Projektová dokumentace stavebních úprav do 6 týdnů od předání projektu interiéru

4. Článek III. odst. 1. a odst. 2 se mění a nově zní takto:

• Cena díla byla stanovena dohodou obou smluvních stran a činí

299.200,- Kč bez DPH.

• Rozklad ceny (ceny uvedeny bez DPH):

2.1. Přípravná fáze 9.800,- Kč

2.2. Výtvarně architektonická návrh 84.200,- Kč

2.3. Projekt interiéru smuteční síně 82.000,- Kč

2.3. a) Projekt interiéru „Přísálí“ 38.200,- Kč

2.4. Souhrnná specifikace prvků podle druhu a typu 10.000,- Kč

2.5. Projektová dokumentace stavebních úprav 75.000,- Kč

III. Závěrečná ustanovení

1. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami .
2. Tento dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech s platností originálu, s určením jednoho vyhotovení pro zhotovitele a jednoho vyhotovení pro objednatele.
3. Ostatní ustanovení smlouvy zůstávají beze změn.

V Ostravě dne

28/9/19

V Bohumíně dne - 9. 12. 2019

