

Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo ze dne 30. 8. 2019

č. objednatele:

č. dodavatele:

(dále jen „Dodatek č. 1“),
na stavební práce vedené pod názvem

„Vysoké Mýto Masarykovy sady – revitalizace parku“

uzavřený dle zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění (dále také jen „OZ“)
mezi smluvními stranami:

Objednatel:

Město Vysoké Mýto

Adresa:

B. Smetany 92, 566 01 Vysoké Mýto

Zastoupený ve věcech smluvních: Ing. František Jiraský – starosta města

(tel.: 465 466 124, e-mail: frantisek.jirasky@vysoke-myto.cz)

Zastoupený ve věcech technických a převzetí díla

xxx

xxx

xx

xxx

Bankovní spojení:

Komerční banka a.s, Vysoké Mýto

Číslo účtu:

1327611/0100

IČ:

00279773

DIČ:

CZ00279773

dále jen „objednatel“

a

Dodavatel: Dlažba Vysoké Mýto, s.r.o.

Sídlo společnosti: Husova 437, 566 01 Vysoké Mýto

Zastoupený ve věcech smluvních: xxx

Zastoupený ve věcech technických: xxx

Bankovní spojení: Komerční banka a.s., Vysoké Mýto

Číslo účtu: 86-708200227/0100

IČ: 25953818

DIČ: CZ25953818

Společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném u krajského soudu v Hradci Králové,
oddíl C, vložka č. 17037

dále jen „dodavatel“.

Shora uvedené smluvní strany se dohodly na tomto Dodatku č. 1, kterým se mění a doplňuje
Smlouva o dílo ze dne 30. 8. 2019 (dále jen „smlouva“) spočívající v provedení stavebních
prací na akci „**Vysoké Mýto Masarykovy sady – revitalizace parku**“

Objednatel a dodavatel prohlašují, že jsou si vědomi změn dílčích částí díla oproti předané
projektové dokumentaci, zpracované společností ing. arch. Lucíí Kubínkovou, Za Lávkou
392, Česká Třebová. Tato změna díla je specifikována v příloze č. 1 tohoto dodatku č. 1
včetně schválené ceny. Tato oboustranně odsouhlasená plánovaná změna díla, je obsažena
v odsouhlasených změnových listech a má vliv na cenu díla sjednané v této smlouvě.

2. Článek 4 „Cena za dílo a platební podmínky“ odstavec 4.1., zní takto:

„4.1. Cena za dílo je dohodnuta ve výši	
Původní cena za dílo bez DPH	4.130.025,60 Kč
Změny díla dle změnového listu č. 1-5 bez DPH	- 36.884,16 Kč
Nová cena za dílo dle Dodatku č. 1 bez DPH	4.093.141,44 Kč
<u>DPH 21 %</u>	<u>859.559,70 Kč</u>
Cena celkem vč. 21 % DPH	4.952.701,14 Kč

K ceně za dílo dodavatel účtuje DPH podle právních předpisů platných v době uskutečnění zdanitelného plnění.“

3. Článek 11 „Závěrečná ustavení“ se doplňuje o odstavce 11.18 až 11.24, které zní takto:

- „11.18. Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo ze dne 30. 8. 2019 zůstávají tímto Dodatkem č. 1 nedotčena a nemění se.
- 11.19. Tento Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem podpisu oběma stranami a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv vedeného Ministerstvem vnitra ČR.
- 11.20. Tento Dodatek č. 1 je vypracován ve čtyřech vyhotoveních, z nichž objednatel obdrží po jejím podepsání dvě vyhotovení a dodavatel jedno vyhotovení.
- 11.21. Uzavření tohoto Dodatku č. 1 bylo schváleno Radou města Vysokého Mýta dne 27.11.2019 usnesením č. 903/19.
- 11.22. Smluvní strany se dohodly, že město Vysoké Mýto bezodkladně po uzavření tohoto Dodatku č. 1 zajistí jeho uveřejnění v registru smluv vedeného Ministerstvem vnitra ČR.
- 11.23. Dodavatel konstatuje, že obsah přílohy č. 1 tohoto Dodatku č. 1 naplňuje znaky obchodního tajemství (§ 504 z. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník) a nebude tak součástí zveřejnění.
- 11.24. Smluvní strany berou na vědomí, že nebude-li tento Dodatek č. 1 zveřejněn ani devadesátý den od jeho uzavření, je následujícím dnem zrušen od počátku.“

Příloha č. 1 – změnové listy č. 1 až 5

Ve Vysokém Mýtě dne 27.11.2019

Ve Vysokém Mýtě dne 27.11.2019

.....
za objednatele:
Ing. František Jiraský, starosta města

.....
za dodavatele:
Dagmar Sejkorová, jednatelka společnosti